

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

ET DE LUTTE CONTRE LE SIDA

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS , EXERCICE 2018

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marchés	Notification du marché	Réception du marché	Observations
1	Achat des cartes de vaccination et les carnets de santé de la mère et de l'enfant.	AO O	50 000 000	B.O	14/03/2018	17/04/2018	24/04/2018	24/05/2018	30/05/2018	12/07/2018	14/07/2018	mi-octobre 2018	La publication du DAO dépend de la ligne objet du marché
2	Achat des vaccins anti Amaril	A.O.O	315 000 000	B.O	24/01/2018	13/04/2018	16/04/2018	17/05/2018	24/05/2018	20/07/2018	21/07/2018	fin octobre 2018	La publication du DAO dépend de la ligne objet du marché
3	Achat Médicament ARV	A.O. I	1 400 000 000	B.O.	24/01/2018	24/04/2017	02/05/2017	15/06/2017	22/06/2017	17/08/2017	18/08/2017	Mi Novembre 2018	La publication du DAO dépend de la ligne objet du marché

4	Achat Materiel et Fourniture de Bureau pour le cabinet	A.O.O	61 993 054	B.O.	25/01/2018	12/04/2018	16/04/2018	15/05/2018	22/05/2018	20/07/2018	21/07/2018	Fin octobre 2018	Transfert de crédit entre les lignes pour former une seule. La publication du DAO dépend de cette ligne
5	Achat Carte CAM	A.O.O	40 000 000	B.O.	14/01/2018	12/04/2018	17/04/2018	16/05/2018	23/05/2018	12/07/2018	14/07/2018	mi octobre 2018	La publication du DAO dépend de la ligne objet du marché
6	Achat Médicament contre les infections opportunistes	A.O.O	403 650 000	B.O.	04/05/2018	18/05/2018	24/05/2018	23/06/2018	29/06/2018	17/08/2018	18/08/2018	Mi Novembre 2018	La publication du DAO dépend de la ligne objet du marché
7	Achat de fournitures diverses pour les PVVIH	A.O.O	180 000 000	B.O.	05/05/2018	19/05/2018	25/05/2018	23/06/2018	30/06/2018	18/08/2018	21/08/2018	fin Novembre 2018	La publication du DAO dépend de la ligne objet du marché
8	Achat des médicaments pour les effets secondaires des anti tuberculeux, consommables médicaux et non médicaux	A.O.O	125 000 000	B.O.	25/01/2018	19/04/2018	26/04/2018	26/05/2018	02/06/2018	01/08/2018	03/08/2018	Début Novembre 2018	La publication du DAO dépend de la ligne objet du marché

9	Achat des Préservatifs masculins	A.O.O	108 000 000	B.O.	20/01/2018	15/04/2018	20/04/2018	19/05/2018	26/05/2018	13/07/2018	14/07/2018	mi octobre 2018	La publication du DAO dépend de la ligne objet du marché
10	Achat des antipaludiques simples: Test de dépistage rapide pf, quinine cés, quinine injectable et, glucosés solutions injectables.	A.O.I	4 790 085 232	B.O.	04/01/2018	10/04/2018	17/04/2018	31/05/2018	08/06/2018	06/08/2018	08/08/2018	Début Novembre 2018	La publication du DAO dépend de la ligne objet du marché
11	COstruction de de l'Hôpital de District de NYABIKERE	A.O.O	500 000 000	B.O	04/01/2018	10/04/2018	17/04/2018	31/05/2018	08/06/2018	06/08/2018	08/08/2018	Début Novembre 2018	La publication du DAO dépend de la ligne objet du marché
12	Parachèvement CDS KIRAMA	A.O.O	60 000 000	B.O.	20/02/2018	03/04/2018	12/04/2018	11/05/2018	17/05/2018	05/07/2018	07/07/2018	Début Octobre 2018	La publication du DAO dépend de la ligne objet du marché
13	Maintenance des Equipement de l'Hôpital KARUSI: achat des pièces de rechange du scanner	A.O.O	150 000 000	B.O.	17/04/2018	23/05/2018	30/05/2018	29/06/2017	06/07/2017	24/08/2017	25/08/2017	Début décembre 2018	La publication du DAO dépend de la ligne objet du marché
14	Maintenance des équipements HPRC (scanner et Hémodialyse)	AOO	50 000 000	BO	17/04/2018	23/05/2018	30/05/2018	29/06/2018	06/07/2018	24/08/2018	25/08/2018	Début décembre 2018	La publication du DAO dépend de la ligne objet du marché

15	Fourniture d'une ambulance:Véhicule long chassis à quatre roues motrices à l'Hôpital de GISURU	AO.O	150 000 000	HOPITAL GISURU	20/02/2018	03/04/2018	12/04/2018	11/05/2018	17/05/2018	05/07/2018	07/07/2018	Début Octobre 2018	Financé par l'Hôpital de GISURU
16	Fournitures de bureau et produits d'hygiène pour le fonctionnement des CPVV	AO.O	36 000 000	B.O	20/02/2018	03/04/2018	12/04/2018	11/05/2018	17/05/2018	05/07/2018	07/07/2018	Début Octobre 2018	La publication du DAO dépend de la ligne objet du marché
17	Equipements informatiques pour le fonctionnement des CPVV	AO.O	167 120 000	B.O	20/02/2018	03/04/2018	12/04/2018	11/05/2018	17/05/2018	05/07/2018	07/07/2018	Début Octobre 2018	La publication du DAO dépend de la ligne objet du marché
18	Entretien et maintenance des équipements informatiques et photocopieuses des CPVV	AO.O	100 800 000	B.O	20/02/2018	03/04/2018	12/04/2018	11/05/2018	17/05/2018	05/07/2018	07/07/2018	Début Octobre 2018	La publication du DAO dépend de la ligne objet du marché

Fait à Bujumbura,le...../...../2018

La Ministre de la Santé Publique
et de la Lutte contre le Sida

Dr Josiane NIJIMBERE

