

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS REVISE, EXERCICE 2018

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confédération du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
1	Fourniture du matériel de bureau & d'entretien et du matériel informatique	AOON	23 400 000	API	01/02/2018	19/03/2018	21/03/2018	09/04/2018	09/04/2018	16/4/2018	16/04/2018	Mai et septembre 2018
2	Tenue de la table ronde des bailleurs pour Plan Stratégique 2017-2022	Demandes de cotations	9 000 000	API	01/02/2018	01/03/2018	01/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	20/04/2018
3	Fourniture d'une motocyclette	Demandes de cotations	3 000 000	API	01/02/2018	01/03/2018	01/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	20/04/2018
4	Fourniture du Carburant	AOON	17 000 000	API	01/02/2018	19/03/2018	21/03/2018	09/04/2018	09/04/2018	16/4/2018	16/04/2018	chaque 2 mois
5	Fourniture, installation et mise en service d'un enregistreur des présences	Demande de cotations	3 500 000	API	01/02/2018	01/03/2018	01/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	20/04/2018
6	Fourniture d'un véhicule	AOON	100 000 000	API	01/02/2018	19/03/2018	21/03/2018	09/04/2018	09/04/2018	16/4/2018	16/04/2018	20/06/2018
7	Atelier de formation sur les procédures, les coûts et les documents spécifiques liés à l'exportation à l'endroit des commerçants transfrontaliers	Demande de cotations	2 500 000	API	05/03/2018	07/03/2018	23/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	30/3/2018
8	Assurance véhicules + moto	Demande de cotations	3 500 000	API	09/02/2018	12/02/2018	13/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	28/02/2018	28/02/2018
9	Produire le Kit Promotionnel et impresion des documents	Demande de cotations	8 500 000	API	Réparti sur toute l'année							
10	Cafés de presse et publiereportages	Demande de cotations	4 000 000	API	Réparti sur toute l'année							
11	Remise en marche de l'électrification des panneaux publicitaires de l'API	Demande de cotations	2 500 000	API	01/02/2018	01/03/2018	01/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	20/04/2018
12	Fourniture du mobilier	Demande de cotations	4 900 000	API	05/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	20/4/2018
13	Entretien parc informatique	Demande de cotations	1 200 000	API	05/03/2018	07/03/2018	23/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	Chaque 4 mois
14	Entretien et réparation des véhicules	Demande de cotations	9 000 000	API	Réparti sur toute l'année							
15	Entretien du groupe électrogène	Demande de cotations	1 200 000	API	05/03/2018	07/03/2018	23/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	Chaque trimestre

16	Prestation des services de gardiennage	Demande de cotations	7 000 000	API	05/03/2018	07/03/2018	23/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	Chaque mois
17	Formation des jeunes entrepreneurs	Demande de cotations	5 000 000	API	02/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	14/5/2018	21/5/2018	06/08/2018
18	Organisation d'un atelier de sensibilisation à l'accès au marché, sur les questions relatives aux règles d'origine, les obstacles techniques aux commerces (OTC) et les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS)	Demande de cotations	3 000 000	API	04/06/2018	08/06/2018	11/06/2018	18/6/2018	18/6/2018	20/6/2018	27/6/2018	29/6/2018
19	Location de véhicules pour descentes de terrain	Demande de cotations	3 924 580	API	Réparti sur toute l'année							
20	Atelier de vulgarisation du nouveau code des investissements	Demande de cotations	5 000 000	API	01/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	13/8/2018	13/8/2018	20/8/2018	31/8/2018

Fait à Bujumbur le/...../2018

La Personne Responsable des Marchés Publics

Léonard SENTORE

