

REPUBLIQUE DU BURUNDI
 MINISTERE DE L'EDUCATION, DE L'ENSEIGNEMENT
 SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

PLAN PREVISIONNEL REVISE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS , février 2018

N°	OBJET DU MARCHÉ	Mode de Passation	Financement BGE 2018	ANO DNCMP OUI/NON	Confection DAO	Approbation DAO	Publication ou Envoi	Date d'Ouverture	Analyse des Offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
1.	Abonnement à l'internet	AON	20,345,010	Oui	05-01-2018	22-01-2018	29-01-2018	03-03-2018	03-03-2018	03-03-2018	19-03-2018	31-12-2018
2.	Materiel de bureau	AON	29,328,408	Oui	10-01-2018	27-01-2018	24-01-2018	24-02-2018	24-02-2018	24-02-2018	16-03-2018	31-10-2018
3.	Location véhicules pour les Concours et Tests Nationaux	AON	300,000,000	Oui	10-01-2018	27-01-2018	29-01-2018	03-03-2018	03-03-2018	03-03-2018	19-03-2018	31-12-2018
4.	Entretien machines et achat du logiciel antivirus	AON	19,952,000	Oui	06-01-2018	20-01-2018	22-02-2018	22-03-2018	22-03-2018	22-03-2018	15-04-2018	31-10-2018
5.	Impression des manuels scolaires (Impression et multiplication des manuels scolaires pour la 3ème année de l'Enseignement Post Fondamental)	AON	409,781,003	Oui	20-01-2018	05-02-2018	06-02-2018	06-03-2018	06-03-2018	13-03-2018	28-03-2018	31-08-2018
6.	Impression des manuels scolaires (Maquettage de tous les manuels scolaires pour la 3ème année de l'Enseignement Post Fondamental)	AON	100,000,000	Oui	05-01-2018	19-01-2018	05-02-2018	05-03-2018	05-03-2018	07/03/2018	23-03-2018	23-04-2018
7.	Equipement des écoles techniques (section Technologies des Industries Agro Alimentaires)	AON	60,000,000	Oui	15-01-2018	25-01-2018	25-01-2018	26-03-2018	29-03-2018	31-03-2018	17-04-2018	30-06-2018
8.	Réhabilitation des écoles générales	AON	96,000,000	Oui	22-03-2018	07-04-2018	07-04-2018	07-05-2018	14-05-2018	28-05-2018	12-06-2018	12-08-2018
9.	Equipement des écoles secondaires générales (Muvelos)	AON	71,734,560	Oui	05-01-2018	19-01-2018	05-02-2018	05-03-2018	05-03-2018	07-03-2018	23-03-2018	23-04-2018
10.	Equipement des écoles secondaires générales (Matelas)	AON	228,265,446	Oui	22-02-2018	07-03-2018	07-03-2018	07-04-2018	14-04-2018	28-04-2018	12-05-2018	12-07-2018
11.	Equipement des écoles primaires (bancs pupitres)	Gré à gré	1,036,300,973	Oui	08-01-2018	25-01-2018	27-01-2018	06-02-2018	08-02-2018	22-02-2018	09-03-2018	09-06-2018
12.	Frais d'assurance scolaire	AON	49,608,000	Oui	05-01-2018	19-01-2018	05-02-2018	05-03-2018	05-03-2018	07-03-2018	23-03-2018	31-12-2018
13.	Fournitures et matériel scolaires (titres scolaires)	Gré à gré	558,966,708	Non	05-01-2018	19-01-2018	05-02-2018	05-03-2018	05-03-2018	07-03-2018	23-03-2018	23-06-2018
14.	Fournitures et matériel scolaires (craies)	AON	764,675,139	Oui	05-01-2018	19-01-2018	05-02-2018	05-03-2018	05-03-2018	07-03-2018	23-03-2018	23-07-2018
15.	Organisation du concours national ,édition 2018 (Restauration des concepteurs des épreuves)	AON	20,000,000	Oui	08-01-2018	25-01-2018	27-01-2018	01-03-2018	01-03-2018	15-03-2018	01-04-2018	02-05-2018
16.	Organisation du Concours National,édition 2018 (Impression des épreuves)	Gré à gré	258,807,701	Non	05-01-2018	19-01-2018	05-02-2018	05-03-2018	05-03-2018	07-03-2018	23-03-2018	23-06-2018
17.	Organisation du Concours National,édition 2018 (Acquisition du matériel)	AON	94,000,000	Oui	08-01-2018	25-01-2018	27-01-2018	01-03-2018	01-03-2018	15-03-2018	01-04-2018	02-05-2018
18.	Organisation de l'Examen d'Etat ,édition 2018 (Restauration des concepteurs des épreuves)	AON	47,250,000	Oui	15-03-2018	25-04-2018	25-04-2018	26-05-2018	29-05-2018	31-05-2018	17-06-2018	30-07-2018
19.	Organisation de l'Examen d'Etat ,édition 2018 (Impression des épreuves)	Gré à gré	333,015,379	Non	05-01-2018	19-01-2018	05-02-2018	05-03-2018	05-03-2018	07-03-2018	23-03-2018	23-06-2018
20.	pour l'Organisation de l'Examen d'Etat,édition 2018 (Acquisition du matériel)	AON	106,882,100	Oui	15-01-2018	25-01-2018	25-01-2018	26-03-2018	29-03-2018	31-03-2018	17-04-2018	30-05-2018
21.	Fournitures et matériel scolaires (Dossiers individuels du Fondamental et du Post Fondamental et registres de diplômés)	AON	109,987,800	Oui	15-01-2018	25-01-2018	25-01-2018	26-03-2018	29-03-2018	31-03-2018	17-04-2018	30-06-2018