

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2018.-**

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu En BIF	Source de financement		Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché	Observations
1	Matériel et Fournitures de bureau	Consultation restreinte	_Suivant les plafonds trimestriels	Budget ordinaire	-	-	-	-	15/02/2018	16/02/2018	17/02/2018	18/02/2018	23/02/2018	
2	Fourniture des équipements informatiques, bureautiques complémentaires et installation du télécentre communautaire de Mwaro	ouvert	20 000 000	Budget ordinaire		27/02/2018	15 /03/2018	16/03/ 2018	16 /04/ 2018	18/04/2018	18/05/2018	21/05/2018	19/06/2018	
3	Raccordement à la fibre optique du Télécentre de Mwaro	Demande de cotation	505 USD OU 903361FBU	Budget ordinaire	-	-	-	-	29 /03/ 2018	12/04/2018	16/04/2018	18 /04/2018	30/05/ 2018	
4	Fourniture des équipements informatiques, bureautiques et installation du télécentre communautaire de Karusi	ouvert	32 633 200	Budget ordinaire		27 /02/2018	15 /03/2018	16/03/ 2018	16 /04/ 2018	18/04/2018	18/05/2018	21/05/2018	19/06/2018	
5	Raccordement à la fibre optique du Télécentre de Karusi	Demande de cotation	561USD OU 1001 750 FBU	Budget ordinaire	-	-	-	-	30/03/2018	10/04/ 2018	25/04/ 2018	21 /05/2018	21/06/ 2018	
6	Contrat Maintenance Informatique	Consultation restreinte	2 944 000	Budget ordinaire		-	-	-	31/01/2018	06/02/2018	07/2/2018	09/02/2018	-	