



## PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE 2018

### 1. Les marchés contrôlés à priori par la DNCMP

| N° | Objet du marché  | Mode de passation | Budget (en BIF) | Source de financement | Dates probables de confection du DAO | Dates probables d'approbation du DAO | Dates probables de publication du DAO | Date probable d'ouverture des offres | Dates probables d'analyse des offres | Dates probables d'attribution du marché | Date probable de notification du marché | Date probable de réception du marché | Observation   |
|----|--|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| 1  | Assurances pour les véhicules et motos de l'OBR en 2018 (29)   | AAOO              | 150 000 000     | OBR                   | 10-20 octo 017                       | 20-31 octo 2017                      | 01-05/11/2017                         | 05/12/17                             | 06-31/12/2017                        | 10-15 janvier 2018                      | 18/01/18                                | 15/02/18                             | Le marché est en cours d'analyse  |
| 2  | Renouvellement des licences et mises à jour logicielles des produits Microsoft de l'OBR (54)               | Entente directe   | 275 000 000     | OBR                   | 10-20 nov 017                        | 20-31 nov 2017                       | 01-05/11/2017                         | 30/11/17                             | 01-20/12/2017                        | 21 déc -15 janv 2018                    | 31/01/18                                | 15/02/18                             | Le marché est en cours d'attribution.   |
| 3  | Renouvellement du support IT (IP Phone, Serveurs DELL) (53)  | AAOO              | 140 000 000     | OBR                   | 20-27 déc                            | 28 janv-5 fév                        | 6-10 fév                              | 25/01/18                             | 26 janv-26 fev                       | 27 fév-15 mars                          | 31/03/18                                | 31/07/18                             | le marché est en publication  |
| 4  | Fourniture et installation d'un logiciel de sauvegarde, de réplication et de restauration des données (93) | AAOO              | 255 000 000     | OBR                   | 20-27 janv                           | 28 janv-5 fév                        | 6-10 fév                              | 10/03/18                             | 16mars-16 avril                      | 25-30 avril                             | 15/05/18                                | 15/08/18                             |   |
| 5  | Fourniture des serveurs (97)   | AAOO              | 54 634 135      | OBR                   | 20-27 janv                           | 28 janv-5 fév                        | 6-10 fév                              | 10/03/18                             | 16mars-16 avril                      | 25-30 avril                             | 15/05/18                                | 15/08/18                             | 44 634 135 du budget prévu proviendront de la résiliation du contrat et la saisie de la garantie de bonne exécution du marché no DNCMP/277/F/2016 lot 3 |
| 6  | Maintenance des AVR (55)   | Entente directe   | 58 098 480      | OBR                   | 20-27 janv                           | 28 janv-5 fév                        | 6-10 fév                              | 10/03/18                             | 16mars-16 avril                      | 25-30 avril                             | 15/05/18                                |                                      | Facturation suivant les réparations/entretien   |

|    |   |                 |               |     |            |                |           |          |                 |                  |          |            |  |
|----|---|-----------------|---------------|-----|------------|----------------|-----------|----------|-----------------|------------------|----------|------------|--|
| 7  | Fourniture des terminaux pour le système de téléphonie IP (98)  | AAOO            | 91 159 005    | OBR | 20-27 janv | 28 janv-10 fév | 11-15 fév | 15/03/18 | 16mars-16 avril | 25-30 avril      | 15/05/18 | 15/08/18   |  |
| 8  | Renouvellement des licences et mises à jour logicielles des produits VMware de l'OBR (54)                                 | Entente directe | 110 000 000   | OBR | 20-27 janv | 28 janv-10 fév | 11-15 fév | 15/03/18 | 1-15 mars       | 25-31 mars       | 15/04/18 | 15/06/18   |  |
| 9  | Fourniture d'une documentation Microsoft & migration du système Exchange 2010 vers Exchange 2016 (54)                     | AAOO            | 69 000 000    | OBR | 20-27 janv | 28 janv-10 fév | 11-15 fév | 15/03/18 | 1-15 mars       | 25-31 mars       | 15/04/18 | 15/06/18   |  |
| 10 | Renouvellement des licences et mises à jour logicielles des produits ORACLE Database (54)                                 | Entente directe | 168 000 000   | OBR | 20-27 janv | 28 janv-10 fév | 11-15 fév | 15/03/18 | 1-15 mars       | 25-31 mars       | 15/04/18 | 15/06/18   |  |
| 11 | Renouvellement des licences et mises à jour logicielles des produits ORACLE JDEdwards (54)                                | Entente directe | 40 000 000    | OBR | 20-27 janv | 28 janv-10 fév | 11-15 fév | 15/03/18 | 1-15 mars       | 25-31 mars       | 15/04/18 | 15/06/18   |  |
| 12 | Fourniture des clés d'activation (renouvellement des mises à jour) de l'antivirus kaspersky Total Security ( KES 10) (54) | AAOO            | 55 000 000    | OBR | 20-27 janv | 28 janv-10 fév | 11-15 fév | 15/03/18 | 1-15 mars       | 25-31 mars       | 15/04/18 | 10/02/19   |  |
| 13 | Fourniture des véhicules (104)  | AAOO            | 1 200 000 000 | OBR | 20-27 janv | 28 janv-10 fév | 11-15 fév | 15/03/18 | 1-15 mars       | 25-31 mars       | 15/04/18 | 31/07/2018 |  |
| 14 | Fourniture des Uniformes pour le personnel de l'OBR (44)  | AAOO            | 257 600 000   | OBR | 20-27 janv | 28 janv-10 fév | 11-15 fév | 15/03/18 | 1-15 mars       | 25-31 mars       | 15/04/18 | 30/09/18   |  |
| 15 | Fourniture des climatiseurs (89)  | AAOO            | 57 000 000    | OBR | 20-27 janv | 28 janv-10 fév | 11-15 fév | 15/03/18 | 1-15 mars       | 25-31 mars       | 15/04/18 | 31/08/2018 |  |
| 16 | Fourniture du petit matériel et fournitures de bureau (39)  | AAOO            | 80 000 000    | OBR | 20-27 janv | 28 janv-10 fév | 11-15 fév | 15/03/18 | 1-15 mars       | 25-31 mars       | 15/04/18 | 15/06/18   |  |
| 17 | Fourniture des rames de papiers duplicateurs (40)   | AAOO            | 140 000 000   | OBR | 20-27 janv | 28 janv-10 fév | 11-15 fév | 15/03/18 | 1-15 mars       | 25-31 mars       | 15/04/18 | 15/06/18   |  |
| 18 | Fourniture des consommables informatiques (43)  | AAOO            | 130 000 000   | OBR | 22-25 janv | 26-31janv      | 01-10 fev | 10/03/18 | 11 -25 mars     | 26 mars-10 avril | 25/04/18 | 31/07/2018 |  |

|    |   |                 |             |     |            |           |            |          |                   |                  |          |                                 |   |
|----|---|-----------------|-------------|-----|------------|-----------|------------|----------|-------------------|------------------|----------|---------------------------------|---|
| 19 | Fourniture des équipements de bureaux et mobiliers (90)   | AAOO            | 290 000 000 | OBR | 22-25 janv | 26-31janv | 01-10 fev  | 10/03/18 | 11 -25 mars       | 26 mars-10 avril | 25/04/18 | 30/09/2018                      |   |
| 20 | Fourniture du carburant pour les véhicules, les motos et les groupes électrogènes (26&37)   | AAOO à commande | 550 000 000 | OBR | 26-31 janv | 01-10 fev | 11-20 janv | 20/03/18 | 21 mars -15 avril | 16-30 avril      | 15/05/18 | Facturation suivant la commande |   |
| 21 | Fourniture des quittanciers (51)  | Gré à gré       | 100 000 000 | OBR | 26-31 janv | 01-10 fev | 11-20 fev  | 20/03/18 | 21 mars -15 avril | 16-30 avril      | 15/05/18 | 31/07/18                        |   |
| 22 | Imprimés (CDA & CTI, plan stratégique 2018-2022, etc) (41)  | AAOO à commande | 90 000 000  | OBR | 26-31 janv | 01-10 fev | 11-20 fev  | 20/03/18 | 21 mars -15 avril | 16-30 avril      | 15/05/18 | Facturation suivant la commande |   |
| 23 | Fourniture des livres du CDA (41)   | Gré à gré       | 30 000 000  | OBR | 26-31 janv | 01-10 fev | 11-20 fev  | 20/03/18 | 21 mars -15 avril | 16-30 avril      | 15/05/18 | 31/07/18                        | Il s'agit des livres de l'OMD. Commande directe |
| 24 | Fourniture des fardes aries + autocollant(41)   | AAOO            | 70 000 000  | OBR | 26-31 janv | 01-10 fev | 11-20 fev  | 20/03/18 | 21 mars -15 avril | 16-30 avril      | 15/05/18 | 30/09/18                        |   |
| 25 | Abonnement Internet et bande passante des sites distants & maintenance du réseau fibre optique aux postes frontaliers et aux sites de l'OBR de l'intérieur du pays (52) | Entente directe | 190 000 000 | OBR | 26-31 janv | 01-10 fev | 11-20 fev  | 20/03/18 | 21 mars -15 avril | 16-30 avril      | 15/05/18 | 30/06/18                        |   |
| 26 | Fourniture du matériel pour le laboratoire de l'OBR (14)  | AAOO            | 60 000 000  | OBR | 26-31 janv | 01-10 fev | 11-20 fev  | 20/03/18 | 21 mars -15 avril | 16-30 avril      | 15/05/18 | 31/08/18                        |   |
| 27 | Fourniture et installation d'un grand générateur (101)  | AAOO            | 200 000 000 | OBR | 26-31 janv | 01-10 fev | 11-20 fev  | 20/03/18 | 21 mars -15 avril | 16-30 avril      | 15/05/18 | 30/09/18                        |   |
| 28 | Amenagement et réhabilitation des sites de l'OBR (Kanyaru-haut, gasenyi I, Ruyigi, etc) (85)  | AAOO            | 300 000 000 | OBR | 26-31 janv | 01-10 fev | 11-20 fev  | 20/03/18 | 21 mars -15 avril | 16-30 avril      | 15/05/18 | 31/10/2018                      |   |
| 29 | Recrutement des consultants pr les formations locaux (74)   | AAOO            | 70 000 000  | OBR | 26-31 janv | 01-10 fev | 11-20 fev  | 20/03/18 | 21 mars -15 avril | 16-30 avril      | 15/05/18 | 31/10/2018                      |   |
| 30 | Amenagement des sites informatiques-installation fibre optique - extension (99)   | Entente directe | 30 000 000  | OBR | 26-31 janv | 01-10 fev | 11-20 fev  | 20/03/18 | 21 mars -15 avril | 16-30 avril      | 15/05/18 | 31/10/2018                      |   |

|    |   |                                     |                      |     |          |          |             |          |                  |             |          |   |  |
|----|---|-------------------------------------|----------------------|-----|----------|----------|-------------|----------|------------------|-------------|----------|---|--|
| 31 | Amenagement des sites informatiques-fourniture des équipements réseau et de cablage (99)                                | AAOO                                | 70 000 000           | OBR | 01-07fev | 08-15fev | 16 - 20 fev | 20/03/18 | 21mars -10 avril | 11-20 avril | 15/05/18 | 30/09/2018                                      |  |
| 32 | Renouvellement du support et des mises à jour logicielles de sécurité de la plateforme Check Point (53)                 | Entente directe                     | 80 000 000           | OBR | 01-07fev | 08-15fev | 16 - 20 fev | 20/03/18 | 21mars -10 avril | 11-20 avril | 15/05/18 | 31/10/2018                                      |  |
| 33 | Production audiovisuelle des spots, des émissions, des vidéos, des scketches et d'autres scènes de sensibilisation (69) | AAOO                                | 30 000 000           | OBR | 01-07fev | 08-15fev | 16 - 20 fev | 20/03/18 | 21mars -10 avril | 11-20 avril | 15/05/18 | Facturation suivant la commande                 | Les diffusions se feront ponctuellement, suivant les besoins |
| 34 | Imprimés (sur papier et tissu) pour la communication aux contribuables (70)   | AAOO à commande                     | 40 000 000           | OBR | 01-07fev | 08-15fev | 16 - 20 fev | 20/03/18 | 21mars -10 avril | 11-20 avril | 15/05/18 | Facturation suivant la commande                 |  |
| 35 | Celebration de la journée du contribuable (Fournitures et matériels divers) (73)  | AAOO                                | 50 000 000           | OBR | 01-07fev | 08-15fev | 16 - 20 fev | 20/03/18 | 21mars -10 avril | 11-20 avril | 15/05/18 | 31/10/2018                                      |  |
| 36 | Construction des sites de l'OBR (burreaux & clôture) (86)   | AAOO                                | 600 000 000          | OBR | 01-07fev | 08-15fev | 16 - 20 fev | 20/03/18 | 21mars -10 avril | 11-20 avril | 15/05/18 | 31/12/2018                                      |  |
| 37 | Fourniture des agendas fiscaux et des calendriers, édition 2019 (71)  | AAOO                                | 84 000 000           | OBR | 01-07fev | 08-15fev | 16 - 20 fev | 20/03/18 | 21mars -10 avril | 11-20 avril | 15/05/18 | 30/11/2018                                      |  |
| 38 | Fourniture des pneus (28)   | AAOO à commande                     | 30 000 000           | OBR | 01-07fev | 08-15fev | 16 - 20 fev | 20/03/18 | 21mars -10 avril | 11-20 avril | 15/05/18 | Facturation suivant la commande                 |  |
| 39 | Hygiène, salubrité et nettoyage bureaux (58)  | Reconductio n des contrats en cours | 127 176 036          | OBR |          |          |             |          |                  |             |          | Reconductio n des contrats en cours d'exécution |  |
| 40 | Recrutement d'un consultant pour l'audit organisationnel de l'OBR (66)  | AAOO                                | 30 000 000           | OBR | 01-07fev | 08-15fev | 16 - 20 fev | 20/03/18 | 21mars -10 avril | 11-20 avril | 15/05/18 | 31/08/2018                                      |  |
|    |   |                                     | <b>6 451 667 656</b> |     |          |          |             |          |                  |             |          |   |  |

**2. Les marchés contrôlés à posteriori par la DNCMP**

|   | Objet du marché  | Mode de passation | Budget               | Source de financement | Dates probables de confection du DAO | Dates probables d'approbation du DAO | Dates probables de publication du DAO | Date probable d'ouverture des offres | Dates probables d'analyse des offres | Dates probables d'attribution du marché | Date probable de notification du marché | Date probable de réception du marché | Observation  |
|---|--|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| 1 | Furniture des machines fontaine à eau (water dispenser) (48)                         | AAOO              | 10 000 000           | OBR                   | 20-27 janv                           | 28 janv-10 fév                       | 11-15 fév                             | 15/03/18                             | 1-15 mars                            | 25-31 mars                              | 15/04/18                                | 31/05/18                             | L'eau minérale sera commandée ponctuellement suivant les besoins |
| 2 | Assurance des immeubles, batiments et équipements de KOBERO (59)                     | AAOO              | 14 900 000           | OBR                   | 20-27 janv                           | 28 janv-10 fév                       | 11-15 fév                             | 15/03/18                             | 1-15 mars                            | 25-31 mars                              | 15/04/18                                | 31/05/18                             |  |
| 3 | L'assurance des stocks, des mobiliers et des équipements de l'OBR (59)               | AAOO              | 10 000 000           | OBR                   | 20-27 janv                           | 28 janv-10 fév                       | 11-15 fév                             | 15/03/18                             | 1-15 mars                            | 25-31 mars                              | 15/04/18                                | 30/06/2018                           |  |
| 4 | Entretien et réparation des climatiseurs (34)  | AAOO              | 14 000 000           | OBR                   | 26-31 janv                           | 01-10 fev                            | 11-20 fev                             | 20/03/18                             | 21 mars -15 avril                    | 16-30 avril                             | 15/05/18                                |                                      | Facturation suivant la commande                                  |
| 5 | Fournitures des pièces de rechange pour l'entretien des équipements et mobiliers(31) | AAOO              | 14 500 000           | OBR                   | 26-31 janv                           | 01-10 fev                            | 11-20 fev                             | 20/03/18                             | 21 mars -15 avril                    | 16-30 avril                             | 15/05/18                                | 31/08/2018                           |  |
| 6 | Fournitures de petits matériels informatiques (42)                                   | AAOO              | 14 500 000           |                       |                                      |                                      |                                       |                                      |                                      |   |   |                                      |  |
| 7 | Renouvellement Internet Dar-es-salaam & Mombassa                                     | Entente directe   | 10 000 000           |                       |                                      |                                      |                                       |                                      |                                      |   |   |                                      | Reconduction du contrat en cours                                 |
|   | <b>Sous Total</b>  |                   | <b>87 900 000</b>    |                       |                                      |                                      |                                       |                                      |                                      |   |   |                                      |  |
|   | <b>TOTAL GENERAL</b>   |                   | <b>6 539 567 656</b> |                       |                                      |                                      |                                       |                                      |                                      |   |   |                                      |  |

Fait à Bujumbura, le ,,,,janvier 2018

Le Commissaire des Services Généraux et Personne Responsable des Marchés Publics

Frédéric MANIRAMBONA

