

**REPUBLIQUE DU BURUNDI
 MINISTERE DES TRANSPORTS, DES TRAVAUX
 PUBLICS ET DE L'EQUIPEMENT
 DIRECTION GENERALE DE L'OTRACO**

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATIOI

N°	OBJET DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION	MONTANT PREVU (en millions)	SOURCE DE FINANCEMENT	DATE DE CONFECTION DU DAO	DATE D'APPROBATION DU DAO
1	Assurance automobile	OUVERT NATIONAL	150	OTRACO	.../03/2018	.../04/2018
2	Informatisation des services de contrôle technique	OUVERT NATIONAL	250	OTRACO	Feb-18	Mar-18
3	Informatisation des services de la comptabilité et de gestion	OUVERT NATIONAL	30	OTRACO	2018-02-06	2018-03-02
4	Audit administratif, technique et financier de l'OTRACO spécialisé dans le transport et logistique	INTERNATIONA L	80	OTRACO	2018-02-08	2018-04-02

N DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2018

DATE DE PUBLICATION	DATE D'OUVERTURE DES OFFRES	DATE D'ANALYSE DES OFFRES	DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHE	NOTIFICATION DU MARCHE	DATE DE RECEPTION DU MARCHE	OBSERVATION
.../05/2018	.../06/2018	.../06/2018	.../07/2018	2018-07-18	2018-08-19	pas encore confirmé par la DNCMP
2018-03-20	2018-04-10	2018-04-19	2018-06-08	2018-06-13/.../2018	confirmé par la DNCMP
2018-03-07	2018-04-09	2018-04-19	2018-06-08	2018-06-13	2018-06-20	pas encore confirmé par la DNCMP
2018-04-09	2018-05-09	2018-05-21	2018-07-09	2018-07-13	2018-07-24	pas encore confirmé par la DNCMP