

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS A L'UNIVERSITE  
DU BURUNDI POUR L'EXERCICE 2018**

N°	Intitulé du marché	Montant (en million) *	Mode de passation	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication	Date d'ouverture des offres	Période d'analyse des offres	Période d'avis de non objection de la DNCMP	Date d'attribution du marché	Date de réception du marché
1	Achat des Rétroprojecteurs et des vidéoprojecteurs	120	AO N	BE	15/01/2018	22/01/2018	11/02/2018	11/03/2018	21/03/2018	01/04/2018	15/04/2018	15/05/2018
2	Tables et Chaises pour les services	20	AO N	BE	15/01/2018	22/01/2018	11/02/2018	11/03/2018	21/03/2018	01/04/2018	15/04/2018	17/05/2018
3	Chaises pour le programme Master et Doctorat	8	AO N	BE	15/01/2018	22/01/2018	11/02/2018	11/03/2018	21/03/2018	01/04/2018	15/04/2018	17/05/2018
4	Imprimés et fournitures de bureau	120	AO N	BE	15/01/2018	23/01/2018	11/02/2018	11/03/2018	21/03/2018	01/04/2018	15/04/2018	17/05/2018
5	Produits d'entretien	50	AO N	BE	15/01/2018	24/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	08/03/2018	23/03/2018	06/04/2018	08/06/2018
6	Matériel didactique IEPS	30	AO N	BE	15/01/2018	25/01/2018	01/02/2018	02/03/2018	08/03/2018	23/03/2018	06/04/2018	08/05/2018

7	Matériel roulant (1 HIACE et1 Jeep moyenne)	150	AO N	BE	01/02/2018	15/02/2018	03/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	08/05/2018	22/05/2018	22/06/2018
8	Produits chimiques et Matériels Didactiques	120	AO Int.	BE	01/02/2018	15/02/2018	04/03/2018	17/04/2018	08/05/2018	22/05/2018	22/06/2018	22/09/2018
9	Equipements de Laboratoires	250	AO Int.	BE	01/02/2018	30/01/2018	07/03/2018	17/04/2018	08/05/2018	22/05/2018	22/06/2018	22/09/2018
10	Achat des ordinateurs et des laps tops	130	AO N	BE	01/02/2018	31/01/2018	08/03/2018	17/03/2018	24/04/2018	08/05/2018	22/05/2018	22/06/2018
11	Réhabilitation et aménagement du Campus NYAMUGERER A	100	AO N	BE	20/02/2018	20/03/2018	25/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	15/05/2018	30/05/2018	30/07/2018

**LE RECTEUR**

**Pr. BANYANKIMBONA Gaspard**