

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS AU SEIN DES SERVICES CENTRAUX DU MINISTERE DE LA JUSTICE POUR L'ANNEE 2018.

N °	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution provisoire du marché	Non objection de la DNCMP	Attribution définitive du marché	Notification du marché	Réception du marché
1	Fourniture matériel de bureau	Marché ouvert	130.600 Millions	Budget Ordinaire 2018	début février	début février	mi février	mi mars	mi mars	mi mars	fin-mars	Début avril	début avril	Début juin
2	Fourniture des pneus	Marché ouvert	45 Millions	Budget Ordinaire 2018	début février	début février	mi février	mi mars	mi mars	mi mars	fin-mars	Début avril	début avril	Début juin
3	Construction de la prison de KARUSI	Marché ouvert	1 Milliard	Budget Ordinaire 2018	Fin février	début mars	mi mars	mi avril	mi avril	fin avril	Début mai	Mi mai	Mi mai	Mi novembre
4	Achat des équipements mobiliers à la cour suprême	Marché ouvert	40 millions	Budget Ordinaire 2018	début mars	début mars	mi mars	Début avril	mi avril	mi avril	fin avril	fin avril	fin avril	fin juin
5	Achat matériel de bureau à la Cour Suprême	Marché ouvert	40 Millions	Budget Ordinaire	début mars	début mars	mi mars	Début avril	mi avril	mi avril	fin avril	fin avril	fin avril	fin juin
6	Construction du Trirès NYAMURENZA	Marché ouvert	140 Millions	Budget Ordinaire	début mars	début mars	mi mars	mi avril	mi avril	mi avril	Début mai	mi mai	mi mai	Début aout
7	Réhabilitation des trirès Nyabihanga et Giteranyi	Marché ouvert	100 Millions	Budget Ordinaire	début mars	début mars	mi mars	mi avril	mi avril	mi avril	Début mai	mi mai	mi mai	Début aout

**LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES
PUBLICS AU SEIN DES SERVICES CENTRAUX
Christine NIRAGIRA**

