

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

ET DE LUTTE CONTRE LE SIDA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS , EXERCICE 2019 -2020

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marchés	Notification du marché	Réception du marché
1	Achat des cartes de vaccination et les carnets de santé de la mère et de l'enfant.	AOO	50,000,000	B.O	2019-08-02	2019-09-10	2019-09-15	2019-10-07	2019-10-17	2019-11-18	2019-12-05	Début Janvier 2020
2	Achat Médicament ARV	AOOI	1,200,000,000	B.O.	2019-07-08	2019-07-22	2019-07-24	2019-08-14	2019-08-22	2019-09-20	2019-09-30	Fin Février2020
3	Achat Materiel et Fourniture de Bureau pour le cabinet	A.O.O	70,000,000	B.O.	2019-07-09	2019-07-23	2019-07-25	2019-08-14	2019-10-25	2019-09-21	2019-10-01	Fin Novembre2020
4	Achat Carte CAM	A.O.O	50,000,000	B.O.	2019-07-08	2019-07-25	2019-07-29	16/808/2019	2019-08-24	2019-09-05	2019-09-17	Fin octobre2019
5	Achat Médicament contre les infections opportunistes	A.O.O	423,832,500	B.O.	2019-07-16	2019-08-07	2019-08-09	2019-08-29	2019-09-09	2019-10-07	2019-10-22	début Janvier 2020

6	Achat de fournitures diverses pour les PVVIH	A.O.O	189,000,000	B.O.	2019-08-17	2019-08-28	2019-08-30	2020-09-20	2019-09-26	2019-10-23	2019-10-29	Fin Janvier 2020
7	Achat des Préservatifs masculins	A.O.O	108,000,000	B.O.	2019-08-18	2019-08-29	2019-08-31	2020-09-21	2019-09-27	2019-10-24	2019-10-30	Fin janvier 2020
8	Achat des médicaments anti tuberculeux, consommables médicaux et non médicaux.	Entente directe	600,290,332	B.O.	2019-08-01	2019-08-15	2019-08-17	2019-09-14	2019-09-25	2019-11-10	2019-11-15	Mi-février 2020
9	Achat des antipaludiques simples: Test de dépistage rapide pf, quinine cés, quinine injectable et, Artésunates cés et injectables.	AOOI	2,000,000,000	B.O.	2019-07-29	2019-08-26	2019-08-28	2019-09-27	2019-10-14	2019-12-10	2019-12-20	Fin Mars 2020
10	Construction de de l'Hôpital de District de NYABIKERE	Entente Directe	380,000,000	B.O.	2019-07-22	2019-07-30	2019-08-01	2019-08-20	2019-08-23	2019-09-11	2019-09-24	Fin Mars 2020
11	Marché de surveillance et contrôle des travaux de construction et extension de l'Hopital NYABIKERE	Entente Directe	20,000,000	B.O.	2019-07-23	2019-07-31	2019-08-02	2019-08-21	2019-08-24	2019-09-12	2019-09-25	Fin Mars 2020
12	Parachèvement CDS KIRAMA	A.O.O	50,000,000	B.O.	2019-08-14	2019-09-25	2019-09-27	2019-10-17	2019-10-23	2019-11-12	2019-11-26	Fin Mars 2020
13	Fournitures de bureau et produits d'hygiène pour le fonctionnement des CPVV	AO.O	66,557,020	B.O	2019-07-15	2019-08-05	2019-08-08	2019-08-27	2019-08-30	2019-09-17	2019-09-26	Fin octobre 2019

14	Equipements informatiques pour le fonctionnement des CPVV	AO.O	176,000,000	B.O	2019-07-16	2019-08-06	2019-08-09	2019-08-28	2019-08-30	2019-09-18	2019-09-27	Fin octobre2020
15	Entretien et maintenance des équipements informatiques et photocopieuses des CPVV	AO.O	132,240,000	B.O	2019-07-17	2019-08-07	2019-08-12	2019-08-29	2019-09-02	2019-09-19	2019-09-30	Fin octobre2019
16	Achat du détermine HIV ½, réactif de laboratoire.	AOO	300,000,000	BO	2019-10-16	2019-10-26	2019-10-30	2019-11-20	2019-11-23	2019-12-04	2019-12-18	Mi Mars 2020
17	Location Véhicule pour les CPVV	AOO	895,160,000	BO	2019-07-16	2019-08-06	2019-08-09	2019-08-26	2019-05-28	2019-09-06	2019-09-17	Début Oct 2019
18	Fourniture et installation de l'imagerie à raisonnance magnétique(IRM)	AOOI	2,200,000,000	BO	2019-08-05	2019-09-09	2019-09-12	2019-10-02	2019-10-09	2019-11-06	2019-11-20	Fin Février 2020
19	Etude de l'état des lieux de l'utilisation de la carte d'assurance maladie(CAM), proposition de gestion rationnelle et la mise en place d'un système de gestion et de monitoring (logiciel)	AOOI	4,000,000,000	BO	2019-08-20	2019-09-19	2019-09-23	2019-10-14	2019-10-22	2019-11-20	2019-11-28	Fin Février 2020

Fait à Bujumbura,le/...../2019

**Le Ministre de la Santé Publique
et de la lutte contre le SIDA**

Dr Thaddée NDIKUMANA