

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE
 ET DE LUTTE CONTRE LE SIDA
 PROVINCE SANITAIRE DE MUYINGA
 DISTRICT SANITAIRE DE MUYINGA
 HOPITAL AUTONOME DE MUYINGA
 B.P 79 MUYINGA
 Tél: 22306704/22306210
 E-mail:hospital.muyinga@yahoo.com

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS: EXERCICE 2021-2022

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marchés	Notification du marché	Réception des produits	Observations
1	Achevement de la construction d'un premier niveau de 8 chambres individuelles d'un étage à 3 niveaux	AOON	80 000 000	Fonds propres de l'hôpital	24/09/2021	25/10/2021	02/11/2021	08/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	23/12/2021	23/03/2022	
2	Réhabiliter SST en MI Femme , d'un corridor reliant les deux salles ,cafétariat en le séparant en deux pour que le personnel étranger ait leur entrée ,PEC et deux stock du bâtiment abritant le BDS Giteranyi	Demande de cotation	15 000 000	Fonds propres de l'hôpital	22/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	07/01/2022	13/01/2022	14/01/2022	17/01/2022	11/02/2022	
3	Réhabiliter le bâtiment abritant la réanimation	Demande de cotation	25 000 000	Fonds propres de l'hôpital	25/10/2021	31/10/2021	04/11/2021	12/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	24/12/2021	04/03/2021	

4	Réhabiliter Le batiment abritant la néonatalogie pour abriter la pharmacie stock et la pharmacie de dispensation	Demande de cotation	10 000 000	Fonds propres de l'hôpital	22/12/2021	27/12/2021	307/12/2021	07/01/2022	13/01/2022	14/01/2022	17/01/2022	14/03/2022	
5	Réhabiliter le batiment abritant la maternité par crepissage des murs et réparation du plafond pour abriter les services de comptabilité,recouvrement et SIS	Demande de cotation	18 000 000	Fonds propres de l'hôpital	01/02/2022	07/02/2022	10/02/2022	17/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	25/02/2022	29/04/2022	
6	Construction de la clôture de l'hôpital séparant les homes du reste de l'hôpital, la morgue et son carrelage	Demande de cotation	14 000 000	Fonds propres de l'hôpital	01/03/2022	07/03/2022	10/03/2022	17/03/2022	21/03/2022	22/03/2022	25/03/2022	27/05/2022	
7	Construire des escaliers métalliques arriver dans les bureaux sans passer dans les salles d'analyse	Demande de cotation	10 000 000	Fonds propres de l'hôpital	03/01/2022	10/01/2022	13/01/2022	20/01/2022	21/01/2022	24/01/2022	27/01/2022	31/03/2022	
8	Installer 3 plaques solaires sur les services de maternité, pédiatrie, MI,BO, Urgences	Demande de cotation	4 000 000	Fonds propres de l'hôpital	22/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	07/01/2022	13/01/2022	14/01/2022	17/01/2022	11/02/2022	
9	Acheter l'équipement de protection pour le personnel	Demande de cotation	5 000 000	Fonds propres de l'hôpital	01/02/2022	07/02/2022	10/02/2022	17/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	25/02/2022	07/03/2022	
10	Disponiliser les équipements de protection pour le personnel (1000m de tissu blanc pour le personnel médical et paramédical,200m de tissus bleus pour les blouses des travailleurs,100m de tissus jaunes pour les blouses du personnel d'appui)	AOON	19 500 000	Fonds propres de l'hôpital	29/08/2021	25/10/2021	02/11/2021	08/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	23/12/2021	23/01/2022	Marché à commandes

11	Doter les équipements pour le nouveau bâtiment de maternité et celui des chambres individuelles	AOON	100 000 000	Fonds propres de l'hôpital	24/09/2021	25/10/2021	02/11/2021	08/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	23/12/2021	28/04/2022	Marché à commandes
12	Doter les services d'hospitalisation en 3 ondulaires avec batteries pour Néonate, 1flashs (contrôleur interne)	Demande de cotation	9 000 000	Fonds propres de l'hôpital	03/03/2022	07/03/2022	10/03/2022	17/03/2022	21/03/2021	22/03/2022	25/03/2022	24/04/2022	
13	Acheter un appareil Microfog Néo de stérilisation rapide du Bloc Opérateur	Demande de cotation	3 000 000	Fonds propres de l'hôpital	06/01/2022	10/01/2022	13/01/2022	20/01/2022	21/01/2022	24/01/2022	27/01/2022	28/02/2022	
14	Doter les services d'hospitalisation en 5escabots,5lampes de wood,10lampes torches,5marteaux reflexes,1machine à laver,1machine à sécher,1machines à coudre, 1fer à repasser	Demande de cotation	7 500 000	Fonds propres de l'hôpital	18/02/2022	25/01/2022	30/01/2022	07/02/2022	08/02/2022	13/02/2022	21/02/2022	31/03/2022	
15	Doter les services d'hospitalisation en 2concentrateurs et 2 aspirateurs (Réa et mater), 6 scopes multiparamétriques(1par service d'hospitalisation et 2de réa) 5chariots pour le (BO Chir,péd,mater),5 téléphones,5 chargeurs,5 cables,10couverture pour les infirmiers à la garde .2Modems,50 bassin et de lits .4 négatoscopes un plage.100 Matelat.ect...	AOON	20 000 000	Fonds propres de l'hôpital	03/10/2021	18/10/2021	24/10/2021	31/10/2021	07/11/2021	22/11/2021	30/11/2021	31/05/2022	Marché à commandes

16	Doter les services en 25 poubelles et les fixer au niveau des corridors	Demande de cotation	8 000 000	Fonds propres de l'hôpital	28/07/2021	04/08/2021	09/08/2021	16/08/2021	22/08/2021	29/08/2021	01/09/2021	19/09/2021
17	Doter les services d'hospitalisation en 376 couvertures pour les malades et cadavres abandonnés	Demande de cotation	5 264 000	Fonds propres de l'hôpital	29/07/2021	01/08/2021	04/08/2021	12/08/2021	19/08/2021	26/08/2021	31/08/2021	23/09/2021

Approvisionner annuellement par DAO national ouvert et à commande des médicaments ,consommables médicaux,films, réactifs et matériels radio , réactifs ,équipements et consommables laboratoire,réactifs et matériels d'échographie,produits combustibles et gaz(oxygène) 4500 poches de prélèvement double ;5000 trousse de transfusion;50 kits réactifs de groupage sanguin; 3000 poche de transfert ,4500 tubes sec	AOON	504 000 000	Fonds propres de l'hôpital	03/05/2022	03/06/2022	10/06/2022	16/06/2022	11/07/2022	28/07/2022	04/08/2022	04/11/2022	Marché à commandes
TOTAL		1 115 814 000										

Fait à Muyinga, le 16/07/2021
 Le Médecin Directeur de l'Hôpital et PRMP
Dr MUNYENTWARI Abadie