

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS AU SEIN DES SERVICES CENTRAUX DU MINISTRE DE LA JUSTICE POUR L'ANNEE 2017.

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution provisoire du marché	Non objection de la DNCMP	Attribution définitive du marché	Notification du marché	Réception du marché
1	Fourniture matériel de bureau	Marché ouvert	116 Millions	Budget Ordinaire 2017	fin février	début mars	début mars	début avril	Début avril	début avril	mi-avril	fin avril	fin avril	fin juin
2	Fourniture des pneus	Marché ouvert	40 Millions	Budget Ordinaire 2017	mi mars	fin mars	Fin mars	fin avril	fin avril	fin avril	début mai	fin mai	fin mai	fin juillet
4	Réhabilitation cour d'appel GITEGA et de 2 blocs du palais de justice II au quartier INSS	Marché ouvert	100 millions	Budget Ordinaire 2017	Fin mars	début avril	Début avril	début mai	Début mai	début mai	mi mai	Début juin	Début juin	Début août
5	Réhabilitation des prisons de Muramvya et Bururi	Marché ouvert	223 millions	Budget Ordinaire 2017	Fin mars	début avril	Début avril	début mai	Début mai	début mai	mi mai	Début juin	Début juin	Début août
6	Achat des équipements mobiliers pour la cour suprême	Marché ouvert	40 millions	Budget Ordinaire 2017	Fin mars	début avril	Début avril	début mai	Début mai	début mai	mi mai	Début juin	Début juin	Début août
7	Achat matériel de bureau	Marché ouvert	16 Millions	Budget Ordinaire 2017	Fin mars	début avril	Début avril	début mai	Début mai	début mai	mi mai	Début juin	Début juin	Début août

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

PUBLICS AU SEIN DES SERVICES CENTRAUX

Christine NIRAGIRA