

PLAN PREVISIONNEL REVISE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU MINAGRIE/ADMINISTRATION CENTRALE EXERCICE 2019/2020

Titre du programme	Objet de la commande	Mode de passation (ouvert, restreint, gré à gré)	Budget prévu (Fbu)	Sour ce de finance ment	Confection du DAO/Spécifications techniques	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
Subvention des semences	Fourniture de 100 tonnes de maïs hybrides	ED	670 000 000	BE	15/07/2019	29/07/2019	05/08/2019	10/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	02/10/2019	07/10/2019
	Fourniture de 100 tonnes de maïs composites	ED	230 000 000	BE	15/07/2019	29/07/2019	05/08/2019	10/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	02/10/2019	07/10/2019
Subvention des engrais	Conception, impression, distribution et traçabilité de la subvention des engrais	ED	2 500 000 000	BE	04/05/2018	-	-	-	12/08/2019	12/09/2019	07/10/2019	31/08/2020
Stock stratégique de produits phytosanitaires	Acquisition des produits phytosanitaires	AOO	200 090 000	BE	15/07/2019	25/07/2019	2/08/2019	6/09/2019	6/09/2019	9/09/2019	16/09/2019	17/10/2019
	Fourniture de riz paddy	AOO	200 000 000	BE	15/7/2019	30/08/2019	02/09/2019	02/10/2019	03/10/2019	18/10/2019	20/10/2019	20/12/2019
Fonds stratégique de sécurité alimentaire	Fourniture de Haricot sec	AOO	112 000 000	BE	15/7/2019	30/08/2019	02/09/2019	02/10/2019	03/10/2019	18/10/2019	20/10/2019	20/12/2019

Titre du programme	Objet de la commande	Mode de passation (ouvert, restreint, gré à gré)	Budget prévu (Fbu)	Source de financement	Confection du DAO/Spécifications techniques	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
	Fourriture des Palettes et des Sacs de conservation	AOO	28 000 000	BE	15/7/2019	30/08/2019	02/09/2019	02/10/2019	03/10/2019	18/10/2019	20/10/2019	20/12/2019
	Fourriture des équipements de protection	DC	10 000 000	BE	15/7/2019	30/08/2019	02/09/2019	02/10/2019	03/10/2019	18/10/2019	20/10/2019	20/12/2019
Construction des infrastructures d'appui à la production agricole/Elevage et mécanisation agricole	Achèvement de la construction du Hangar de Stockage de Ngagara	AOO	89 000 000	BE	05/08/2019	12/08/2019	19/09/2019	16/09/2019	17/09/2019	23/09/2019	27/09/2019	27/10/2019
	Construction d'une clôture entourant le Centre du projet maraîcher et fruitier de Ngagara et canalisation des eaux de ruissellement	AOO	100.000.000	BE	05/08/2019	12/08/2019	19/09/2019	16/09/2019	17/09/2019	23/09/2019	27/09/2019	27/10/2019
Aménagement des bassins versants	Aménagement des pistes d'accès et de desserte à Nyakagunda, Commune Rugombo Province de Cibitoke	ED	300 000 000	BE	05/08/2019	12/08/2019	19/09/2019	16/09/2019	17/09/2019	23/09/2019	27/10/2019	27/12/2019
Etude d'aménagement des marais, de constructions	Mise en place d'un plan harmonisé d'aménagement des bassins versants	CR	10 000 000	BE	9/9/2019	11/9/2019	13/9/2019	14/9/2019	15/9/2019	21/9/2019	23/9/2019	23/9/2019

Titre du programme	Objet de la commande	Mode de passation (ouvert, restreint, gré à gré)	Budget prévu (Fbu)	Sour ce de finance ment	Confection du DAO/Spécifications techniques	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
barrages d'irrigation, des retenues collinaires	Reconversion de la Palmeraie villageoise de Rumonge (Phase II)											
	Fourniture de 98 000 graines germées de palmier à huile	AOO	328 398 000	BE	6/9/2019	30/08/2019	02/09/2019	06/10/2019	07/10/2019	22/10/2019	24/10/2019	24/01/2020
	Fourniture de 17 300 kg d'engrais chimiques composés de 8300 kg d'Urée et de 9000kg de NPK	AOO	34 600 000	BE	15/7/2019	30/08/2019	06/09/2019	06/10/2019	06/10/2019	22/10/2019	24/10/2019	24/12/2019
	Fourniture des produits phytosanitaires -	AOO	22 350 000	BE	15/7/2019	30/08/2019	06/09/2019	06/10/2019	06/10/2019	18/10/2019	20/10/2019	20/12/2019
	Fourniture des grands sachets	AOO	52 250 000	BE	15/7/2019	30/08/2019	02/09/2019	02/10/2019	06/10/2019	18/10/2019	20/10/2019	20/12/2019
	Fourniture d'une (1) motopompe et 816 mètres de tuyaux d'arrosage	DC	10 896 000	BE	15/7/2019	--	02/09/2019	03/09/2019	18/09/2019	20/09/2019	20/11/2019	

Titre du programme	Objet de la commande	Mode de passation (ouvert, restreint, gré à gré)	Budget prévu (Fbu)	Sour ce de finance ment	Confection du DAO/Spécifications techniques	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
	Fourniture du fumier de ferme	DC	9 350 000	BE	01/11/2019	-	-	17/11/2019	18/11/2019	25/11/2019	27/11/2019	27/03/2020
	Fourniture du matériel agricole	DC	4 500 000	BE	15/7/2019	-	-	15/09/2019	17/09/2019	30/09/2019	02/10/2019	02/12/2019
	Fourniture des perches	DC	5 500 000	BE	15/7/2019	-	-	15/09/2019	17/09/2019	30/09/2019	02/10/2019	02/12/2019
	Fourniture des petits sachets	DC	3 850 000	BE	15/7/2019	-	-	15/09/2019	17/09/2019	30/09/2019	02/10/2019	02/12/2019
Acquisition d'un Kit d'accompagnement des cadres et agents de terrain	Achat des ordinateurs portable	AOO	30 000 000	BE	15/7/2019	30/08/2019	02/09/2019	02/10/2019	03/10/2019	18/10/2019	20/10/2019	20/12/2019
Protection et restauration de zones humides	Production et Plantation de bambous sur les rives des rivières Ruhwa et Rusizi	DC	11.000.000	BE	15/7/2019	-	-	21/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	28/11/2019
	Production et Plantation de bambous sur les rives de la rivière Muha	DC	4 000 000	BE	15/7/2019	-	-	21/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	28/11/2019
Contre partie à la gestion	Produire et planter les bambous et <i>penissetum purpureum</i> sur les rives des rivières NKOKOMA et RUVUBU	DC	7 000 000	BE	15/7/2019	-	-	21/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	28/09/2019	28/11/2019

Titre du programme	Objet de la commande	Mode de passation (ouvert, restreint, gré à gré)	Budget prévu (Fbu)	Sour ce de finance ment	Confection du DAO/Spécifications techniques	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché	
Intégrée des ressources en Eau													
Subsides au comité national REED	Fournir le matériel de construction du micro barrage d'irrigation collinaire à Rugazi	AOO	30 000 000	BE	15/7/2019	-	-	-	-	-	-	-	
Régénération des sites de carrières	Régénération des sites de carrières à Gakungwe, Commune Kabezi	AOO	61 400 000	BE	22/7/2019	06/8/2019	06/9/2019	07/10/2019	07/10/2019	25/10/2019	28/08/2019	28/09/2019	28/11/2019
Recherche (ISABU & CNTA)	Achat des réactifs et standards pour analyse des aflatoxines dans les produits alimentaires	AOO	25.000.000	BE	15/7/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Achat des équipements informatiques	AOO	28.000.000	BE	15/7/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Fourniture du matériel de laboratoire	AOO	28 000 000	BE	15/7/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Fourniture des milieux de culture pour le laboratoire	AOO	26 000 000	BE	15/7/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Fourniture des réactifs et consommables de laboratoire	AOO	29 513 000	BE	15/7/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Formation du service du Génie Mécanique Alimentaire dans la	DC	10 000 000	BE	15/7/2019	-	-	-	-	-	-	-	-

Titre du programme	Objet de la commande	Mode de passation (ouvert, restreint, gré à gré)	Budget prévu (Fbu)	Sour ce de finance ment	Confection du DAO/Spécifications techniques	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
	fabrication des équipements											
	Formation du personnel du Laboratoire de Microbiologie en meilleurs techniques d'analyse	DC	10 000 0000	BE	15/7/2019	-	-	08/09/2019	09/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	20/11/2019
	Fourniture matériel et outils pour l'organisation de la journée porte ouverte	DC	6 000 000	BE	15/7/2019	-	-	11/09/2019	12/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	18/12/2019
	Edition et tirage du bulletin l'aval de l'agriculture burundaise	DC	3 000 000	BE	15/7/2019	-	-	18/09/2019	19/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	12/09/2019
	Formation des cadres de services Etude et Promotion en analyse des projets et en fonctionnement du site internet	DC	10 000 000	BE	15/7/2019	-	-	25/09/2019	26/09/2019	02/09/2019	11/10/2019	06/11/2019
	Contrat d'abonnement internet	AOO	15.000.000	BE	15/7/2019	-	-	25/07/2019	26/07/2019	02/08/2019	02/09/2019	09/08/2019
	Achat des matières premières pour la Production des produits de promotion	AOO	15.000.000	BE	15/7/2019	-	-	28/08/2019	29/08/2019	06/09/2019	06/10/2019	30/11/2019
	Fourniture du matériel pour l'adaptation et la fabrication des équipements agroalimentaires	AOO	17.500.000	BE	15/7/2019	-	-	11/09/2019	12/09/2019	19/09/2019	19/10/2019	19/12/2019
	Editer le bulletin de la recherche agronomique pour l'ISABU	DC	10 000 000	BE	15/7/2019	-	-	28/08/2019	29/08/2019	06/09/2019	06/10/2019	30/11/2019



Titre du programme	Objet de la commande	Mode de passation (ouvert, restreint, gré à gré)	Budget prévu (Fbu)	Sour ce de finance ment	Confection du DAO/Spécifications techniques	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
Multiplication et distribution rapide du matériel sain du manioc, Bananes, Maïs et Pommes de terre et Riz	Fourniture d'agendas et calendriers à l'ISABU	DC	10 000 000	BE	15/7/2019	-	-	28/08/2019	29/08/2019	06/09/2019	06/10/2019	30/11/2019
	Fournitures des pesticides à l'ISABU	DC	11 905 000	BE	15/7/2019	-	-	28/08/2019	29/08/2019	06/09/2019	06/10/2019	30/11/2019
Construction barrage KAJEKE	Travaux de Construction du barrage, conduite d'aménagement et l'aménagement du périmètre irrigué de Gihanga III	AO/CR	45 000 000	JICA	15/7/2019	30/07/2019	02/08/2019	28/08/2019	29/08/2019	06/09/2019	06/10/2019	06/10/2023
	Contrôle et Surveillance des Travaux de Construction du barrage, conduite d'aménagement et l'aménagement du périmètre irrigué de Gihanga III	AO/CR	3 600 000	JICA	15/7/2019	30/07/2019	02/08/2019	28/08/2019	29/08/2019	06/09/2019	06/10/2019	06/10/2023
Intensification des productions animales	Achat des ingrédients pour la fabrication des aliments des poussins, poulettes et poules pondeuses, centre avicole de Gitega	DC	8.000.000	BE	15/7/2019	-	-	21/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	28/11/2019

Titre du programme	Objet de la commande	Mode de passation (ouvert, restreint, gré à gré)	Budget prévu (Fbu)	Sour ce de finance ment	Confection du DAO/Spécifications techniques	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
	Achat des médicaments et vaccins des poules du centre avicole de Gitega	DC	5.000.000	BE	15/7/2019	-	-	21/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	28/11/2019
	Achat des médicaments pour les porcs du Centre d'Elevage Naissieur (CEN) de Karusi	DC	5.000.000	BE	15/7/2019	-	-	21/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	28/11/2019
	Achat des ingrédients pour la fabrication des aliments des porcs du CEN Karusi	DC	8.000.000	BE	15/7/2019	-	-	21/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	28/11/2019
	Fourriture des œufs, bonne souche adaptée	AOO	20 000 000	BE	22/7/2019	06/8/2019	06/9/2019	07/10/2019	07/10/2019	25/10/2019	25/11/2019	22/12/2019
	Construction d'un poulailler à Bugendana	AOO	60 000 000	BE	15/7/2019	30/08/2019	02/09/2019	02/10/2019	03/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	20/01/2020
	Construction de la porcherie	AOO	60 000 000	BE	15/7/2019	30/08/2019	02/09/2019	02/10/2019	03/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	20/01/2020
	Achat des consommables pour le laboratoire de production de semences animales et pour l'insémination Artificielle	AOO	60 000 000	BE	15/7/2019	30/08/2019	02/09/2019	02/10/2019	03/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	20/01/2020
	Achat des ingrédients pour la fabrication des aliments pour les	DC	6 250 000	BE	-	-	-	21/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	28/11/2019

Titre du programme	Objet de la commande	Mode de passation (ouvert, restreint, gré à gré)	Budget prévu (Fbu)	Sour ce de fina nce men t	Confection du DAO/Spécifications techniques	Date d'approbati on du DAO	Date de publi catio n du DAO	Date d'ouvertu re des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
	taureaux géniteurs											
	Achat des médicaments vétérinaires pour les TG	DC	5 000 000	BE	15/7/2019	-		21/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	28/11/2019
	Construction des poulaillers sur pilotis et bureau stock à Mwumba(10 poulaillers sur pilotis et 1 bureau magasin)	AOO	130.000.000	BE	15/7/2019	30/08/2019	02/09/2019	02/10/2019	03/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	20/01/2020
	Fourniture des alevins pour empoissonner le site piscicole intégré de Mwumba	AOO	40.000.000	BE	15/7/2019	30/08/2019	02/09/2019	02/10/2019	03/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	20/01/2020
	Aménagement des étangs à Mwumba	DC	12.000.000	BE	15/7/2019	-		21/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	28/11/2019
	Achat d'aliments pour les poissons	DC	12.000.000	BE	15/7/2019	-		21/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	28/11/2019
	Fourniture des ingrédients entrant dans la fabrication d'aliments concentrés pour bétail à l'ISABU	AO/CR	394 583 400	BE	02/8/2019	09/8/2019	06/9/2019	17/9/2019	24/9/2019	28/08/2019	28/08/2019	28/11/2019
	Fourniture des médicaments et matériel vétérinaires	AOO	40 427 100	BE	02/8/2019	09/8/2019	06/9/2019	17/9/2019	24/9/2019	28/08/2019	28/08/2019	28/11/2019
	Réhabilitation des porcheries de	AOO	25 272 000	BE	02/8/2019	09/8/2019	06/9/2019	17/9/2019	24/9/2019	28/08/2019	28/08/2019	28/11/2019

Titre du programme	Objet de la commande	Mode de passation (ouvert, restreint, gré à gré)	Budget prévu (Fbu)	Sour ce de finance ment	Confection du DAO/Spécifications techniques	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
	l'ISABU Mahwa, Yverwa et Mparambo											
Produits scientifiques et vétérinaires	Achat et fourniture des Produits scientifiques et vétérinaires	AOO	23 000 000	BE	02/8/2019	09/8/2019	16/8/2019	06/9/2019	17/9/2019	24/9/2019	10/10/2019	10/12/2019

Abréviations : AO/C : Appel d'offres par Consultation restreinte ; BE : Budget Général de l'Etat ; AOO : Appel d'Offres Ouvert ; DC : Demande de cotation ; ED : Entente directe ; RE : Recettes

Fait à Bujumbura, le 1^{er}/10/2019

Pour la CGMP MINAGRIE
Zénon NSANANIKIYE
Chef de la CGMP

