



## PLAN PREVISIONNEL REVISE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2022/2023

Objet du marché	Niveau de contrôle de la DNCMP	Mode de passation	Budget prévu (en FBU)	Source de financement	Date de confection du DAO/TDRs	Date d'approbation du DAO/TDRs	Date de publication du DAO/Demand	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
1. Installation d'un système de pare-feu (firewall)	A posteriori	Ouvert	15 000 000	ETAT	07/10/2022	12/10/2022	17/10/2022	07/11/2022	09/11/2022	11/11/2022	14/11/2022	15/12/2022
2. Réparations de plomberie et d'électricité (y compris éclairage extérieur sur la clôture de l'ADB)	A posteriori	Pro-forma	3 000 000	ETAT	Budget réparti sur toute l'année							
3. Câblage du réseau et téléphones	A posteriori	Demande de cotations	7 000 000	ETAT	09/10/2022	14/10/2022	18/10/2022	07/11/2022	09/11/2022	11/11/2022	15/11/2022	15/12/2022
4. Refonte du site de l'ADB et construction d'un portail web électronique aux investisseurs	A posteriori	Ouvert	18 000 000	ETAT	02/09/2022	09/09/2022	12/09/2022	03/10/2022	05/10/2022	12/10/2022	14/10/2022	14/12/2022
5. Achat de 4 Modems internet	A posteriori	Pro-forma	1 000 000	ETAT	-	-	22/08/2022	31/08/2022	02/09/2022	06/09/2022	08/09/2022	15/09/2022
6. Achat d'un enregistreur	A posteriori	Pro-forma	800 000	ETAT	-	-	22/08/2022	31/08/2022	02/09/2022	06/09/2022	08/09/2022	15/09/2022
7. Consommables et fournitures diverses de bureau	A priori	Ouvert	40 000 000	ETAT	27/07/2022	22/08/2022	23/08/2022	12/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	09/10/2022	24/11/2022
8. Acquisition des Onduleurs			21 000 000									
9. Acquisition d'un appareil photo professionnel			20 000 000									





Objet du marché	Niveau de contrôle de la DNCMP	Mode de passation	Budget prévu (en FBU)	Source de financement	Date de confection du DAO/TDRs	Date d'approbation du DAO/TDRs	Date de publication du DAO/Demand	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
10. Acquisition de deux paires d'uniformes pour les employés	A posteriori	Ouvert	18 000 000	ETAT	27/09/2022	07/10/2022	12/10/2022	03/11/2022	15/11/2022	17/11/2022	02/12/2022	02/02/2023
11. Acquisition du Carburant	A posteriori	Pro-forma	36 750 000	ETAT	Budget réparti sur toute l'année							
12. Festivités officielles (Echange de Vœux, Journée Internationale de la Femme, Journée Internationale du Travail, Commémoration de l'Indépendance du Burundi)	A posteriori	Demande de cotations	3 000 000	ETAT	21/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	12/12/2022	16/12/2022	24/12/2022	22/12/2022	15/01/2023
			1 400 000		21/01/2023	25/01/2023	30/01/2023	11/02/2023	15/02/2023	23/02/2023	21/02/2023	08/03/2023
			3 000 000		10/03/2023	14/03/2023	23/03/2023	31/03/2023	04/04/2023	08/04/2023	13/04/2023	01/05/2023
			3 000 000		10/03/2023	14/03/2023	23/03/2023	31/03/2023	04/04/2023	07/04/2023	13/04/2023	01/07/2023
13. Maintenance des véhicules de l'ADB	A posteriori	Pro-forma	30 961 689	ETAT	Budget réparti sur toute l'année							
14. Sélection d'une maison chargée d'assurer la Maintenance du parc informatique de l'ADB	A posteriori	Demande de cotations	2 000 000	ETAT	27/07/2022	29/07/2022	03/08/2022	05/08/2022	10/08/2022	16/08/2022	31/08/2022	-
15. Sélection d'une maison chargée d'assurer la Maintenance du groupe électrogène de l'ADB	A posteriori	Demande de cotations	2 000 000	ETAT	27/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	08/08/2022	12/08/2022	17/08/2022	31/08/2022	-
16. Sélection d'une maison chargée d'assurer la maintenance des climatiseurs de l'ADB	A posteriori	Demande de cotations	2 500 000	ETAT	26/07/2022	27/07/2022	04/08/2022	05/08/2022	10/08/2022	16/08/2022	30/08/2022	-
17. Sélection d'une maison chargée d'assurer la sécurisation et gardiennage de l'ADB	A posteriori	Demande de cotations	6 000 000	ETAT	25/07/2022	27/07/2022	29/07/2022	08/08/2022	09/08/2022	12/08/2022	31/08/2022	-





Objet du marché	Niveau de contrôle de la DNCMP	Mode de passation	Budget prévu (en FBU)	Source de financement	Date de confection du DAO/TDRs	Date d'approbation du DAO/TDRs	Date de publication du DAO/Demand	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
18. Ciblage, identification et prospections d'investissements (réunion présentielle à l'étranger)	A posteriori	Consultation	15 000 000	ETAT	-	-	14/12/2022	27/12/2022	30/12/2022	05/01/2023	11/01/2023	19/02/2023
19. Réalisation et impression de l'annuaire des IDEs au Burundi	A posteriori	Pro-forma	1 500 000	ETAT	04/01/2023	06/01/2023	10/01/2023	19/01/2023	23/01/2023	25/01/2023	27/01/2023	27/02/2023
20. Diffusion des informations économiques et commerciales sur les média nationaux et étrangers	A posteriori	Pro-forma	6 500 000	ETAT	-	-	06/01/2023	09/01/2023	12/01/2023	20/01/2023	24/01/2023	-
21. Séminaire de sensibilisation à l'accès au marché d'exportation : opportunité, normes techniques, OTC, ...	A posteriori	Demande de cotations	3 500 000	ETAT	06/12/2022	09/12/2022	13/12/2022	22/12/2022	27/12/2022	29/12/2022	05/01/2023	20/01/2023
22. Réalisation d'une étude de marchés d'exportation	A posteriori	Demande de cotations	10 000 000	ETAT	06/10/2022	10/10/2022	12/10/2022	20/10/2022	25/10/2022	27/10/2022	03/11/2022	02/05/2023
23. Atelier de réflexion sur les réformes légales et/ou institutionnelles qui s'imposent en vue de faire du Burundi une destination attractive pour les investisseurs	A posteriori	Demande de cotations	3 000 000	ETAT	06/09/2022	09/09/2022	13/09/2022	22/09/2022	26/09/2022	29/09/2022	05/10/2022	21/11/2022





Objet du marché	Niveau de contrôle de la DNCMP	Mode de passation	Budget prévu (en FBU)	Source de financement	Date de confection du DAO/TDRs	Date d'approbation du DAO/TDRs	Date de publication du DAO/Demand	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
24. Atelier d'échange avec tous les intervenants dans le processus d'établissement d'entreprises (octroi des permis et autorisation de fonctionnement)	A posteriori	Demande de cotations	3 000 000	ETAT	06/09/2022	09/09/2022	13/09/2022	22/09/2022	26/09/2022	29/09/2022	05/10/2022	01/12/2022
25. Etude prospective des opportunités d'investissements dans les secteurs porteurs de croissance économique du Burundi et stratégies de leur développement	A posteriori	Ouvert	20 000 000	ETAT	09/09/2022	14/09/2022	16/09/2022	06/10/2022	11/10/2022	14/10/2022	20/10/2022	20/12/2022
26. Organisation d'une table ronde des partenaires financiers, publics et privés sont identifiés et mobilisés en vue de booster davantage le secteur privé ; Des besoins en renforcement de capacité sont identifiés.	A posteriori	Demande de cotations	10 000 000	ETAT	05/09/2022	08/09/2022	12/09/2022	22/09/2022	26/09/2022	28/09/2022	30/09/2022	15/11/2022
27. Réalisation d'une étude de projet d'investissement et de sa fiche dans l'un des secteurs porteurs de croissance	A posteriori	Ouvert	20 000 000	ETAT	30/08/2022	05/09/2022	09/09/2022	04/10/2022	07/10/2022	11/10/2022	17/10/2022	17/04/2023





Objet du marché	Niveau de contrôle de la DNCMP	Mode de passation	Budget prévu (en FBU)	Source de financement	Date de confection du DAO/TDRs	Date d'approbation du DAO/TDRs	Date de publication du DAO/Demand	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
28. Production d'un Vidéo promotionnelle de 26 min	A posteriori	Consultation	15 000 000	ETAT	25/08/2022	31/08/2022	01/09/2022	20/09/2022	22/09/2022	26/09/2022	28/09/2022	28/10/2022
29. Acquisition de T-Shirts pour la semaine de la semaine de la Diaspora	A posteriori	Ouvert	14 000 000	ETAT	08/08/2022	12/07/2022	13/07/2022	18/07/2022	19/07/2022	20/07/2022	21/07/2022	25/07/2022
30. Réalisation d'un Plateau à la RTNB pour répondre aux questions les plus fréquemment posées et informer le public sur le nouveau code des investissements (50min)	A posteriori	Pro-forma	2 360 000	ETAT	-	-	22/08/2022	31/08/2022	02/09/2022	06/09/2022	08/09/2022	15/09/2022
31. Production du Kit Promotionnel pour ADB (Dépliants, Roll Up...)	A posteriori	Demande de cotations	5 000 000	ETAT	29/08/2022	02/09/2022	05/09/2022	14/09/2022	16/09/2022	21/09/2022	02/10/2022	03/11/2022
32. Production des gadgets de communication	A posteriori	Ouvert	15 000 000	ETAT	02/09/2022	06/09/2022	08/09/2022	27/09/2022	30/09/2022	04/10/2022	06/10/2022	07/11/2022
33. Organisation d'un café de Presse Semestriel	A posteriori	Pro-forma	354 000	ETAT	04/07/2022	05/07/2022	06/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	15/07/2022	18/07/2022	20/07/2022
		Pro-forma	1 073 000		05/12/2022	07/12/2022	09/12/2022	16/12/2022	20/12/2022	22/12/2022	27/12/2022	05/01/2023
		Pro-forma	1 073 000		15/03/2023	17/03/2023	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	03/04/2023	06/04/2023	06/07/2023
<b>TOTAL</b>			<b>380 771 689</b>									

Fait à Bujumbura, le ...../...../2022

**LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE  
DE DEVELOPPEMENT DU BURUNDI**

**Didace NGENDAKUMANA**

