

04	[rubrique: «Construction et réhabilitation des infrastructures d'assainissement de base-n°: 42 00 001 00 421280 11 000 0762 01»]	AAOON												
	-Fourniture des matériaux et matériels importés pour les travaux de construction de deux sites d'épuration et de traitement de boues de vidange en Provinces Kayanza et Rumonge, la construction de deux hangars de stockage et la construction de huit blocs de latrines publics à 4 portes chacune sur l'axe routier RN3, RN12, RN6, RN14, RN10 et de deux blocs de latrine à 6 portes chacune, à deux trous vidangeables à l'ECOFO Mihigo II		950 000 000	BGE	'28-30 juin 2022	'22 Juillet 2022	'25 Juillet 2022	'15 Aout 2022	'17 au 24 Aout 2022	'25au 26 Aout 2022	'30 Aout 2022	'13 Sept. 2022	'12 Dec. 2022	
	Total		950 000 000											
05	[rubrique: «Construction et réhabilitation des AEPs, n°: 42 00 001 00 421380 11 000 0426 05 »]	AAOON												
	Matériel Hydraulique Pour les travaux de construction de 9 AEP dans les Provinces du Pays en milieu rural		5 731 792 760											
	Fourniture d'un camion à 10 pneus		250 000 000											
	Fourniture de dix motos marque YAMAHA DT125		204 000 000	BGE	28-30 juin 2022	22 Juillet 2022	25 Juillet 2022	15 Aout 2022	17 au 24 Aout 2022	17 au 24 Aout 2022	30 Aout 2022	13 Sept. 2022	12 Dec. 2022	
	Fourniture des matériaux importés pour les travaux de construction de 9 AEP dans les Provinces du Pays en milieu rural		875 000 000											
	Acquerir l'outillage de terrain pour 9 AEP		60 000 000		11-22 juillet 2022	29 Juillet 2022	1 Aout 2022	22 Aout 2022	25 au 31 Aout 2022	1 au 2 Septemb re 2022	5 Septemb re 2022	20 Sept. 2022	19 Dec. 2022	
	Assurer l'entretien et la maintenance du parc informatique		46 750 000											
	Total		7 167 542 760											

**Le Directeur Général de l'AHAMR,
Ir. Apollinaire SINDIHEBURA.**

