

REPUBLIQUE DU BURUNDI  
 MINISTERE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME  
 BUREAU BURUNDAIS DE NORMALISATION ET DE CONTROLE DE LA QUALITE (BBN)  
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ACTUALISE, EXERCICE 2022-2023

N°	Objet du marché	Mode de Passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confecti on du DAO	Date d'approbati on du DAO	Date de publicati on du DAO	Date d'ouvert ure des offres	Date d'analys e des offres	Date d'attributi on du marché	Date de notificati on du marché	Date de réception du marché	Observatio ns
1	Recruter une maison pour l'étude liée à la construction du centre de normalisation et building administrative à construire	DAO Ouvert	100 000 000	BEI,Projet Appui au secteur privé et public pour la promotion des exportations, la rationalisatio n des importations, la protection des consommateurs, de l'économie nationale et de l'environnem ent	20 juillet 2022	4 Août 2022	8 Août 2022	22 Août 2022	5 Septembre 2022	10 Septembre 2021	13 Septembre 2022	15 octobre 2022	Nous suggérons à ce que les travaux soient exécutés par l'OBUHA
2	Construire un centre de normalisatio n	DAO Ouvert	809 650 000	20 octobre 2022	5 novembre	8 novembr e 2022	15 novembr e 2022	20 novembr e 2022	25 novembre 2022	30 novembre 2022	2 mai 2023	Decembre2 023	Nous suggérons à ce que les travaux soient exécutés par l'OBUHA -Le centre une fois construit aura besoin

													d'être équipé dans l'avenir
3	Fourniture et la traçabilité des Etalons Primaires F1 de la Métrologie Légale au Bureau Burundais de Normalisation et Contrôle de la Qualité « BBN »	DAO par entente directe	92 000 000	BEI, Projet Appui au secteur privé et public pour la promotion des exportations, la rationalisation des importations, la protection des consommateurs, de l'économie nationale et de l'environnement	25 juillet 2022	2 Aout 2022	7 Août 2022	14 Aout 2022	17 Aout 2022	20 Aout 2022	24 Aout 2022	15 septembre	Les étalons tracés devront servir à étalonner les instruments de mesure utilisés sur le territoire national
4	Fourniture des mâchoires pour la machine Servo Hydraulique	DAO ouvert	250 000 000	BEI, Projet Appui au secteur privé et public pour la promotion des exportations,	10 Aout 2022	20 Aout 2022	4 septembre 2022	20 septembre 2022	30 septembre 2022	10 octobre 2022	15 octobre	1 er Avril 2023	La réhabilitation des laboratoires de microbiologie et de chimie va

	du laboratoire des matériaux de construction, d'un four, infraneo, d'un bain marie, d'un collecteur de filtre et des étuves des laboratoires de chimie et de microbiologie du bureau Burundais de Normalisation et Contrôle de la qualité « BBN »			la rationalisation des importations, la protection des consommateurs, de l'économie nationale et de l'environnement									continuer pour atteindre le niveau requis pour accréditation
5	Fourniture de deux camionnettes doubles cabine 4x4 tropicalisées au Bureau Burundais de Normalisation et Contrôle de la Qualité « BBN »	DAO Ouvert	300 000 000	BEI, Projet Appui au secteur privé et public pour la promotion des exportations, la rationalisation des importations, la protection des consommateurs, de l'économie nationale et de	10 Aout 2022	22 Aout 2022	7 septembre 2022	25 septembre 2022	5 octobre 2022	15 octobre 2022	25 octobre 2022	7 Avril 2023	Les véhicules acquis auront besoin d'un entretien régulier et des plaques du Gouvernement de la République du Burundi

				l'environnement									
6	Fourniture des Consommables, standards et milieux de culture aux laboratoires de microbiologie et de chimie au Bureau Burundais de Normalisation et Contrôle de la qualité « BBN »	DAO restreint	232 000 000	BEI, Projet Appui au secteur privé et public pour la promotion des exportations, la rationalisation des importations, la protection des consommateurs, de l'économie nationale et de l'environnement	20 novembre et décembre 2022	07 décembre 2022	14 Août 2022	11 janvier 2023	26 janvier 2023	30 janvier 2023	1 février 2023	30Avril2023	Sécurisation de l'équipement de pointe installé et gestion rigoureuse du stock de réactifs acquis

7	Pré-audit du laboratoire de physico-chimie et rapport des solutions pour les non-conformités conformément aux exigences de la norme ISO 17025 :2017 Pré-audit du laboratoire de Microbiologie et rapport des solutions pour les non-conformités conformément aux exigences de la Norme ISO 17025 :2017	DAO par entente directe	85840000	BEI, Projet Appui au secteur privé et public pour la promotion des exportations, la rationalisation des importations, la protection des consommateurs, de l'économie nationale et de l'environnement	3 Avril 2023	13 Avril 2023	25 Avril 2023	5 Mai 2023	8 Mai 2023	19 Mai 2023	25 Mai 2023	16 Mai 2023	
8	pré-évaluation sur les exigences de la norme ISO 9001 :2015 Mise en place des systèmes documentaires conformément	DAO par entente directe	20300000	BEI, Projet Appui au secteur privé et public pour la promotion des exportations, la rationalisation des importations, la protection	3 Avril 2023	13 Avril 2023	25 Avril 2023	5 Mai 2023	8 Mai 2023	19 Mai 2023	25 Mai 2023	15 juin 2023	

	nt aux exigences de la norme ISO 9001 :2015 Ouverture sur préparation à la démarche vers la certification du BBN selon la norme ISO 9001 :2015			des consommateurs, de l'économie nationale et de l'environnement									
9	Audit proprement dit selon la norme ISO 17025 accréditation	DAO par entente directe	27550000	BEI, Projet Appui au secteur privé et public pour la promotion des exportations, la rationalisation des importations, la protection des consommateurs, de l'économie nationale et de l'environnement	3 Avril 2023	13 Avril 2023	25 Avril 2023	5 Mai 2023	8 Mai 2023	19 Mai 2023	25 mai 2023	29 Juin 2023	