

**MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
CENTRE HOSPITALO – UNIVERSITAIRE DE KAMENGE (CHUK)**

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2022-2023.

n°	Intitulé du marché	Mode de passation	Budget prévu ou montant estimé	Source de financement	Date de confection DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Date d'attribution du marché	Date de notification du marché	Date de réception du marché
1	Fourniture des équipements de laboratoire : automate de biologie, biochimie, centrifugieuses, iconomètre, agitateur, chaise de prélèvement, soudeuse fixe etagiateue genesis	AOON	382 539 000	Fonds propres	8/08/2022	15/08/2022	22/08/2022	13/9/2022	19/09/2022	30/09/2022	24/10/2022	12/12/2022
2	Fourniture des produits pharmaceutiques d'officine	AOON	300 000 000	Fonds propres	11/07/2022	28/07/2022	8/08/2022	29/08/2022	19/09/2022	26/09/2022	17/10/2022	17/11/2022

3	Fourniture de petit matériel médical	AOON	400 000 000	Fonds propres	11/07/2022	28/07/2022	8/08/2022	29/08/2022	19/09/2022	26/09/2022	17/10/2022	17/11/2022
4	Fourniture des produits pharmaceutiques à usage hospitaliers	AOON	700 000 000	Fonds propres	11/07/2022	28/07/2022	8/08/2022	29/08/2022	19/09/2022	26/09/2022	17/10/2022	17/11/2022
5	Fourniture des réactifs et petits matériel de laboratoire	AOON	390 000 000	Fonds propres	11/07/2022	28/07/2022	8/08/2022	29/08/2022	19/09/2022	26/09/2022	17/10/2022	17/11/2022
6	Fourniture de matériel de bureau : imprimés et équipement informatiques : 15 ordinateurs, 10 ordinateurs de bureau, switch, cables	AOON	265 000 000	Fonds propres	8/08/2022	15/08/2022	22/08/2022	13/9/2022	19/09/2022	30/09/2022	24/10/2022	12/12/2022
7	Fourniture des équipements médicaux : microscope orl, colonne de celiochirurgie, deux tables	AOON	1 412 000 000	Fonds propres	8/08/2022	15/08/2022	22/08/2022	13/9/2022	19/09/2022	30/09/2022	24/10/2022	12/12/2022

	d'opération orthopédique et 6 d'accouchement multifonctionnaires et quatre appareils d'anesthésie																		
8	Instruments médicaux et petit équipement médical	AOON	647 200 000	Fonds propres	14/09/2022	20/10/2022	25/10/2022	3/11/2022	18/11/2022	8/12/2022	20/12/2022	24/02/2023							
9	Renouvellement câblage réseau du CHUK	AOON	100 000 000	Fonds propres	14/09/2022	20/10/2022	25/10/2022	3/11/2022	18/11/2022	8/12/2022	20/12/2022	24/02/2023							
10	Fourniture des Lingerie, tenues de travail pour le personnel et les uniformes de fêtes.	AOON	117 000 000	Fonds propres	8/08/2022	15/08/2022	22/08/2022	13/9/2022	19/09/2022	30/09/2022	24/10/2022	12/12/2022							

11	Fourniture des Equipements de la chambre VIP et bâtiment d'accueil et informatique	AOON	105 000 000	Fonds propres	8/08/2022	15/08/2022	22/08/2022	13/9/2022	19/09/2022	30/09/2022	24/10/2022	12/12/2022
12	Fourniture des équipements roulant : double cabine et Probox	AOON	160 000 000	Fonds propres	8/08/2022	15/08/2022	22/08/2022	13/9/2022	19/09/2022	30/09/2022	24/10/2022	12/12/2022
13	-Fourniture de trois appareils d'hémodialyse et centrale de traitement d'eau, deux appareils de traitement d'eau (osmoseurs)	AOON	1 000 000 000	Fonds propres	14/09/2022	20/10/2022	25/10/2022	3/11/2022	18/11/2022	8/12/2022	20/12/2022	24/02/2023
14	Peinturage des bâtiments externes : Spécialité, médecine interne	AOON	100 000 000	Fonds propres	7/10/2022	19/10/2022	10/11/2022	1/11/2022	25/11/2022	7/12/2022	20/12/2022	25/2/2023

15	Réparation du circuit d'oxygène	AOON	100 000 000	Fonds propres	9/09/2022	20/10/2022	25/10/2022	3/11/2022	18/11/2022	7/12/2022	13/12/2022	25/02/2023
16	Réhabilitation, aménagement des caniveaux, des corridors des spécialités et réfection des paillasse et 15chambres chirurgie	AOON	276 727 890	Fonds propres	14/09/2022	20/10/2022	25/10/2022	3/11/2022	18/11/2022	8/12/2022	20/12/2022	24/02/2023

**LA PERSONNE RESPONSABLE
DES MARCHES PUBLICS AU CHUK**

Pr HARAKANDI Stanislas


