

REPUBLIQUE DU BURUNDI
 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
 ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
 CLINIQUE PRINCE LOUIS RWAGASORE

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS A LA CLINIQUE PRINCE LOUIS RWAGASORE, EXERCICE 2022-2023

N°	Intitulé du marché	source de financement	Budget /Montant estimé	Mode de passation	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouvertures des offres	Date d'analyse des offres	Date d'attribution du marché	Date de notification du marché	Date de réception du marché
1	Produits pharmaceutiques, Fournitures et matériel médico-chirurgicaux, Fourniture de laboratoire	CPLR	1 017 065 337	AOON	2022-07-14	2022-08-02	2022-08-09	2022-08-30	2022-09-05	2022-09-12	2022-10-05	réception en fonction des quantités nécessaires à utiliser
2	Oxygène	CPLR	92 000 000	AOON	2022-07-14	2022-07-26	2022-08-01	2022-08-22	2022-08-25	2022-08-30	2022-09-20	réception en fonction des quantités nécessaires à utiliser
3	Fournitures d'hygiène et de nettoyage	CPLR	27 000 000	AOON	2022-07-14	2022-07-26	2022-08-01	2022-08-23	2022-08-26	2022-08-30	2022-09-21	reception en fonction des quantités nécessaires à utiliser
4	Fournitures de plomberie, d'huissierie et d'électricité	CPLR	27 500 000	AOON	2022-07-14	2022-07-26	2022-08-01	2022-08-24	2022-08-29	2022-09-02	2022-09-21	reception en fonction des quantités nécessaires à utiliser
5	Fournitures d'imprimés et Fournitures de bureau et Informatiques	CPLR	60 000 000	AOON	2022-07-14	2022-07-26	2022-08-01	2022-08-25	2022-08-29	2022-09-02	2022-09-21	reception en fonction des quantités nécessaires à utiliser

6	Contrat d'entretien jardin	CPLR	19 200 000	AOON	2022-07-14	2022-07-26	2022-08-01	2022-08-26	2022-08-29	2022-09-02	2022-09-21	suivi journalier des activités
7	Contrat pour les services de restauration	CPLR	60 000 000	AOON	2022-07-14	2022-07-26	2022-08-01	2022-08-26	2022-08-29	2022-09-02	2022-09-21	suivi journalier des activités
8	Fournitures d'équipements des chambres et bureau	CPLR	20 000 000	AOON	2022-07-21	2022-07-26	2022-08-01	2022-08-26	2022-08-29	2022-09-02	2022-09-21	réception en fonction des quantités nécessaires à utiliser
9	Fournitures de lingerie	CPLR	20 000 000	AOON	2022-07-21	2022-07-29	2022-08-03	2022-09-05	2022-09-08	2022-09-15	2022-10-03	réception en fonction des quantités nécessaires à utiliser
10	Contrat de maintenance pour frigos, climatiseurs et chambres froides	CPLR	15 000 000	AOON	2022-07-21	2022-07-29	2022-08-03	2022-09-05	2022-09-08	2022-09-15	2022-10-03	réception en cas de besoin
11	Contrat d'entretien et de réparation véhicule	CPLR	20 000 000	AOON	2022-07-21	2022-07-29	2022-08-03	2022-09-05	2022-09-08	2022-09-15	2022-10-03	réception en cas de besoin
12	Contrat avec une société de gardiennage	CPLR	15 930 000	AOON	2022-07-21	2022-07-29	2022-08-03	2022-09-05	2022-09-08	2022-09-15	2022-10-03	suivi journalier des activités
13	Matériels et accessoires informatiques	CPLR	60 000 000	AOON	2022-07-21	2022-07-29	2022-08-03	2022-09-05	2022-09-08	2022-09-15	2022-10-03	2023-06-30
14	Frigos	CPLR	16 000 000	AOON	2022-07-21	2022-07-29	2022-08-03	2022-09-05	2022-09-08	2022-09-15	2022-10-03	2022-11-02
15	Climatiseurs	CPLR	9 000 000	Demande de cotation	2022-07-21	2022-07-26	2022-07-29	2022-08-16	2022-08-18	2022-08-22	2022-09-05	2022-10-03
16	Frontofocomètre et Projecteur ophtalmologique	CPLR	11 000 000	Demande de cotation	2022-08-12	2022-08-19	2022-08-24	2022-09-14	2022-09-19	2022-09-22	2022-10-19	2022-11-14

17	Appareil de numération	CPLR	27 000 000	AOON	2022-08-24	2022-08-31	2022-09-02	2022-09-22	2022-09-26	2022-09-30	2022-10-20	2022-11-21
18	Camionnette double cabine	CPLR	120 000 000	AOON	2022-09-05	2022-09-12	2022-09-15	2022-10-10	2022-10-14	2022-10-17	2022-11-07	2022-12-08
19	Machine à laver et à sécher	CPLR	50 000 000	AOON	2022-09-05	2022-09-12	2022-09-15	2022-10-10	2022-10-14	2022-10-17	2022-11-07	2022-12-08
20	Tables pour la réanimation du nouveau-né et lampes pour la photothérapie	CPLR	50 000 000	AOON	2022-12-01	2022-12-08	2022-12-13	2023-01-03	2023-01-06	2023-01-12	2023-02-01	2023-03-01
21	Appareil de chaîne Elisa	CPLR	60 000 000	AOON	2023-03-06	2023-03-13	2023-03-16	2023-04-10	2023-04-13	2023-04-18	2023-05-09	2023-06-05
22	Autoclave de 100 L	CPLR	13 000 000	AOON	2023-04-03	2023-04-10	2023-04-13	2023-04-28	2023-05-02	2023-05-09	2023-05-29	2023-06-30
23	Endoscope	CPLR	75 000 000	AOON	2023-04-03	2023-04-10	2023-04-14	2023-05-05	2023-05-10	2023-05-15	2023-06-07	2023-06-30
24	Dermatome	CPLR	20 000 000	AOON	2023-04-03	2023-04-10	2023-04-14	2023-05-05	2023-05-10	2023-05-15	2023-06-07	2023-06-30

Fait à Bujumbura, le 15/07/2022

Le Médecin Directeur de la Clinique Prince Louis RWAGASORE

Dr Bonite HAVYARIMANA