

REPUBLIQUE DU BURUNDI


 MINISTERE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT
 COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE
 PROVINCE BUBANZA
 COMMUNE GIHANGA

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2022-2023

N°	Intitulé du Marché	Budget Prévu (Millions de Fbu)	Mode de Passation	Source de Financement	Date Probable de confection du DAO	Date Probable d'approbation du DAO	Date Probable de Publication DAO	Date Probable d'Ouverture des Offres	Date Probable d'Analyse des Offres	Date Probable d'Attribution du Marché	Date Probable de Notification du Marché	Date Probable de Réception du Marché	Observations
1.	Fourniture et Travaux d'installation du matériel électrique MT et BT du centre MPANDA V5.	349 988 000	AAOO	Fonds de l'exercice 2021-2022 réservé sur le compte du FONIC.	13/juil./2022	3/août/2022	5/août/2022	26/août/2022	29/août/2022	30/août/2022	1/sept./2022	3/Janv./2023	
2.	Fournitures des matériaux locaux pour la construction des Ecofo KIZINA, NYESHANGA, NINGA, du canal d'irrigation, du Bloc administratif et de la Clôture du CDS MAHORO.	74 000 000	AAOO	Fonds propre de la Commune: Exercice 2022-2023.	25/juil./2022	29/juil./2022	1/août/2022	22/août/2022	23/août/2022	24/août/2022	25/août/2022	16/09/2022, 03/11/2022, 03/02/2023, 26/05/2023.	

3.	Fourniture du Ciment, des fers à bétons (Ø 8) et des tôles	80 335 000	AAOO	Fonds propre de la Commune: Exercice 2022-2023.	27/juil./2022	2/août/2022	3/août/2022	24/août/2022 ²	15/août/2022 ²	16/août/2022 ²	19/août/2022 ²	22/août/2022 ²	07/09/2022, 31/10/2022, 02/02/2023, 25/04/2023.	
4.	Parachèvement du Stade GIHANGA. 1 ^{ère} phase (Travaux continus)	20 000 000	AAOO	Fonds propre de la Commune: Exercice 2022-2023.	25/juil./2022	29/juil./2022	1/août/2022	15/août/2022 ²	16/août/2022 ²	19/août/2022 ²	22/août/2022 ²	30/09/2022, 27/12/2022		
5.	Parachèvement du Stade GIHANGA: 2 ^{ème} phase (Autres)	16 500 000	AAOO	Fonds propre de la Commune: Exercice 2022-2023.	20/sept./2022	23/sept./2022	26/sept./2022	12/oct./2022	13/oct./2022	14/oct./2022	17/oct./2022	27/12/2022, 25/06/2023		
6.	Main d'œuvre pour les travaux de construction des Ecofo KIZINA, NYESHANGA, NINGA, du canal dirrigation, du Bloc administratif et de la Clôture du CDS MAHORO	41 365 000	AAOO	Fonds propre de la Commune: Exercice 2022-2023.	25/juil./2022	29/juil./2022	1/août/2022	15/août/2022	16/août/2022	19/août/2022	22/août/2022	30/09/2022, 27/12/2022, 21/03/2023, 25/06/2023		

lure des bancs is pour les O et les res, chaises, tables, res pour le ent administratif ruit	7 000 000	Demande de cotation	Fonds propre de la Commune: Exercice 2022- 2023.	5/janv./2023	13/janv./2023	18/janv./2023	2/fevr./2023	3/fevr./2023	6/fevr./2023	7/fevr./2023	17/02/2023, 05/05/2023	
---	-----------	------------------------	---	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------------------	--

Fait à Gihanga, le...../...../2022

Par l'Administrateur communal de GIHANGA

NDAYISABA Leopold

