

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTRE DE L'INTERIEUR  
DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE  
ET DE LA SECURITE PUBLIQUE  
PROVINCE DE MWARO  
COMMUNE KAYOKWE

1

PLAN PREVISIONNEL DE PASSASSION DES MARCHES PUBLICS, Exerice 2022-2023

N°	Intitulé du projet	Budget en millions	Origine du financement	Mode de passation du Marché	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Date d'attribution du Marché	Date de notification du Marché	Date de réception
1	Fourniture du matériel de bureau	8	Commune	Demande de cotation	07 /06/2022	08 /06/2022	08 /06/2022	23/06/2022	23 /06/2022	28 /06/2022	28 /06/2022	Selon la commande
2	Achat du carburant et du lubrifiant	10	Commune	Demande de cotation	07 /06/2022	08 /06/2022	08 /06/2022	23/06/2022	23 /06/2022	28 /06/2022	28 /06/2022	Selon la commande
3	Extension du CDS KINYONZO par la Construction d'un Bloc de Maternité	20	Commune	Appel d'offres locales	16/08/2022	20/08/2022	23 /08/2022	08/09/2022	09/09/2022	09 /09/2022	09 /09/2022	Selon les phases
4	Equipement des salles des réunions	14	Commune	Appel d'offres locales	16/08/2022	20/08/2022	23 /08/2022	08/09/2022	09/09/2022	09 /09/2022	09 /09/2022	Selon la commande
5	Extension de l'ECONO KIBOGOYE II par la construction d'une salle de classe	15	Commune	Appel d'offres locales	12 /09/2022	19/09/2022	19/09/2022	03/10/2022	06/10/2022	12/10/2022	17/10/2022	19 /12/2022
6	Rehabilitation du ponceau avec des poutres en bois RUSIVYA-KIBENGA-MUREHE	2,5	Commune	Demande de cotation	12 /09/2022	19/09/2022	19/09/2022	03/10/2022	06/10/2022	12/10/2022	17/10/2022	17 /11/2022

N°	Intitulé du projet	Budget en millions	Origine du financement	Mode de passation du Marché	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Date d'attribution du Marché	Date de notification du Marché	Date de réception
7	Fourniture du matériel destiné aux personnes âgées vulnérables	5.12	Commune	Demande de cotation	20/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	28/02/2023
8	Extension de l'ECCOFO KIBENGA-MUREHE par la construction d'une salle de classe	15	Commune	Appel d'offres locales	13/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	31/03/2023	03/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	06/07/2023
9	Réhabilitation du pontceau avec des poutres en bois KANYAMI-KIRIKA	2,5	Commune	Demande de cotation	13/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	31/03/2023	03/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	08/05/2023
10	Parachèvement de la construction du CLAC, CI et Bureau de la DCE KA YOKWE au Chef-lieu de la Commune	80	FONIC	Appel d'offres locales	07/07/2022	15/07/2023	15/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	05/08/2023	05/08/2022	20/10/2022
11	Réhabilitation et Extension de l'Adduction d'Eau Potable MUGOGO-NYAKIBARI	150	FONIC	AON	07/07/2022	15/07/2023	15/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	05/08/2023	05/08/2022	04/11/2022

