

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTRE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT

COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE

PROVINCE KAYANZA

COMMUNE MUHANGA

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS REVISE, EXERCICE 2022-2023**

N°	Intitulé du marché	Coût estimatif(en millions de BIF)	Mode de passation	Bailleur	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des Offres	Date d'analyse des Offres	Date d'attribution provisoire du marché	Date de notification du marché	Date de réception du marché
	<b>MARCHES DES TRAVAUX</b>											
1	Extension des ECOFO MUHANGA III, ECOFO GAHARO, ECOFO RUSHENZA	230.000.000	Appel d'Offre Ouvert National	Fonds 2021-2022 réservés sur le compte du FONIC	4/7/20222 au 22/7/2022	11/8/2022	16/8/2022	22/8/2022	22/8/2022	23/8/2022	24/8/2022	25/11/2022
2	Extension des lignes électriques : centre MARAMVYA-	175 000 000	Appel d'Offre Ouvert National	Fonds 2021-2022 réservés sur le compte du	7/7/20222 au 22/7/2022	11/8/2022	16/8/2022	22/8/2022	22/8/2022	23/8/2022	24/8/2022	25/12/2022

N°	Intitulé du marché	Coût estimatif(en millions de BIF)	Mode de passation	Bailleur	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des Offres	Date d'analyse des Offres	Date d'attribution provisoire du marché	Date de notification du marché	Date de réception du marché
	KIBINYOMA			FONIC								
3	Construction de l'ECOFO GASENYI	360.020.836	Appel d'Offre Ouvert National	Guichet non-Affecté 2022-2023	DU 01-30/5/2023	7/6/2023	9/6/2023	26/6/2023	28/6/2023	30/6/2023	30/6/2023	2/10/2023
4	Construction des nouveaux kiosques au centre MARAMVYA.	12 000 000	Consultation Ecrite	Commune et contribution de la population	4/7/2022	-	15/7/2022	29/7/2022	29/7/2022	29/7/2022	3/8/2022	7/10/2022
5	Réhabilitation de l'ECOFO NZOBE	10 000 000	Consultation Ecrite	COMMUNE	22/8/2022	-	29/8/2022	29/9/2022	30/9/2022	4/10/2022	17/10/2022	21/11/2022
6	Réhabilitation stade GASHIBUKA	20 000 000	Consultation Ecrite	COMMUNE	5/01/2023	-	3/02/2023	06/3/2023	7/3/2023	8/3/2023	9/3/2022	12/5/2023
1	Réhabilitation salle de réunion zone MARAMVYA	18000000	Consultation Ecrite	COMMUNE	7/10/2022	-	20/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	29/10/2022	31/10/2022	14/2/2022
8	Réhabilitation des SA	4 000 000	Consultation Ecrite	COMMUNE	3/01/2023	-	2/2/2023	24/2/2023	25/2/2022	26/2/2023	04/3/2023	07/4/2023

N°	Intitulé du marché	Coût estimatif(en millions de BIF)	Mode de passation	Bailleur	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des Offres	Date d'analyse des Offres	Date d'attribution provisoire du marché	Date de notification du marché	Date de réception du marché
9	Construction latrine chef-lieu zone MUBOGORA	1 600 000	Consultation restreinte	COMMUNE	4/7/2022	-	11/7/2022	15/7/2022	15/7/2022	18/7/2022	20/7/2022	24/8/2022
10	Réhabiliter 3 ponceaux	6 000 000	Consultation Ecrite	COMMUNE	6/12/2022	-	20/12/2022	26/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	02/1/2023	10/3/2023
11	Réhabiliter les lieux d'aisances des enseignants et des élèves	12 000 000	Consultation Ecrite	COMMUNE et la contribution de la population	9/8/2022	-	24/8/2022	29/8/2022	30/8/2022	30/8/2022	2/9/2022	14/10/2022
12	Construire les bureaux des chefs collinaires	20 000 000	Consultation restreinte	COMMUNE et la contribution de la population	6/7/2022	-	15/7/2022	25/7/2022	26/7/2022	27/7/2022	3/8/2022	6/10/2022
	<b>MARCHES DE FOURNITURE</b>											
1	Fourniture du Matériel de Bureau	11 000 000	Consultation Ecrite	Commune	9/8/2022	-	15/8/2022	26/7/2022	26/8/2022	29/8/2022	30/8/2022	Septembre et Octobre 2022
2	Fourniture du Matériel de transport (Achat	5 000 000	Consultation	commune	25/8/2022	-	8/9/2022	23/9/2022	23/9/2022	24/9/2022	26/9/2022	29/10/2022

N°	Intitulé du marché	Coût estimatif(en millions de BIF)	Mode de passation	Bailleur	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des Offres	Date d'analyse des Offres	Date d'attribution provisoire du marché	Date de notification du marché	Date de réception du marché
	moto)		Ecrite									
3	Fourniture du matériel informatique (ordinateurs et imprimantes)	10 000 000	Consultation Ecrite	commune	6/1/2023	-	15/1/2023	30/1/2023	2/2/2023	3/2/2023	6/2/2023	11/3/2023
4	Fourniture Carburant	20 000 000	Consultation restreinte	Commune	02/7/2022	-	11/7/2022	20/7/2022	20/7/2022	21/7/2022	23/7/2022	Périodique
5	Fourniture des bancs pupitre aux ECOFO	5 000 000	Consultation Ecrite	Commune		-						
	<b>MARCHE DE SERVICE</b>											
1	Maintenance des ordinateurs	600 000	Consultation restreinte	Commune	12/7/2022	-	17/7/2022	17/7/2022	17/7/2022	17/7/2022	17/7/2022	Périodique

Fait à MUHANGA le ...../...../2023

La PRMP, Administrateur Communal

**NDAYIZEYE Benoît**

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTRE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT

COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE

PROVINCE KAYANZA

COMMUNE MUHANGA

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2022-2023

N°	Intitulé du marché	Coût estimatif(en millions de BIF)	Mode de passation	Bailleur	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des Offres	Date d'analyse des Offres	Date d'attribution provisoire du marché	Date de notification du marché	Date de réception du marché
	Construction de l'ECOFO GASENYI	360.000.000	Appel d'Offre Ouvert National	Guichet non-Affecté 2022-2023	DU 01-30/5/2023	7/6/2023	9/6/2023	26/6/2023	28/6/2023	30/6/2023	30/6/2023	2/10/2023

Fait à MUHANGA le ...../...../2023

La PRMP, Administrateur Communal

NDAYIZEYE Benoît

