



MINISTRE DE LA JUSTICE  
DIRECTION GENERALE DES  
AFFAIRES PENITENTIAIRES

PLAN PREVISIONNEL REVISE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE BUDGETAIRE 2022-2023

POPULATION CARCERALE PREVISIONNELLE : 12 813 détenus

Prévisions annuelles de l'exercice budgétaire 2022-2023 pour le budget accordé à la Direction Générale des Affaires Pénitentiaires

A) Subsidés accordés à la DGAP : 7 144 922 430 FBU

N°	OBJET DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION	BUDGET PREVU EN FBU	DATE DE CONFECTION DU DAO OU COTATION	DATE D'APPROBATION DU DAO OU COTATION	DATE DE PUBLICATION DU DAO OU COTATION	DATE D'OUVERTURE DES OFFRES	ANALYSE DES OFFRES	ATTRIBUTION DU MARCHÉ	NOTIFICATION DU MARCHÉ	RECEPTION DU MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT
1	Achat des pièces de rechange du parc automobile de la DGAP	Appel d'offres ouvert au public	45 000 000	25/07/2022	03/08/2021	Du 04 au 23/08/2022	24/08/2022	Du 25 au 29/8/2022	30/08/2022	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Subsidés accordés à la DGAP
2	Assurance du parc automobile (Véhicules et motos)	Demande de cotation	3 500 000	22/07/2022	25/07/2021	Du 26 au 28/07/2022	29/07/2022	Du 29/7 au 01/8/2022	02/08/2022	Après signature du bon de commande par les autorités habilitées	A programmer suivant le calendrier de livraison	Subsidés accordés à la DGAP

3	Abonnement à l'internet	Demande de cotation	<b>12 000 000</b>	18/07/2022	19/07/2021	Du 20 au 24/07/2022	25/07/2022	Du 26/7 au 28/7/2022	29/07/2022	Après signature du bon de commande par les autorités habilitées	A programmer suivant le calendrier de livraison	Subsides accordés à la DGAP
4	Acheter <b>1 076,635</b> tonnes de haricot sec	Appel d'offres ouvert au public	<b>2 153 270 000</b>	25/07/2022	03/08/2021	Du 04 au 23/08/2022	24/08/2022	Du 25 au 03/9/2022	04/09/2022	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Subsides accordés à la DGAP
5	Acheter <b>645,981</b> tonnes de farine de maïs	Appel d'offres ouvert au public	<b>1 291 960 000</b>	25/07/2022	03/08/2021	Du 04 au 23/08/2022	24/08/2022	Du 25 au 03/9/2022	04/09/2022	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Subsides accordés à la DGAP
6	Acheter <b>430,65</b> tonnes de farine de manioc	Appel d'offres ouvert au public	<b>645 980 000</b>	25/07/2022	03/08/2021	Du 04 au 23/08/2022	24/08/2022	Du 25 au 03/9/2022	04/09/2022	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Subsides accordés à la DGAP
7	Acheter <b>4 700,93 stères</b> de bois de chauffage	Appel d'offres ouvert au public	<b>258 550 000</b>	25/07/2022	03/08/2021	Du 04 au 23/08/2022	24/08/2022	Du 25 au 29/8/2022	30/08/2022	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Subsides accordés à la DGAP

8	Achat de <b>28,1 tonnes</b> de sel de cuisine iodé	Appel d'offres ouvert au public	<b>33 720 000</b>	25/07/2022	03/08/2021	Du 04 au 23/08/2022	24/08/2022	Du 25 au 29/8/2022	30/08/2022	Après signature du bon de commande par les autorités habilitées	A programmer suivant le calendrier de livraison	Subsides accordés à la DGAP
9	Acheter <b>87 688,875 kilogrammes</b> d'huile de palme	Appel d'offres ouvert au public	<b>438 444 375</b>	25/07/2022	03/08/2021	Du 04 au 23/08/2022	24/08/2022	Du 25 au 29/8/2022	30/08/2022	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Subsides accordés à la DGAP
10	<b>Acheter 6 000 mètres</b> de tissu vert pour les détenus	Appel d'offres ouvert au public	<b>60 000 000</b>	25/07/2022	03/08/2021	Du 04 au 23/08/2022	24/08/2022	Du 25 au 29/8/2022	30/08/2022	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Subsides accordés à la DGAP
11	Acheter le matériel d'hygiène pour les détenus et MCL du Burundi	Appel d'offres ouvert au public	<b>100 000 000</b>	25/07/2022	03/08/2021	Du 04 au 23/08/2022	24/08/2022	Du 25 au 29/8/2022	30/08/2022	Après signature du contrat par les autorités habilitées	A programmer suivant le calendrier de livraison	Subsides accordés à la DGAP
12	Acheter les fournitures bureautiques, d'hygiène, d'entretien et informatique	Appel d'offres ouvert au public	<b>75 000 000</b>	25/07/2022	03/08/2021	Du 04 au 23/08/2022	24/08/2022	Du 25 au 29/8/2022	30/08/2022	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Subsides accordés à la DGAP
<b>TOTAL DES PREVISIONS POUR LES SUBSIDES ACCORDES A LA DGAP</b>			<b>5 117 424 375</b>									

B) Budget (BEI) accordé pour l'équipement : 742 000 000 FBU

N°	OBJET DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION	BUDGET PREVU EN FBU	DATE DE CONFECTION DU DAO	DATE D'APPROBATION DU DAO	DATE DE PUBLICATION DU DAO	DATE D'OUVERTURE DES OFFRES	ANALYSE DES OFFRES	ATTRIBUTION DU MARCHÉ	NOTIFICATION DU MARCHÉ	RECEPTION DU MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT
1	Equiper la DGAP	Appel d'offre ouvert au Public	<b>270 000 000</b>	15/08/2022	26/08/2022	Du 27/08 au 15/09/2022	16/09/2022	Du 17 au 21/09/2022	22/09/2022	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Equipement de la DGAP
2	Travaux de maintenance des infrastructures pénitentiaires	Demande de cotation	<b>28 000 000</b>	12/09/2022	14/09/2022	Du 15/09 au 19/09/2022	20/09/2022	Du 21 au 25/09/2022	26/09/2022	Après signature du bon de commande par les autorités habilitées	A programmer suivant le calendrier de livraison	Equipement de la DGAP
3	Acheter le matériel pour équipement des prisons	Appel d'offres ouvert au public	<b>150 000 000</b>	08/08/2022	18/08/2022	Du 19/08 au 07/09/2022	08/09/2022	Du 09 au 14/09/2022	15/09/2022	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Equipement de la DGAP
4	Acheter le matériel pour maintenance des infrastructures pénitentiaires	Appel d'offres ouvert au public	<b>28 000 000</b>	19/11/2022	21/11/2022	Du 22 au 26/11/2022	27/11/2022	Du 28/11 au 02/12/2022	03/12/2022	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Equipement de la DGAP

5	Acheter le matériel pour équipement des prisons	Appel d'offres ouvert au public	<b>150 000 000</b>	26/11/2022	05/12/2022	Du 06/12/ au 25/12/2022	26/12/2022	Du 27/12/2022 au 02/01/2023	03/01/2023	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Equipement de la DGAP
6	Travaux de maintenance des CRMCL	Demande de cotation	<b>20 000 000</b>	24/10/2022	26/10/2022	Du 27/10 au 31/11/2022	02/11/2022	Du 03 au 07/11/2022	08/11/2022	Après signature du bon de commande par les autorités habilitées	A programmer suivant le calendrier de livraison	Equipement de la DGAP
7	Travaux d'entretien des CRMCL	Demande de cotation	<b>17 000 000</b>	03/12/2023	05/12/2022	Du 06 au 10/12/2022	11/12/2022	Du 12 au 16/12/2022	17/12/2022	Après signature du bon de commande par les autorités habilitées	A programmer suivant le calendrier de livraison	Equipement de la DGAP
<b>TOTAL POUR L'EQUIPEMENT DE LA DGAP</b>			<b>663 000 000</b>									

**LE DIRECTEUR GENERAL DES  
AFFAIRES PENITENTIAIRES**

**Pierre Claver MIBURO**











