



MINISTRE DE LA JUSTICE
DIRECTION GENERALE DES
AFFAIRES PENITENTIAIRES

PLAN PREVISIONNEL REVISE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE BUDGETAIRE 2022-2023

Prévisions annuelles de l'exercice budgétaire 2022-2023 pour le budget accordé à la Direction Générale des Affaires Pénitentiaires

A) Subsidés accordés à la DGAP : 7 144 922 430 FBU

N°	OBJET DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION	BUDGET PREVU EN FBU	DATE DE CONFECTION DU DAO OU COTATION	DATE D'APPROBATION DU DAO OU COTATION	DATE DE PUBLICATION DU DAO OU COTATION	DATE D'OUVERTURE DES OFFRES	ANALYSE DES OFFRES	ATTRIBUTION DU MARCHÉ	NOTIFICATION DU MARCHÉ	RECEPTION DU MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT
1	Achat des pièces de rechange du parc automobile de la DGAP	Appel d'offres ouvert au public	45 000 000	Début septembre 2022	Fin septembre 2022	Début octobre 2022	Fin octobre 2022	Fin octobre 2022	Début novembre 2022	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Subsidés accordés à la DGAP
2	Assurance du parc automobile (Véhicules et motos)	Demande de cotation	3 349 300	Début juillet 2022	Fin juillet 2022	Fin juillet 2022	Fin juillet 2022	Fin juillet 2022	Début août 2022	Après signature du bon de commande par les autorités habilitées	A programmer suivant le calendrier de livraison	Subsidés accordés à la DGAP

3	Assurer l'entretien et la réparation du parc automobile de la DGAP	Appel d'offres ouvert au public	75 600 000	Début septembre 2022	Fin septembre 2022	Début octobre 2022	Fin octobre 2022	Fin octobre 2022	Début novembre 2022	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Subsides accordés à la DGAP
4	Abonnement à l'internet	Demande de cotation	9 000 000	Mi-juillet 2022	Mi-juillet 2022	Mi-juillet 2022	Fin juillet 2022	Fin juillet 2022	Fin juillet 2022	Après signature du bon de commande par les autorités habilitées	A programmer suivant le calendrier de livraison	Subsides accordés à la DGAP
5	Acheter 399,644 tonnes de haricot sec (lots 2 et 3)	Appel d'offres ouvert au public	876 818 936	Fin juillet 2022	Fin août 2022	Fin août 2022	Début septembre 2022	Début septembre 2022	Début octobre 2022	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Subsides accordés à la DGAP
6	Acheter 645,981 tonnes de farine de maïs	Appel d'offres ouvert au public	1 291 960 000	Fin juillet 2022	Fin août 2022	Fin août 2022	Début septembre 2022	Début septembre 2022	Début octobre 2022	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Subsides accordés à la DGAP
7	Acheter 430,65 tonnes de farine de manioc	Appel d'offres ouvert au public	645 970 000	Fin juillet 2022	Fin août 2022	Fin août 2022	Début septembre 2022	Début septembre 2022	Début octobre 2022	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Subsides accordés à la DGAP

8	Acheter 4 309,16 stères de bois de chauffage	Appel d'offres ouvert au public	258 550 000	Début septembre 2022	Mi-septembre 2022	Du 21/9 au 11/10/2022	2022-10-12	Du 13/10 au 18/10/2022	2022-10-20	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Subsides accordés à la DGAP
9	Achat de 28,1 tonnes de sel de cuisine iodé	Appel d'offres ouvert au public	33 720 000	Début août 2022	2022-08-10	Début août 2022	Début septembre 2022	Début septembre 2022	Début septembre 2022	Après signature du bon de commande par les autorités habilitées	A programmer suivant le calendrier de livraison	Subsides accordés à la DGAP
10	Acheter 87 688,875 kilogrammes d'huile de palme	Appel d'offres ouvert au public	438 830 000	Début septembre 2022	Mi-septembre 2022	Mi-septembre 2022	Début octobre 2022	Début octobre 2022	Fin octobre 2022	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Subsides accordés à la DGAP
11	Acheter 6 000 mètres de tissu vert pour les détenus	Appel d'offres ouvert au public	60 000 000	Début septembre 2022	Mi-septembre 2022	Fin septembre 2022	Début octobre 2022	Mi-septembre 2022	Fin octobre 2022	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Subsides accordés à la DGAP
12	Acheter le matériel d'hygiène pour les détenus et MCL du Burundi	Appel d'offres ouvert au public	69 900 000	Début septembre 2022	Mi-septembre 2022	Du 19/9 au 09/10/2022	Début octobre 2022	Début octobre 2022	Fin octobre 2022	Après signature du contrat par les autorités habilitées	A programmer suivant le calendrier de livraison	Subsides accordés à la DGAP
13	Acheter les fournitures bureautiques, d'hygiène, d'entretien et informatique	Appel d'offres ouvert au public	105 800 000	Fin juillet 2022	Mi-septembre 2022	Fin septembre 2022	Début octobre 2022	Début octobre 2022	Mi-octobre 2022	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Subsides accordés à la DGAP

14	Acheter la matière première et emballages pour la fabrication du savon à la prison centrale de Rumonge	Appel d'offres ouvert au public	65 374 400	Début décembre 2022	Début janvier 2022	Début janvier 2022	Fin janvier 2022	Fin janvier 2022	Fin janvier 2022	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Subsides accordés à la DGAP
15	L'initiation de l'activité de couture dans les prisons de BUBANZA et NGOZI (F) et élevage des chèvres dans la prison de Ruyigi	Demande de cotation	6 000 000	Début janvier 2022	Début janvier 2022	Début janvier 2022	Mi -janvier 2022	Fin janvier 2022	Fin janvier 2022	Après signature du bon de commande par les autorités habilitées	A programmer suivant le calendrier de livraison	Subsides accordés à la DGAP
16	l'initiation de la pisciculture à la prison centrale de MPIMBA	Demande de cotation	4 000 000	Fin novembre 2022	Début décembre 2022	Fin novembre 2022	Début décembre 2022	Début décembre 2022	Début décembre 2022	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Subsides accordés à la DGAP
17	Acheter 365,638 tonnes de haricot sec (lots 1 et 4)	Entente Directe	1 276 221 743	Début février 2023	Début février 2023	Mi-février 2023	Mi-février 2023	Mi-février 2023	Fin février 2023	Fin février 2023	A programmer suivant le calendrier de livraison	Subsides accordés à la DGAP
TOTAL DES PREVISIONS POUR LES SUBSIDES ACCORDES A LA DGAP			5 266 094 379									

B) Budget (BEI) accordé pour l'équipement : 742 000 000 FBU

N°	OBJET DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION	BUDGET PREVU EN FBU	DATE DE CONFECTION DU DAO	DATE D'APPROBATION DU DAO	DATE DE PUBLICATION DU DAO	DATE D'OUVERTURE DES OFFRES	ANALYSE DES OFFRES	ATTRIBUTION DU MARCHÉ	NOTIFICATION DU MARCHÉ	RECEPTION DU MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT
1	Equiper la DGAP	Appel d'offre ouvert au Public	270 000 000	Mi-août 2022	Fin août 2022	Fin août 2022	Fin septembre 2022	Fin septembre 2022	Fin septembre 2022	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Equipement de la DGAP
2	Travaux de maintenance des infrastructures pénitentiaires	Demande de cotation	33 000 000	Début octobre 2022	Début octobre 2022	Début octobre 2022	Mi-octobre 2022	Mi-octobre 2022	Fin octobre 2022	Après signature du bon de commande par les autorités habilitées	A programmer suivant le calendrier de livraison	Equipement de la DGAP
3	Acheter le matériel pour équipement des prisons	Appel d'offres ouvert au public	150 000 000	Fin août 2022	Fin septembre 2022	Fin septembre 2022	Mi-octobre 2022	Mi-octobre 2022	Fin octobre 2022	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Equipement de la DGAP
4	Travaux d'entretien et de maintenance des CRMCL et prisons	Appel d'offres ouvert au public	101 020 000	Fin janvier 2023	Fin février 2023	Début mars 2023	Début mars 2023	Début mars 2023	Fin mars 2023	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Equipement de la DGAP

5	Travaux de finaliser la construction de 3 salles d'audience, confection des kiosques, maison au CRMCL de Ruyigi	Demande de cotation	30 000 000	Début février 2023	Mi- février 2023	Fin février 2023	Fin février 2023	Fin février 2023	Fin mars 2023	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Equipement de la DGAP
6	Acheter le materiel pour équipement des prisons	Appel d'offres ouvert au public	150 000 000	Début janvier 2023	Fin janvier 2023	Mi-février 2023	Début novembre 2022	Début novembre 2022	Fin novembre 2022	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Equipement de la DGAP
TOTAL POUR L'EQUIPEMENT DE LA DGAP			734 020 000									

**LE DIRECTEUR GENERAL DES
AFFAIRES PENITENTIAIRES**

Pierre Claver MIBURO

