



MINISTRE DE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE  
ET DES MINES

DIRECTION GENERALE DE L'EAU POTABLE  
ET DE L'ASSAINISSEMENT DE BASE

ACTUALISATION DU PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2022-2023

Objet du Marché	Mode de passation	Budget prévu (en FBu)	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du Marché	Reception du Marché
1. Réaliser les études détaillées des projets de construction, réhabilitation et extension des réseaux d'adduction en eau potable et de blocs de latrines à deux trous vidangeables dans les Communes des Provinces Bujumbura (Mubimbi), Kirundo (Bwambarangwe), Muyinga (Gashoho,Gasorwe), Ngozi (Tangara,Marangara), Ruyigi (Bweru,Ruyigi), Gitega (Giheta, Bugengana, Itaba), Karusi (Mutumba, Gitaramuka), Rutana (Mpinga-kayove,Musongati), Makamba (Kibago), Rumonge (Buyengero), Bubanza (Bubanza), Mwaro(Rusaka), Muramvya (Kiganda) et Bururi(Matana).	Avis d'appel d'offres national ouvert	250 000 000 FBu	BEI 2022-2023	Juillet 2022	Fin Juillet 2022	Août 2022	Septembre 2022	Septembre - Octobre 2022	Novembre 2022	Début Décembre 2022	Début-Mars 2023

Objet du Marché	Mode de passation	Budget prévu (en FBu)	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du Marché	Reception du Marché
2. Recrutement d'un consultant pour la conception et le développement d'une application cartographique et une base de données géospaciales pour la gestion pérenne des ressources en eau potable et de tous les ouvrages hydrauliques au Burundi	Avis d'appel d'offres national ouvert	400 000 000 FBu	BEI 2022-2023	Mi-Novembre 2022	Mi-Novembre 2022	Fin Novembre 2022	Fin Décembre 2022	Fin Décembre 2022 - Début Janvier 2023	Fin Janvier 2023	Fin Janvier 2023	Début Juin 2023
3. Fourniture du matériel et équipements informatiques pour la réalisation de l'INEA-ATLAS, partie eau potable	Avis d'appel d'offre national ouvert	315 700 000 FBu	BEI 2022-2023	Juillet 2022	Aout 2022	Septembre 2022	Fin Octobre 2022	Fin Octobre 2022	Fin Novembre 2022	Fin Novembre 2022	Début Janvier 2023

Le paiement de ces trois (3) marchés proviendra du budget général de l'Etat, exercice 2022/2023 ; ligne budgétaire : 42 00 001 00 4 21380 11 000 0436 06  
Planification et programmation des infrastructures EPA.

Pour le marché n°3 relatif aux fournitures du matériel et équipements informatiques pour la réalisation de l'INEA ATLAS, le budget a augmenté de 250 000 000 FBu à 315 700 000 FBu en fonction de l'augmentation des besoins pour couvrir tout le territoire national, conformément au PTBA révisé du MINHEM.

Fait à Bujumbura, le 24/11/2022

Le Directeur Général de l'Eau Potable  
et de l'Assainissement de Base

Nestor GIRUKWISHAKA