

Plan Previsionnel 2022-2023

N°	Projet	Source de Financement	Montant estimé en Fbu	Mode de passation	Date de Confection du DAO	Date d'Approbation du DAO	Date de Publication du DAO	Date d'Ouverture des offres	Date d'Analyse des offres	Date d'Attribution du marché	Date de Notification du marché	Date de réception du marché
1	Réhabilitation de la toiture des bâtiments de l'ENS et autres Campus	BI	200000000 (ce montant sera transferé au compte de l'OBuha qui est pour le moment chargé des chantiers de construction du domaine de l'Etat)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Matériel roulant (bus coaster de 30 places)	BO	200 000 000	Appel d'Offres Ouvert	2022-10-02	2022-10-05	2022-10-10	2022-11-10	2022-10-11	2022-11-15	2022-11-17	2022-12-15
3	Matériels pour le montage du garage	BO	1 000 000	Demande de cotation	2022-07-13	2022-07-13	2022-07-13	2022-07-18	2022-07-18	2022-07-18	2022-07-20	2022-07-30
4	Matériels pour la réparation des portes	BO	12 000 000	Demande de cotation	2022-07-13	2022-07-13	2022-07-13	2022-07-18	2022-07-18	2022-07-18	2022-07-20	2022-07-25
5	Mobilier de la Bibliothèque	BO	12 450 000	Demande de cotation	2022-10-02	2022-10-05	2022-10-10	2022-11-10	2022-10-11	2022-11-15	2022-11-17	2022-12-20
6	Matériels informatiques	BO	5 000 000	Demande de cotation	2022-10-02	2022-10-05	2022-10-10	2022-11-10	2022-10-11	2022-11-15	2022-11-17	2022-12-15
7	Achat des diplomes sécurisés	BO	11 700 000	Demande de cotation	2022-10-02	2022-10-05	2022-10-10	2022-11-10	2022-10-11	2022-11-15	2022-11-17	2022-12-15
8	Produits d'entretien et matériels de propreté	BO	9 500 000	Demande de cotation	2022-07-13	2022-07-13	2022-07-13	2022-07-18	2022-07-18	2022-07-18	2022-07-20	2022-07-30
9	Imprimés et matériels de bureau	BO	25 000 000	Appel d'offres	2022-10-02	2022-10-05	2022-10-10	2022-11-10	2022-10-11	2022-11-15	2022-11-17	2022-12-15
10	Matériel de la presse	BO	4 200 000	Demande de cotation	2022-10-02	2022-10-05	2022-10-10	2022-11-10	2022-10-11	2022-11-15	2022-11-17	2022-12-15
11	Maintenance des outils de la presse	BO	1 000 000	Demande de cotation	2022-10-02	2022-10-05	2022-10-10	2022-11-10	2022-10-11	2022-11-15	2022-11-17	2022-12-15

12	Matériels et produits de laboratoire au DSN	BO	40 000 000	Appel d'offres ouvert	2022-10-02	2022-10-05	2022-10-10	2022-11-10	2022-10-11	2022-11-15	2022-11-17	2022-12-15
13	Matériels et produits de laboratoire au DSA	BO	11 900 000	Demande de cotation	2022-10-02	2022-10-05	2022-10-10	2022-11-10	2022-10-11	2022-11-15	2022-11-17	2022-12-15
14	Réhabilitation de la connexion internet	BO	9 000 000	Demande de cotation	2022-07-13	2022-07-13	2022-07-13	2022-07-18	2022-07-18	2022-07-18	2022-07-20	2022-07-30
15	Entretien du matériel roulant	BO	20 000 000	Appel d'offres	2022-07-13	2022-07-13	05//09/2022	2022-09-18	2022-09-18	2022-10-02	2022-10-04	-
16	Nettoyage du réservoir d'eau	BO	1 000 000	Demande de cotation	2022-07-13	2022-07-13	2022-07-13	2022-07-18	2022-07-18	2022-07-18	2022-07-20	2022-07-30
17	Achat des pneus	BO	4 900 000	Demande de cotation	2022-07-13	2022-07-13	2022-07-13	2022-07-18	2022-07-18	2022-07-18	2022-07-20	2022-07-30
18	Entretien des bâtiments	BO	10 500 000	Demande de cotation	2022-07-13	2022-07-13	2022-07-13	2022-07-18	2022-07-18	2022-07-18	2022-07-20	2022-07-25
19	Maintenance du matériel informatique	BO	4 000 000	Demande de cotation	2023-01-02	2023-01-02	2023-01-05	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-18	2023-01-20	2023-02-20

Le Directeur Général de l'ENS

Prof. Ir. NUSURA Hassan