


REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE
ET DE LUTTE CONTRE LE SIDA
PROVINCE SANITAIRE DE CIBITOKÉ
DISTRICT SANITAIRE DE MABAYI
HOPITAL DE MABAYI

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2022-2023

A. DEMANDE DE COTATIONS

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de Financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché	Observation
1	Matériels et Fournitures de bureau	Demande de cotation écrite :	10 535 300	Hôpital	12/07/2022	15/07/2022	18/07/2022	26/07/2022	19/08/2022	24/08/2022	01/09/2022		Marché à commande
2	Imprimés+outils de Gestion	Demande de cotation écrite :	12 450 000	Hôpital	09/08/2022	12/08/2022	16/08/2022	22/08/2022	24/08/2022	29/08/2022	05/09/2022	13/09/2022	Marché à commande

3	Achat du matériel et fournitures d'hygiène et nettoyage	Demande de cotation écrite	11 450 000	Hôpital	12/07/2022	15/07/2022	18/07/2022	26/07/2022	19/08/2022	24/08/2022	01/09/2022		Marché à commande
4	Fournitures de huisserie	de cotation écrite	2 247 800	Hôpital	09/08/2022	12/08/2022	16/08/2022	22/08/2022	24/08/2022	29/08/2022	05/09/2022	13/09/2022	Marché à commande
5	Achat fournitures d'électricité et plomberie	Demande de cotation écrite	8 735 400	Hôpital	09/08/2022	12/08/2022	16/08/2022	22/08/2022	24/08/2022	29/08/2022	05/09/2022	13/09/2022	Marché à commande
6	Maintenance des installations électriques, remplacement des matériels usés	Demande de cotation écrite	1 200 000	Hôpital	05/07/2022	07/07/2022	12/07/2022	18/07/2022	19/07/2022	22/07/2022	29/07/2022		Le Calendrier de maintenance est trimestriel
7	Maintenance des installations de plomberie	Demande de cotation écrite	1 800 000	Hôpital	05/07/2022	07/07/2022	12/07/2022	18/07/2022	19/07/2022	22/07/2022	29/07/2022		Le Calendrier de maintenance est trimestriel
8	Achat de 20 chaises et 42 armoires en bois, 2 étagères métalliques	Demande de cotation écrite	6 360 000	Hôpital	06/07/2022	11/07/2022	12/07/2022	19/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	03/08/2022	31/08/2022	
9	Maintenance du parc informatique+logiciel de comptabilité	Demande de cotation écrite	6 240 000	Hôpital	05/07/2022	07/07/2022	12/07/2022	18/07/2022	19/07/2022	22/07/2022	29/07/2022		Le Calendrier de maintenance est trimestriel
10	Maintenance des équipements biomédicaux	Demande de cotation écrite	6 000 000	Hôpital	05/07/2022	07/07/2022	12/07/2022	18/07/2022	19/07/2022	22/07/2022	29/07/2022		Le Calendrier de maintenance est trimestriel
11	Achat des pièces de rechange pour les équipements biomédicaux	Demande de cotation écrite	7 800 000	Hôpital	07/09/2022	09/09/2022	13/09/2022	15/09/2022	21/09/2022	23/09/2022	30/09/2022	03/10/2022	

B.APPEL D'OFFRE

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de Financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché	Observation
1	Extension MATERNITE/PEDIATRIE (Elévation des colonnes en béton armé, maçonneries en brique+Dalle	A.0.0 : Marché	176 749 044	Hôpital	16/08/2022	26/08/2022	09/09/2022	07/10/2022	13/10/2022	04/11/2022	18/11/2022	06/01/2023	
2	Extension du service des Urgences, bureaux de facturation et perception, caisse et guichet MFP, aménager un endroit pour l'isolement des cas suspect	A.0.0 : Marché	31 000 000	Hôpital	11/07/2022	18/07/2022	19/07/2022	17/08/2022	23/08/2022	14/09/2022	06/10/2022	09/01/2023	
3	Achat des médicaments Dans les pharmacies privées	A.0.0 .Marché à commande	164 722 645	Hôpital	04/07/2022	18/07/2022	19/07/2022	16/08/2022	18/08/2022	09/09/2022	30/09/2022	Chaque mois	
4	Achat de l'appareil d'anesthésie	A.0.0 : Marché ouvert	45 000 000	Hôpital	11/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	16/11/2022	23/11/2022	14/12/2022	05/01/2023	31/03/2023	

5	Valorisation des immobilisations, formation et programmation du Bilan et du compte de résultat technologique	A.0.0 : Marché ouvert	13 500 000	Hôpital	04/07/2022	15/07/2022	18/07/2022	12/08/2022	12/08/2022	17/08/2022	07/09/2022	26/09/2022	
6	Achat d'une couveuse et une table d'accouchement, spectrophotomètre	A.0.0 : Marché ouvert te	21 860 000	Hôpital	04/08/2022	17/08/2022	18/08/2022	15/09/2022	19/09/2022	07/10/2022	28/10/2022	04/01/2023	
	TOTAL		452 831 689										

Fait à Mabayi, le / /2022

Le Médecin Directeur de l'Hôpital

Dr P. Claver BARABWIRIZA