

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ET DE LUTTE CONTRE LE SIDA
PROVINCE SANITAIRE DE MAKAMBA
DISTRICT SANITAIRE DE MAKAMBA

HOPITAL MAKAMBA PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS EXERCICE 2022-2023

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marchés	Notification du marché	Réception du marché	Observations
1	Construction d'un bâtiment mère-enfant en étage avec un bloc des soins intensifs	AOON	400 000 000	Budget propre de l'Hôpital	2022-08-25	2022-09-24	2022-09-29	2022-10-19	2022-10-29	2022-11-07	2022-11-12	2023-05-12	
2	Clôturer l'Hôpital	AOON	70 000 000	Budget propre de l'Hôpital	2022-08-25	2022-09-24	2022-09-29	2022-10-19	2022-10-29	2022-11-07	2022-11-12	2023-02-12	
3	Acheter les médicaments et réactifs de laboratoire	AOON	446 700 000	Budget propre de l'Hôpital	2022-10-01	2022-10-31	2022-11-05	2022-11-15	2022-11-25	2022-12-02	2022-12-07	2023-02-07	

Fait à Makamba, le / / 20

Médecin Directeur de l'Hôpital MAKAMBA

Dr NIMUBONA Patrice

