

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES ISABU 2022-2023**

Titre du programme	Objet de la commande	Mode de passation (ouvert, restreint, gré à gré)	Budget (Fbu) prévu	Source de financement	Confection du DAO/Spécifications techniques	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
Intensification des productions animales	Achat des aliments pour bétail à l'ISABU	AOO	365 000 000	BE	11/07/2022	08/08/2022	16/08/2022	04/09/2022	15/09/2022	28/09/2022	18/10/2022	18/12/2022
	Achat des médicaments vétérinaires pour l'ISABU	AOO	48 000 000	BE	Juillet 2022	Aout 2022	septembre 2022	Septembre 2022	Octobre 2022	Octobre 2022	Novembre 2022	Decembre 2022
	Achat du matériel didactique	DC	400 000	BE								
Projet d'appui à la recherche pour la production et la valorisation des produits agropastoraux	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 910 000	BE								
	Produits phytosanitaires	DC	570 000	BE								
Projet d'appui à la recherche pour la production et la valorisation des produits agropastoraux	Achat de 2 kits de matériel de production des champignons comestibles	AOO	14 000 000	BE	Juillet 2022	Aout 2022	septembre 2022	Septembre 2022	Octobre 2022	Octobre 2022	Novembre 2022	Decembre 2022
	Achat de matériels et réactifs chimiques qui permettront d'analyser la teneur en principes actifs des plantes autochtones médicinales du Burundi	DC	6 000 000	BE								

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES ISABU 2022-2023

Titre du programme	Objet de la commande	Mode de passation (ouvert, restreint, gré à gré)	Budget prévu (Fbu)	Source de financement	Confection du DAO/Spécifications techniques	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
Projet d'appui au développement de l'industrie semencière	Achat des tracteurs	AOO	200 000 000	BE	Juillet 2022	Aout 2022	septembre 2022	Septembre 2022	Octobre 2022	Octobre 2022	Novembre 2022	Decembre 2022
	Acquisition de matériel de construction d'une serre double à l'ISABU		50 000 000	BE	Juillet 2022	Aout 2022	septembre 2022	Septembre 2022	Octobre 2022	Octobre 2022	Novembre 2022	Decembre 2022
	Acquisition du matériel pour la production de 400,000 minitubercules de PDT, boutures de manioc et patate douce en serre de l'ISABU pour l'industrie semencière et du germoplasme		100 000 000	BE	Juillet 2022	Aout 2022	septembre 2022	Septembre 2022	Octobre 2022	Octobre 2022	Novembre 2022	Decembre 2022
Projet d'appui au développement de l'industrie semencière	Acquisition du matériel pour la production 120 tonnes des semences de souche de différentes cultures en champs : PDT, PD, Manioc, haricot, maïs, d'arachide; blé, orge, arachide, soja, sorgho) pour l'industrie semencière		58 580 000	BE	Juillet 2022	Aout 2022	septembre 2022	Septembre 2022	Octobre 2022	Octobre 2022	Novembre 2022	Decembre 2022
	Acquisition de trois véhicules (2 bènes, 1 camionnette Dyna) pour l'industrie semencière	AOO	450 000 000	BE	Juillet 2022	Aout 2022	septembre 2022	Septembre 2022	Octobre 2022	Octobre 2022	Novembre 2022	Decembre 2022
	Achat d'une moissonneuse batteuse pour récolte de semences	AOO	250 000 000	BE	Juillet 2022	Aout 2022	septembre 2022	Septembre 2022	Octobre 2022	Octobre 2022	Novembre 2022	Decembre 2022
	Achat de 6 égreneuses de maïs	AOO	30 000 000	BE	Juillet 2022	Aout 2022	septembre 2022	Septembre 2022	Octobre 2022	Octobre 2022	Novembre 2022	Decembre 2022

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES ISABU 2022-2023

Titre du programme	Objet de la commande	Mode de passation (ouvert, restreint, gré à gré)	Budget prévu (Fbu)	Source de financement	Confection du DAO/Spécifications techniques	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
Projet d'appui au développement de l'industrie semencière	Acquisition du matériel et des consommables des laboratoires de biotechnologie végétales (Gisozi, Kayanza et FABI) et des serres conventionnel, aéroponiques et hydroponiques de pomme de terre, Serres manioc et Patate douce,	AOO	93 600 000	BE	15/07/2022	25/07/2022	02/08/2022	22/08/2022	06/09/2022	19/09/2022	30/09/2022	30/12/2022
	Approvisionnement du matériel agricole et conditionnement pour l'industrie semencière	AOO	80 100 000	BE	10/08/2022	20/08/2022	27/08/2022	14/09/2022	21/09/2022	28/09/2022	12/10/2022	12/01/2023
	Acquisition du matériel de bureau (papier, cartouches, stylos, ordinateurs, antivirus, registres, ) et internet	AOO	52 600 000	BE	Juillet 2022	Aout 2022	Aout 2022	septembre 2022	Septembre 2022	Octobre 2022	Novembre2 022	Decembre 2022
	Acquisition des produits phytosanitaires pour les semences de souches et de prebase de l'industrie semencière	AOO	60 000 000	BE	Juillet 2023	Aout 2022	Aout 2022	septembre 2022	Septembre 2022	Octobre 2022	Novembre2 022	Decembre 2022
	Achat des aliments concentrés pour porcs et chèvres (10 tonnes pour caprins et 290 tonnes pour les porcs)	AOO	660 000 000	BE	Juillet 2023	Aout 2022	Aout 2022	septembre 2022	Septembre 2022	Octobre 2022	Novembre2 022	Decembre 2022
	Achat des équipements (hache? paille électrique, bascule pese bétail, fut, bac à eau, brouette, etc. /pour les 2 centres naisseur de Mahwa & Mparambo	AOO	60 000 000	BE	22/07/2022	08/08/2022	16/08/2022	05/09/2022	12/09/2022	30/09/2022	17/10/2022	18/12/2022

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES ISABU 2022-2023

Titre du programme	Objet de la commande	Mode de passation (ouvert, restreint, gré à gré)	Budget prévu (Fbu)	Source de financement	Confection du DAO/Spécifications techniques	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
	Equipement d'un laboratoire en santé, génétique animale	AOO	50 000 000	BE	22/07/2022	08/08/2022	16/08/2022	05/09/2022	12/09/2022	30/09/2022	17/10/2022	18/12/2022
	Acquisition des produits vétérinaires et des réactifs	AOO	30 000 000	BE	15/07/2022	05/08/2022	18/08/2022	06/09/2022	12/09/2022	26/09/2022	13/10/2022	13/12/2022
	Acquisition de 4 ensileuses	AOO	120 000 000	BE	13/07/2022	05/08/2022	18/08/2022	06/09/2022	12/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	10/12/2022
Projet d'appui au développement de l'industrie semencière	Acquisition d'un kit agricole (bascule pese betail, brouette, houes etc.)	AOO	15 000 000	BE	Juillet 2023	Aout 2022	Aout 2022	septembre 2022	Septembre 2022	Octobre 2022	Novembre2 022	Decembre 2022
	Achat de 2 groupes électrogènes de secours, réfrigérateur, équipements de bureau, etc. pour les centres naisseur bovin et porcin	AOO	40 000 000	BE	Juillet 2023	Aout 2022	Aout 2022	septembre 2022	Septembre 2022	Octobre 2022	Novembre2 022	Decembre 2022
	Achat d'un kit matériel de traite (machine à traire, cruche à lait, tank à lait, etc.)	AOO	150 000 000	BE	10/08/2022	20/08/2022	27/08/2022	14/09/2022	21/09/2022	28/09/2022	12/10/2022	12/10/2023
	Acquisition des ordinateurs et ses accessoires pour les centres	DC	6 000 000	BE								
Projet de multiplication de nouvelles cultures d'exportation	Acquisition des produits phytosanitaires	AOO	32 000 000	BE	Juillet 2023	Aout 2022	Aout 2022	septembre 2022	Septembre 2022	Octobre 2022	Novembre2 022	Decembre 2022
	Achat de matériel agricole	AOO	20 000 000	BE	12/07/2022	22/07/2022	19/08/2022	03/08/2022	06/09/2022	15/09/2022	30/09/2022	10/10/2022

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES ISABU 2022-2023

Titre du programme	Objet de la commande	Mode de passation (ouvert, restreint, gré à gré)	Budget prévu (Fbu)	Source de financement	Confection du DAO/Spécifications techniques	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Reception du marché
Contre partie d'un centre de démonstration des technologies agricoles (Centre pilote chinois)	Acquisition du matériel agricole		4 000 000	BE	Juillet 2023	Aout 2022	Aout 2022	septembre 2022	Septembre 2022	Octobre 2022	Novembre2022	Decembre 2022
	Acquisition des semences de maïs hybride		3 480 000	BE	Juillet 2023	Aout 2022	Aout 2022	septembre 2022	Septembre 2022	Octobre 2022	Novembre2022	Decembre 2022
Appui à l'agriculture d'exportation	Achat des animaux d'élevage (bovins, porcins et caprins)	AOO	720 000 000	BE	15/07/2022	25/07/2022	02/08/2022	22/08/2022	06/09/2022	19/09/2022	30/09/2022	30/12/2022
	Achat des produits et kit vétérinaires	AOO	160 000 000	BE	15/07/2022	05/08/2022	18/08/2022	06/09/2022	12/09/2022	26/09/2022	13/10/2022	13/01/2023
Subsides à l'ISABU	Achat du matériel pour le Renforcement du Parc informatique de l'ISABU	AOO	40 000 000	BE	Juillet 2023	Aout 2022	Aout 2022	septembre 2022	Septembre 2022	Octobre 2022	Novembre2022	Decembre 2022
	Achat des réactifs de Laboratoire d'Analyse du sol et des produits agro-alimentaires	AOO	240 000 000	BE	18/07/2022	08/08/2022	19/08/2022	19/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	24/10/2022	24/01/2023
	Achat des équipements pour le Laboratoire d'Analyse du sol et des produits agroalimentaires	AOO	36 000 000	BE	Juillet 2022	Aout 2022	Aout 2022	septembre 2022	Septembre 2022	Octobre 2022	Novembre2022	Decembre 2022
	Achat des consommables du laboratoire d'analyse du sol et des produits agroalimentaires	AOO	30 000 000	BE	Juillet 2022	Aout 2022	Aout 2022	septembre 2022	Septembre 2022	Octobre 2022	Novembre2022	Decembre 2022

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES ISABU 2022-2023												
Titre du programme	Objet de la commande	Mode de passation (ouvert, restreint, gré à gré)	Budget prévu (Fbu)	Source de financement	Confection du DAO/Spécifications techniques	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Reception du marché
	Achat matériel bureautique pour le Laboratoire d'analyse du sol et des produits agroalimentaires (18 registres, 200 lames de papiers, 1000 bics, 200 essuis-tout, 100 farces, 10 boîtes d'attaches, 4 agrafeuses et 10 boîtes d'agraffes)	AOO	20 000 000	BE	Juillet 2023	Aout 2022	Aout 2022	septembre 2022	Septembre 2022	Octobre 2022	Novembre 2022	Decembre 2022
	Achat de réactifs de Laboratoire de Biotechnologies (Gisozi et Kayanza)	BC	12 000 000	BE	Juillet 2023	Aout 2022	Aout 2022	septembre 2022	Septembre 2022	Octobre 2022	Novembre 2022	Decembre 2022
	Achat du matériel bureautique pour le laboratoire de Biotechnologie (Gisozi et Kayanza)	BC	5 000 000	BE	Juillet 2023	Aout 2022	Aout 2022	septembre 2022	Septembre 2022	Octobre 2022	Novembre 2022	Decembre 2022
<b>SUBSUDES A</b>												
<b>L'ISABU</b>	Achat d'équipements de laboratoire de Biotechnologie (Gisozi et Kayanza)	AOO	30 000 000	BE	10/08/2022	20/08/2022	27/08/2022	14/09/2022	21/09/2022	28/09/2022	12/10/2022	12/12/2022
	Achat de Matériel bureautique pour le laboratoire de microbiologie du sol	DC	5 000 000	BE	Juillet 2023	Aout 2022	Aout 2022	septembre 2022	Septembre 2022	Octobre 2022	Novembre 2022	Decembre 2022
	Achat des réactifs pour le laboratoire de microbiologie du sol	AOO	20 000 000	BE	18/07/2022	08/08/2022	19/08/2022	19/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	24/10/2022	24/01/2023
	Achat d'équipements pour le laboratoire de microbiologie du sol	AOO	24 000 000	BE	29/07/2022	08/08/2022	19/08/2022	12/09/2022	19/09/2022	21/09/2022	24/10/2022	24/12/2022
	Achat de gants propres pour le laboratoire de défense des végétaux	DC	200 000	BE	Juillet 2023	Aout 2022	Aout 2022	septembre 2022	Septembre 2022	Octobre 2022	Novembre 2022	Decembre 2022

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES ISABU 2022-2023												
Titre du programme	Objet de la commande	Mode de passation (ouvert, restreint, gré à gré)	Budget prévu (Fbu)	Source de financement	Confection du DAO/Spécifications techniques	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
SUBSIDES A L'ISABU	Achat d' Alcool dénaturé à 70° pour le laboratoire de defense des vegetaux	DC	250 000	BE	Juillet 2023	Aout 2022	Aout 2022	septembre 2022	Septembre 2022	Octobre 2022	Novembre2 022	Decembre 2022
	Achat de pinceaux pour le laboratoire de defense des vegetaux	DC	75 000	BE	Juillet 2023	Aout 2022	Aout 2022	septembre 2022	Septembre 2022	Octobre 2022	Novembre2 022	Decembre 2022
	Achat de pinces pour le laboratoire de defense des vegetaux	DC	45 000	BE	Juillet 2023	Aout 2022	Aout 2022	septembre 2022	Septembre 2022	Octobre 2022	Novembre2 022	Decembre 2022
	Achat de Blouses pour le laboratoire de defense des vegetaux	DC	750 000	BE	Juillet 2023	Aout 2022	Aout 2022	septembre 2022	Septembre 2022	Octobre 2022	Novembre2 022	Decembre 2022
	Achat de boites pour le laboratoire de defense des vegetaux	DC	450 000	BE	Juillet 2023	Aout 2022	Aout 2022	septembre 2022	Septembre 2022	Octobre 2022	Novembre2 022	Decembre 2022
	Achat d'un frigo congélateur pour Conserver les échantillons collectés sur terrain	DC	5 000 000	BE	Juillet 2023	Aout 2022	Aout 2022	septembre 2022	Septembre 2022	Octobre 2022	Novembre2 022	Decembre 2022
	Achat de 8 kits d'analyse du RS ( 800 analyses de minitubercules et semences de souches de PDT)	AOO	40 000 000	BE	18/07/2022	25/07/2022	16/08/2022	02/09/2022	06/09/2022	15/09/2022	30/09/2022	10/10/2022
	Alimentation en electricité solaire de 4 centres d'innovations	DC	10 000 000	BE	Juillet 2023	Aout 2022	Aout 2022	septembre 2022	Septembre 2022	Octobre 2022	Novembre2 022	Decembre 2022
	Acquisition du materiel de bureau pour la DGI, 6 stations de recherche , 19 centres d'innovation	AOO	40 976 000	BE	Juillet 2022	Aout 2022	septembre 2022	Septembre 2022	Octobre 2022	Octobre 2022	Novembre 2022	Decembre 2022