

REPUBLIQUE DU BURUNDI
 MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
 PPM DRAF DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2022/2023

N°	OBJET DU MARCHÉ	Mode de Passation	Financement BGE 2022/2023	ANO DNCMP OUI/NON	Confection DAO	Approbation DAO	Publication ou Envoi	Date d'Ouverture	Analyse des Offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
1	Achat des équipements adéquats aux écoles secondaires techniques	AON	455 081 308	Oui	2022-08-26	2022-09-02	2022-09-02	2022-09-15	2022-09-22	2022-09-29	2022-10-06	2022-12-05
2	Acquisition du matériel de bureau des différents services du MENRS	AON	206 114 881	Oui	2022-08-01	2022-08-21	2022-09-04	2022-08-21	2022-08-28	2022-09-04	2022-09-11	2022-11-10
3	Acquisition du matériel pour l'organisation du Concours National d'admission à l'Enseignement Post-Fondamental, Edition 2023	AON	150 000 000	Oui	2022-08-26	2022-09-02	2022-09-02	2022-09-15	2022-09-22	2022-09-29	2022-10-06	2022-12-05
4	Acquisition du matériel pour l'Organisation de l'Examen d'Etat, édition 2023	AON	105 000 000	Oui	2022-08-27	2022-09-03	2022-09-03	2022-09-16	2022-09-23	2022-09-30	2022-10-07	2022-12-06
5	Assurance des écoliers et élèves de l'Enseignement Fondamental Public	AON	49 608 000	Oui	2022-08-01	2022-08-08	2022-08-08	2022-08-28	2022-09-04	2022-09-11	2022-09-18	2023-06-30
6	Equiptement de l'Ecole Technique Secondaire des Arts de GITEGA	AON	300 000 000	Oui	2022-08-14	2022-08-21	2022-08-21	2022-09-03	2022-09-10	2022-09-17	2022-09-24	2023-05-22
7	Equiptement des Centres informatiques communaux	AON	500 000 000	Oui	2022-08-17	2022-08-24	2022-08-24	2022-09-06	2022-09-13	2022-09-20	2022-09-27	2022-12-26
8	Equiptement des écoles techniques en ordinateurs de bureau	AON	191 349 744	Oui						2022-08-07	2022-08-22	2022-12-20
9	Fourniture des équipements de plomberie et installations électriques aux écoles d'excellence	AON	100 000 000	Oui	2022-08-17	2022-08-24	2022-08-24	2022-09-06	2022-09-13	2022-09-20	2022-09-27	2022-12-26
10	Fourniture des bancs pupitres aux écoles fondamentales	AON	1 300 000 000	Oui	2022-08-26	2022-09-02	2022-09-02	2022-09-15	2022-09-22	2022-09-29	2022-10-06	2023-06-30
11	Fourniture des mouvelos aux écoles fondamentales à internat	AON	250 000 000	Oui	2022-08-26	2022-09-02	2022-09-02	2022-09-15	2022-09-22	2022-09-29	2022-10-06	2023-06-30
12	Fourniture du matériel de laboratoire de Chimie-Bio aux Ecoles post fondamentales	AON	540 000 000	Oui	2022-08-04	2022-08-11	2022-08-11	2022-08-24	2022-08-31	2022-09-07	2022-09-14	2023-01-12
13	Fourniture et installation des plaques solaires aux écoles à internat	AON	300 000 000	Oui	2022-08-04	2022-08-11	2022-08-11	2022-08-24	2022-08-31	2022-09-07	2022-09-14	2023-01-12
14	Fournitures des craies scolaires aux écoles fondamentales	AON	1 000 000 000	Oui	2022-08-05	2022-08-12	2022-08-12	2022-08-25	2022-09-01	2022-09-08	2022-09-15	2023-03-14
15	Fournitures des uniformes aux élèves des écoles d'excellence	AON	215 000 000	Oui	2022-12-04	2022-12-11	2022-12-11	2022-12-24	2022-12-31	2023-01-07	2023-01-14	2023-05-14
16	Location véhicules pour les Concours et Tests Nationaux, édition 2023	AON	300 000 000	Oui	2022-08-14	2022-08-21	2022-08-21	2022-09-03	2022-09-10	2022-09-17	2022-09-24	2023-09-19
17	Restauration des concepteurs des épreuves de l'Examen d'Etat, édition 2023	AON	73 000 000	Oui	2023-01-14	2023-01-21	2023-01-21	2023-02-03	2023-02-10	2023-02-17	2023-02-24	2023-05-25
18	Restauration des concepteurs des épreuves du Concours National, édition 2023	AON	21 000 000	Oui	2023-01-14	2023-01-21	2023-01-21	2023-02-03	2023-02-10	2023-02-17	2023-02-24	2023-05-25
CONTRIBUTION DES PARENTS												
1	Assurance des élèves de l'Enseignement Post Fondamental Public et Communal	AON	40 000 000	Oui	2022-08-01	2022-08-08	2022-08-08	2022-08-28	2022-09-04	2022-09-11	2022-09-18	2023-06-30
MONTANT TOTAL PREVU			6 096 153 933									
<p>NB: Le marché N°DNCMP/121/F/2021-2022 relatif à l'équipement des écoles techniques en ordinateurs de bureau inscrit sur ce plan est le marché dont les procédures de passation étaient avancées à la fin des engagements de l'exercice budgétaire 2021-2022. La DNCMP a remmandé de demander la dérogation spéciale au MFBPE pour que ce marché soit engagé avant qu'un ANO à l'attribution provisoire soit octroyé. Il est inscrit sur ce PPM pour que les procédures de passation se poursuivent sur l'exercice 2022-2023 conformément à la correspondance n°540.33/2933/K.Y/2022 du 30/06/2022 du MFBPE</p>												