

REPUBLIQUE DU BURUNDI

MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

PLAN PREVISIONNEL REVISE DES MARCHES PUBLICS , EXERCICE 2022/2023

N°	OBJET DU MARCHÉ	Mode de Passation	Financement BGE 2022/2023	ANO DNCMP OUI/NON	Confection DAO	Approbation DAO	Publication ou Envoi	Date d'Ouverture	Analyse des Offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
1	Fourniture du matériel roulant au centre régional d'apprentissage multisectoriel des jeunes et communautaires regroupées en coopérative de Rusi	AON	500 000 000	Oui	15/02/2023	25/02/2023	28/02/2023	21/03/2023	28/03/2023	04/04/2023	18/04/2023	17/06/2023
2	Achat des certificats des Lauréats de l'Enseignement Post Fondamental	AON	240 000 000	Oui	15/02/2023	25/02/2023	28/02/2023	21/03/2023	25/03/2023	01/04/2023	15/04/2023	14/06/2023
3	Achat des diplômes d'Etat des Lauréats de l'Enseignement Post Fondamental	AON	160 000 000	Oui	15/02/2023	25/02/2023	28/02/2023	21/03/2023	24/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	13/06/2023
4	Achat d'une camionnette 4x4 double cabine tropicalisée au profit de la Commission Nationale de la Science, la Technologie et l'Innovation	AON	150 000 000	Oui	25/08/2022	01/09/2022	01/09/2022	14/09/2022	21/09/2022	28/09/2022	05/10/2022	02/02/2023
5	Achat des équipements adéquats aux écoles secondaires techniques	AON	455 081 308	Oui	26/08/2022	02/09/2022	02/09/2022	15/09/2022	22/09/2022	29/09/2022	06/10/2022	05/12/2022
6	Acquisition du matériel de bureau des différents services du MENRS	AON	206 114 881	Oui	01/08/2022	21/08/2022	04/09/2022	21/08/2022	28/08/2022	04/09/2022	11/09/2022	10/11/2022
7	Acquisition du matériel pour l'organisation du Concours National d'admission à l'Enseignement Post-Fondamental, Edition 2023	AON	150 000 000	Oui	26/08/2022	02/09/2022	02/09/2022	15/09/2022	22/09/2022	29/09/2022	06/10/2022	05/12/2022
8	Acquisition du matériel pour l'Organisation de l'Examen d'Etat, édition 2023	AON	105 000 000	Oui	27/08/2022	03/09/2022	03/09/2022	16/09/2022	23/09/2022	30/09/2022	07/10/2022	06/12/2022
9	Assurance des écoliers et élèves de l'Enseignement Fondamental Public	Enetente directe	49 608 000	NON	01/08/2022	08/08/2022	08/08/2022	28/08/2022	04/09/2022	11/09/2022	18/09/2022	30/06/2023
10	Equiperment des Centres informatiques communaux	AON	500 000 000	Oui	17/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	06/09/2022	13/09/2022	20/09/2022	27/09/2022	26/12/2022
11	Equiperment des écoles techniques en ordinateurs de bureau	AON	191 349 744	Oui						07/08/2022	22/08/2022	20/12/2022
12	Fourniture des mouvelos aux écoles fondamentales à internat	AON	250 000 000	Oui	26/08/2022	02/09/2022	02/09/2022	15/09/2022	22/09/2022	29/09/2022	06/10/2022	30/06/2023
13	Fourniture des planches murales pour l'enseignement du français à l'école fondamentale	AON	900 000 000	Oui	25/08/2022	01/09/2022	01/09/2022	14/09/2022	21/09/2022	28/09/2022	05/10/2022	02/02/2023

14	Fourniture du matériel de laboratoire de Chimie- Bio aux Ecoles post fondamentales	AON	540 000 000	Oui	04/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	24/08/2022	31/08/2022	07/09/2022	14/09/2022	12/01/2023
15	Fournitures des craies scolaires aux écoles fondamentales	Consultation restreinte	1 000 000 000	Oui	05/08/2022	12/08/2022	12/08/2022	25/08/2022	01/09/2022	08/09/2022	15/09/2022	14/03/2023
16	Location véhicules pour les Concours et Tests Nationaux, édition 2023	AON	300 000 000	Oui	14/08/2022	21/08/2022	21/08/2022	03/09/2022	10/09/2022	17/09/2022	24/09/2022	19/09/2023
17	Restauration des concepteurs des épreuves de l'Examen d'Etat, édition 2023	AON	74 000 000	Oui	14/01/2023	21/01/2023	21/01/2023	03/02/2023	10/02/2023	17/02/2023	24/02/2023	25/05/2023
18	Restauration des concepteurs des épreuves du Concours National, édition 2023	AON	21 000 000	Oui	14/01/2023	21/01/2023	21/01/2023	03/02/2023	10/02/2023	17/02/2023	24/02/2023	25/05/2023
CONTRIBUTION DES PARENTS												
19	Assurance des élèves de l'Enseignement Post Fondamental Public et Communal	Enetente directe	40 000 000	NON	01/08/2022	08/08/2022	08/08/2022	28/08/2022	04/09/2022	11/09/2022	18/09/2022	30/06/2023
MONTANT TOTAL PREVU			5 832 153 933									
<p>NB: Le marché N°DNCMP/121/F/2021-2022 relatif à l'équipement des écoles techniques en ordinateurs de bureau inscrit sur ce plan est le marché dont les procédures de passation étaient avancées à la fin des engagements de l'exercice budgétaire 2021-2022. La DNCMP a remmandé de demander la dérogation spéciale au MFBPE pour que ce marché soit engagé avant qu'un ANO à l'attribution provisoire soit octroyé. Il est inscrit sur ce PPM pour que les procédures de passation se poursuivent sur l'exercice 2022-2023 conformément à la correspondance n°540.33/2933/K.Y/2022 du 30/06/2022 du MFBPE</p>												