

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2022-2023

N°	Objet du marché	Mode de Passation	Budget prévu	Source de Financement	Date de Confection du DAO	Date d' Approbation du DAO	Date de Publication du DAO	Date d' Ouverture des offres	Date d' Analyse des offres	Attribution du Marché	Notification du Marché	Reception du Marché
1	Fourniture de bureau et produits d'hygiène pour le fonctionnement des CPV	A.O.O	66 557 020	B. O	25/07/2022	04/08/2022	09/08/2022	29/08/2022	13/09/2022	28/10/2022	31/10/2022	Fin Décembre 2022
2	Equipements Informatiques pour le fonctionnement des CPV	A.O.O	176 000 000	B. O	26/07/2022	05/08/2022	10/08/2022	30/08/2022	14/09/2022	28/10/2022	31/10/2022	Fin Décembre 2022
3	Achat matériel de bureau, imprimés et produit d'hygiène pour le Ministère	A.O.O	200 000 000	B. O	25/07/2022	05/08/2022	10/08/2022	30/08/2022	14/09/2022	28/10/2022	31/10/2022	Fin Décembre 2022
4	Achat cartes CAM et Cartes d'Immatriculation	A.O.O	100 000 000	B. O	03/08/2022	13/08/2022	18/08/2022	07/09/2022	22/09/2022	06/11/2022	09/11/2022	Début Janvier 2023
5	Achat d'une antenne Manère pour Entretien de l'imagerie médicale à résonance magnétique (IRM)	Entente Directe	100 000 000	B. O	07/08/2022	17/08/2022	22/08/2022	08/09/2022	23/09/2022	07/11/2022	10/11/2022	Début Janvier 2023
6	Achat des fournitures diverses des PV/IIH	A.O.O	189 000 000	B. O	16/08/2022	29/08/2022	07/09/2022	26/09/2022	11/10/2022	25/11/2022	28/11/2022	Fin Janvier 2023
7	Achat des médicaments	A.O.O	1 500 000 000	B. O	05/09/2022	15/09/2022	20/10/2022	10/11/2022	24/11/2022	06/01/2023	09/01/2023	Début Mars 2023
8	Informatisation de 6 CDS pour le logiciel CAM	A.O.O	300 000 000	B. O	05/10/2022	15/10/2022	20/10/2022	06/11/2022	21/11/2022	05/01/2023	08/01/2023	Début Mars 2023

(Signature)

Maintenance des équipements informatiques des CPVV	A.O.O	132 240 000	B.O	05/10/2022	15/10/2022	20/10/2022	06/11/2022	21/11/2022	05/01/2023	08/01/2023	Début Mars 2023
Achat des préservatifs masculins	A.O.O	125 000 000	B.O	07/09/2022	17/09/2022	25/10/2022	14/11/2022	25/11/2022	09/01/2023	12/01/2023	Mi-Mars 2023
Maintenance des équipements de l'HPRC et achat des consommables pour l'hémodialyse	Entente Directe	900 000 000	B.O	15/08/2022	25/08/2022	30/08/2022	19/09/2022	04/10/2022	18/11/2022	21/11/2022	Mi-Janvier 2023
Achat des médicaments contre les Infections Opportunistes	A.O.O	423 832 500	B.O	09/09/2022	19/09/2022	25/10/2022	14/11/2022	25/11/2022	09/01/2023	12/01/2023	Mi-Mars 2023
Achat des détermines	A.O.O	502 770 000	B.O	12/09/2022	21/09/2022	27/10/2022	16/11/2022	29/11/2022	13/01/2023	16/01/2023	Mi-Mars 2023
Etude de faisabilité de la mise en place d'un centre de Cancérologie	A.O.O	262. 697. 251	B.O	08/10/2022	18/10/2022	23/10/2022	12/11/2022	27/11/2022	11/01/2023	14/01/2023	Mi-Mars 2023
Achats des antipaludiques pour le paludisme simple	A.O.O	4 790 085 232	B.O	17/10/2022	26/10/2022	31/10/2022	19/11/2022	05/12/2022	19/01/2023	20/01/2023	Fin Mars 2023
Achats des médicaments antituberculeux	A.O.O	647 296 332	B.O	02/11/2022	14/11/2022	21/11/2022	12/12/2022	27/12/2022	10/02/2023	13/02/2023	Mi-Avril 2023

**LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET
DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA**

