

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L'O.H.P EXERCICE 2022/2023

Titre du programme	No	Objet de la commande	Mode de passation (ouvert, restreint, gré à gré)	Budget prévu	Source de financement	Confection du DAO/spécifications techniques	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE PALMIER A HUILE: 900 000 000	1	Fourniture de 88 300 graines germées de palmier à huile	AOO	335 451 000	BGE	02/07/2022-15/7/2022	29/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	02/09/2022	19/09/2022	09/10/2022	09/02/2023
	2	Fourniture de 20 000 kg d'engrais chimiques	AOO	48 000 000	BGE	02/07/2022-16/7/2022	29/07/2022	01/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	14/09/2022	28/09/2022	28/12/2022
	3	Fourniture des produits phytosanitaires (877 kg et 407 l)	AOO	24 800 000	BGE	02/07/2022-15/7/2022	29/07/2022	01/08/2021	25/08/2022	26/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	26/12/2022

	4	Fourniture des grands sachets biodégradables	AOO	70 640 000	BGE	02/7/2022-15/7/2022	29/07/2022	01/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	26/12/2022
PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE PALMIER A HUILE 900 000 000	5	Fourniture de deux (2) motopompes et 1200 mètres de tuyaux d'arrosage	AOO	15 000 000	BGE	02/07/2022-15/7/2022	22/07/2022	25/07/2022	22/08/2022	24/08/2022	07/09/2022	21/09/2022	21/12/2022
	6	Fourniture du fumier de ferme	DC	10 500 000	BGE	02/01/2023	17/01/2023	18/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	18/02/2023	03/03/2023	03/04/2023
	7	Fourniture du matériel agricole	DC	6 000 000	BGE	16/7/2022-30/7/2022	16/08/2022	17/08/2022	31/08/2022	01/09/2022	15/09/2022	19/09/2022	19/11/2022
	8	Fourniture des perches	DC	4 000 000	BGE	16/7/2022-30/7/2023	17/08/2022	18/08/2022	01/09/2022	02/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	20/11/2022
	9	Fourniture des petits sachets	DC	6 975 000	BGE	02/07/2022-15/7/2022	29/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	02/09/2022	19/09/2022	09/10/2022	09/11/2022
SUBSIDES A L'OFFICE DE L'HUILE DE PALME : 842 511 528	10	Acquisition d'une camionnette double-cabine de terrain	AOO	120 000 000	BGE	02/07/2022-15/7/2022	29/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	02/09/2022	19/09/2022	09/10/2022	09/01/2023
	11	Acquisition du matériel d'analyse de la qualité de l'huile de palme	DC	10 000 000	BGE	02/07/2022-15/7/2022	16/08/2022	18/08/2022	19/09/2022	21/09/2022	22/10/2022	27/10/2022	06/01/2023

12	Acquisition des équipements du personnel	DC	<b>7 000 000</b>	BGE	02/07/2022-15/7/2022	29/07/2022	01/08/2022	16/08/2022	18/08/2022	05/09/2022	12/09/2022	12/11/2022
13	Acquisition des équipements de garage	DC	<b>2 780 000</b>	BGE	02/07/2022-15/7/2022	16/08/2022	18/08/2022	02/09/2022	05/09/2022	05/10/2022	06/10/2022	22/12/2022
14	Acquisition du mobilier de bureau	DC	<b>3 500 000</b>	BGE	02/07/2022-15/7/2022	16/08/2022	18/08/2022	02/09/2022	05/09/2022	05/10/2022	06/10/2022	23/12/2022
15	Acquisition de l'équipement de bureau	AOO	<b>14 100 000</b>	BGE	02/07/2022-15/7/2022	16/08/2022	18/08/2022	02/09/2022	05/09/2022	05/10/2022	06/10/2022	20/11/2022

