

Plan de passation des marchés du MENRS pour le projet Twige Neza an 4

N°	NOM DU MARCHÉ	MONTANT (\$)	SOURCE	TYPE	CONSULT.	MODE	SELECTION	CONTRÔLE	PUBLICATION	OUVERTURE	SIGNATURE	ACHEVEMENT
1	Fourniture de matériel informatique pour 43 réseaux scolaires	780 000	AIR	F	INT.	PQL+AAO	SMC	ANO	21/11/2022	09/02/2023	26/03/2023	24/06/2023
2	Fourniture et mise en service de matériels scientifiques pour 10 réseaux scolaires	360 000	AIR	F	INT.	PQL+AAO	SMC	ANO	22/11/2022	10/02/2023	27/03/2023	25/06/2023
3	Fourniture de mobiliers pour 43 réseaux scolaires	42 000	AIR	F	NAT.	DC	SMC	ANO	16/11/2022	06/12/2022	05/01/2023	06/03/2023
4	Fourniture et installation de systèmes de panneaux solaires pour 10 réseaux scolaires	144 000	AIR	F	NAT.	AAO	SMC	ANO	10/04/2023	10/05/2023	09/06/2023	07/09/2023
5	Location de véhicules pour les missions de terrain	317 574	Voir (1)	S	NAT.	AAO	SMC	ANO	01/05/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/12/2023
6	Location de véhicules pour les missions de terrain	15 784	Voir (1)	S	NAT.	CP	SMC	EX-POST	17/10/2022	01/11/2022	11/11/2022	30/06/2023
7	Location de véhicules pour les missions de terrain	39 358	Voir (1)	S	NAT.	DC	SMC	ANO	25/03/2023	24/04/2023	24/05/2023	30/06/2023
8	Maquettage, Impression, multiplication, reliure de documents 2	219 361	Voir (2)	F	NAT.	AAO	SMC	ANO	20/01/2023	07/03/2023	06/04/2023	30/06/2023
9	Maquettage, Impression, multiplication, reliure de documents 1	150 900	Voir (3)	F	NAT.	DC	SMC	ANO	02/11/2022	23/11/2022	17/12/2022	15/01/2023
10	Fourniture Matériel informatique cellule zéro grossesse	10 000	AC	F	NAT.	CP	SMC	EX-POST	15/03/2023	30/03/2023	09/04/2023	09/05/2023
11	Expertise locale pour l'élaboration des modules de Français	20 000	AIR	PI	NAT.	GAG	SFQC	ANO	20/11/2022	05/12/2022	25/12/2022	23/02/2023
12	Expertise locale pour l'élaboration des modules de sciences	20 000	AIR	PI	NAT.	GAG	SFQC	ANO	20/11/2022	05/12/2022	25/12/2022	23/02/2023
13	Expertise locale pour l'élaboration des modules sur le redoublement	15 000	AIR	PI	NAT.	GAG	NA	EX-POST	10/02/2023	25/02/2023	27/03/2023	26/05/2023
14	Expertise locale pour l'élaboration des modules sur les réseaux scolaires	10 000	AIR	PI	NAT.	GAG	NA	EX-POST	10/02/2023	25/02/2023	12/03/2023	11/05/2023
15	Expertise locale pour formation Microsoft (Cellule Zéro Grossesse)	1 095	AC	PI	NAT.	GAG	NA	EX-POST	10/02/2023	25/02/2023	12/03/2023	11/05/2023

16	Expertise locale pour formation planification et rapportage (Cellule Zéro Grossesse)	1 204	AC	PI	NAT.	GAG	NA	EX-POST	10/02/2023	25/02/2023	12/03/2023	11/05/2023
17	Expertise locale pour formation Microsoft (MENRS)	1 931	AI	PI	NAT.	GAG	NA	EX-POST	25/10/2022	09/11/2022	24/11/2022	23/01/2023
18	Expertise locale pour formation rapportage (MENRS)	2 125	AI	PI	NAT.	GAG	NA	EX-POST	25/10/2022	09/11/2022	24/11/2022	23/01/2023
19	Location salle, pause-café et déjeuner à GITEGA	3 395	Voir (4)	S	NAT.	CP	SMC	EX-POST	14/12/2022	24/12/2022	03/01/2023	30/06/2023
20	Pauses par service traiteur à GITEGA	12 694	Voir (5)	S	NAT.	CP	SMC	EX-POST	14/12/2022	24/12/2022	03/01/2023	30/06/2023
21	Location salle, pause-café et déjeuner BUJUMBURA	29 418	Voir (6)	S	NAT.	DC	SMC	ANO	18/11/2022	08/12/2022	23/12/2022	30/06/2023
22	Pauses par service traiteur BUJUMBURA	12 694	Voir (6)	S	NAT.	CP	SMC	EX-POST	14/12/2022	24/12/2022	03/01/2023	30/06/2023
23	Location salle, pause-café, et déjeuner à NGOZI	20 173	Voir (7)	S	NAT.	DC	SMC	ANO	14/12/2022	03/01/2023	18/01/2023	30/06/2023
24	Pauses par service traiteur NGOZI	12 694	Voir (7)	S	NAT.	CP	SMC	EX-POST	20/10/2022	30/10/2022	09/11/2022	30/06/2023
25	Pause-café et déjeuner à RUMONGE	24 336	AC	S	NAT.	DC	SMC	ANO	14/12/2022	03/01/2023	18/01/2023	30/06/2023
26	Pause-café et déjeuner à BUBANZA	24 276	AC	S	NAT.	DC	SMC	ANO	14/12/2022	03/01/2023	18/01/2023	30/06/2023
27	Pause-café et déjeuner à BURURI	24 336	AC	S	NAT.	DC	SMC	ANO	14/12/2022	03/01/2023	18/01/2023	30/06/2023
28	Pause-café et déjeuner à KIRUNDO	24 336	AC	S	NAT.	DC	SMC	ANO	14/12/2022	03/01/2023	18/01/2023	30/06/2023
29	Pause-café et déjeuner à BUJUMBURA MAIRIE	12 694	Voir (8)	S	NAT.	CP	SMC	EX-POST	14/12/2022	24/12/2022	03/01/2023	30/06/2023
30	Pause-café et déjeuner à CANKUZO	12 694	Voir (8)	S	NAT.	CP	SMC	EX-POST	14/12/2022	24/12/2022	03/01/2023	30/06/2023
31	Pause-café et déjeuner à CIBITOKÉ	12 694	Voir (8)	S	NAT.	CP	SMC	EX-POST	14/12/2022	24/12/2022	03/01/2023	30/06/2023
32	Pause-café et déjeuner à KARUZI	12 694	Voir (8)	S	NAT.	CP	SMC	EX-POST	14/12/2022	24/12/2022	03/01/2023	30/06/2023

33	Pause-café et déjeuner à KAYANZA	12 694	Voir (8)	S	NAT.	CP	SMC	EX-POST	14/12/2022	24/12/2022	03/01/2023	30/06/2023
34	Pause-café et déjeuner à MAKAMBA	12 694	Voir (8)	S	NAT.	CP	SMC	EX-POST	14/12/2022	24/12/2022	03/01/2023	30/06/2023
35	Pause-café et déjeuner à MURAMVYA	12 694	Voir (8)	S	NAT.	CP	SMC	EX-POST	14/12/2022	24/12/2022	03/01/2023	30/06/2023
36	Pause-café et déjeuner à MUYINGA	12 694	Voir (8)	S	NAT.	CP	SMC	EX-POST	14/12/2022	24/12/2022	03/01/2023	30/06/2023
37	Pause-café et déjeuner à MWARO	12 694	Voir (8)	S	NAT.	CP	SMC	EX-POST	14/12/2022	24/12/2022	03/01/2023	30/06/2023
38	Pause-café et déjeuner à RUTANA	12 694	Voir (8)	S	NAT.	CP	SMC	EX-POST	14/12/2022	24/12/2022	03/01/2023	30/06/2023
39	Pause-café et déjeuner à RUYIGI	12 694	Voir (8)	S	NAT.	CP	SMC	EX-POST	14/12/2022	24/12/2022	03/01/2023	30/06/2023
40	Travaux de sécurisation pour 43 réseaux scolaires	102 473	AI	T	NAT.	DC	SMC	ANO	20/03/2023	10/04/2023	05/05/2023	30/06/2023
41	Fourniture et pose de matériel anti-poussière pour 43 réseaux scolaires	159 913	AI	F	NAT.	DC	SMC	ANO	20/03/2023	10/04/2023	05/05/2023	30/06/2023
42	Fourniture de matériel électroménager pour 43 réseaux scolaires	62 468	AI	F	NAT.	DC	SMC	ANO	20/03/2023	10/04/2023	05/05/2023	30/06/2023
TOTAL		2 803 172										