

**1**  
**PLAN PREVISIONNEL INITIAL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE POUR**  
**L'EXERCICE BUDGETAIRE 2022-2023 (MFBPE)**

N°	LIGNE BUDGETAIRE	OBJET DU MARCHÉ	MONTANT DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANSMISSION DU DAO A LA DNCMP	AVIS DE LA DNCMP	PUBLICATION AAO	OUVERTURE DES PLIS	ANALYSE DES OFFRES	ATTRIBUTION PROVISoire	NOTIFICATION CONTRAT	RECEPTION
1	<b>ACHAT DE MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU :</b> 14 00 001 00 2 63210 11 000 0121 01	1. ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU	<b>90 000 000</b>	<b>AON</b>	début juillet	début juillet	mi-juillet	début Aout	début aout	début AOUT	MI aout	fin Aout
		2. ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	<b>134 000 000</b>	<b>AON</b>	début juillet	début juillet	mi-juillet	début Aout	début aout	début AOUT	MI aout	fin Aout
2	<b>ENTRETIEN DU NOUVEAU BUILDINF</b>  14 00 001 00 2 62510 11 000 0121 01	1 ENTRETIEN DU BUILDING AINSI QUE SES ALENTOURS	<b>50 000 000</b>	<b>AON</b>	début juillet	début juillet	mi-juillet	début Aout	début aout	début AOUT	MI aout	fin Aout
		2. GARDIENNAGE DU BUILDING DU MINISTERE DES FINANCES	<b>30 000 000</b>	<b>AON</b>	début juillet	début juillet	mi-juillet	début Aout	début aout	début AOUT	MI aout	fin Aout
		3. ASSURANCE INCENDIE DU BATIMENT DU MFBPE ET DE SES EQUIPEMENTS	<b>19 000 000</b>	<b>ENTENTE DIRECTE</b>	<b>MI AVRIL 2023</b>	<b>MI AVRIL 2023</b>	<b>MI AVRIL 2023</b>	<b>MI AVRIL 2023</b>	<b>MI AVRIL 2023</b>	<b>MI AVRIL 2023</b>	<b>MI AVRIL 2023</b>	<b>FIN AVRIL 2023</b>

3	<b>MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DU NOUVEAU BUILDING :</b>  14 00 001 00 2  62580 11 000 0121 02	1. MAINTENANCE DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET GROUPE ELECTROGENE	<b>25 000 000</b>	AON	début juillet	début juillet	mi-juillet	début Aout	début aout	début AOUT	MI aout	fin Aout
		2. MAINTENANCE, DES ASCENSEURS ET CLIMATISEURS ET POME A EAU	<b>25 000 000</b>	AON	début juillet	début juillet	mi-juillet	début Aout	début aout	début AOUT	MI aout	fin Aout
		3. ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE PLOMBERIE	<b>10 000 000</b>	AON	début juillet	début juillet	mi-juillet	début Aout	début aout	début AOUT	MI aout	fin Aout
4	<b>ENTRETIEN ET MAINTENANCE INFORMATIQUE ET PHOTOCOPIEUSES :</b>  14 00 001 00 2 62570 11 000 0121 01	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS KYOCERA	<b>10 000 000</b>	AON	début juillet	début juillet	mi-juillet	début Aout	début aout	début AOUT	MI Aout	fin Aout

5	<b>ENTRETIEN DU CHARROI :</b>  14 00 001 00 2 62550 11 000 0121 01	SERVICE D'ENTRETIEN COURANT ET REPARATION DES VEHICULES DU MFBCDE	<b>30 000 000</b>	AON	début juillet	début juillet	mi-juillet	début Aout	début aout	début AOUT	MI aout	fin Aout
		2. ACHAT DES PNEUS POUR LES VEHICULES DU MINISTERE										
6.	14 00 001 4 21440 11 000 0121 06  DIGITALISATION DES FINANCES PUBLQUES ET DES SERVICES PUBLICS	AMENAGEMENT DE LA SALLE DES SERVEURS DU MINISTERE DES FINANCES AVEC L'INSTALLATION DE FAUX- PLANCHERS ET CABLAGE ELECTRIQUE	<b>300 000 000</b>	AON	début juillet	début juillet	mi-juillet	début Aout	début aout	début AOUT	MI aout	fin Aout
7.	FRAIS DE COMMUNICATION ECONOMIQUES ET RELATIONS PUBLIQUES  14 00 001 00 2 62330 11 000 0121 02	MARCE RELATIF A LA FOURNITURE DES AGENDA ET CALENDRIER ET DES CARTES DES VŒUX	<b>25 000 000</b>	AON	début juillet	début juillet	mi-juillet	début Aout	début aout	début AOUT	MI aout	fin Aout
8.	14 00 001 4 21440 11 000 0121 06  DIGITALISATION DES FINANCES PUBLQUES ET DES SERVICES PUBLICS	MARCHE RELATIF AU RECRUTEMENT D'UN EXPERT CHARGE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LE BASCULE DU SYSTEME DE BASE SUR LA NOUVELLE POLITIQUE SALARIALE DANS	<b>500 000 000</b>	ENTENTE DIRECTE	DEBUT AOUT	DEBUT AOUT	DEBUT AOUT	MI AOUT	MI AOUT	MI AOUT	MI AOUT	FIN AOUT

		LE LOGOCIEL OPENPRH										
9.	14 00 001 00 4 21450 11 000 0121 01	SECURISATION DU BUILDING DU MINISTERE	<b>450 000 000</b>	<b>ENTENTE DIRECTE</b>	<b>DEBUT AOUT</b>	<b>DEBUT AOUT</b>	<b>DEBUT AOUT</b>	<b>MI AOUT</b>	<b>MI AOUT</b>	<b>MI AOUT</b>	<b>MI AOUT</b>	<b>FIN AOUT</b>
10	14 00 001 00 7 66110 11 000 0121 17	FOURNITURE DU MOBILIER DE BUREAU, MATERIELS INFORMATIQUES ET MATERIEL DE BUREAU POUR LE PERSONNEL DE LA CELLULE NATIONALE DE RENSEIGNEMENT FINANCIER	<b>135 000 000</b>	<b>GRE A GRE</b>	<b>MI AVRIL 2023</b>	<b>MI AVRIL 2023</b>	<b>MI AVRIL 2023</b>	<b>MI AVRIL 2023</b>	<b>MI AVRIL 2023</b>	<b>MI AVRIL 2023</b>	<b>FIN AVRIL 2023</b>	<b>FIN AVRIL 2023</b>

AAO	Appel d'offres ouvert
DC	Demande de Cotation