## REPUBLIQUE DU BURUNDI MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE PPM DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2022-2023 PROJET TWIGE NEZA

N°	NOM DU MARCHE	Activité PTBA	RESPONSABL E ACQUISITION	PPM PAR ACTEURS	MONTANT ESTIME (USD)	Source de financement	TYPE DE MARCHE	TYPE DE CONSULTATI ON	MODE DE PASSATION	METHODE DE SELECTION	CONTROLE DE L'AFD	PUBLICATION AO/AMI ou DC	OUVERTURE DES OFFRES / PROPOSITION S	SIGNATURE MARCHES	ACHEVEMENT MARCHES
1	Fourniture et mise en service de matériel informatiqu e pour 43 réseaux scolaires	2.4.6	ССМР	MENRS	780 000	AIR	F	International	PQL+AAO	SMC	ANO	20/08/2022	08/11/2022	08/12/2022	08/03/2023
2	Fourniture et mise en service de matériels scientifiques pour 10 réseaux scolaires	2.4.6	ССМР	MENRS	360 000	AIR	F	International	PQL+AAO	SMC	ANO	20/08/2022	08/11/2022	08/12/2022	08/03/2023
3	Fourniture de mobiliers pour 43 réseaux scolaires	2.4.6	CGMP	MENRS	36 000	AIR	F	National	DC	SMC	ANO	01/09/2022	21/09/2022	21/10/2022	20/12/2022
4	Fourniture et installation de systèmes de panneaux solaires pour 10 réseaux scolaires		ССМР	MENRS	144 000	AIR	F	National	DC	SMC	ANO	01/09/2022	01/10/2022	31/10/2022	29/01/2023
5	Location de véhicules pour les missions de terrain	cf. PTBA (feuille TCD PPM) + D&I	CGMP	MENRS		AIR = 1.1.4; 1.2.4; 2.1.5;	S	National	AAO	SMC	ANO	30/08/2022	14/10/2022	13/11/2022	30/06/2023

	,					۷. ت. تا با د. تا									
6	Location de véhicules pour les missions de terrain (location rapide pour démarrer les missions avant finalisation DAO précédent)	cf. PTBA (feuille TCD PPM) + D&I	ССМР	MENRS	15 784	2.4.2 + D&I AIR / AC : 2.1.8; 2.2.7; 2.2.8 AC = 2.1.7; 2.1.10; 2.2.10; 2.4.5; 2.4.11; 3.2.3; 3.2.7; 4.1.3; 4.2.1	S	National	СР	SMC	EX-POST	25/08/2022	09/09/2022	19/09/2022	30/06/2023
7	Fourniture Matériel informatiqu e cellule zéro grossesse (4 laptop, 1 imprimante et cartouches, )	3.2.6	ССМР	MENRS	8 500	AC	F	National	GAG		EX-POST	30/08/2022	14/09/2022	24/09/2022	23/11/2022
8	Fourniture connexion internet à al cellule zéro grossesse	3.2.6	CGMP	MENRS	1 500	AC	F	National	GAG		EX-POST	30/08/2022	14/09/2022	24/09/2022	30/06/2023
9	Recrutement d'une expertise locale pour l'élaboration des modules de formation Français	2.1.2	ССМР	MENRS	20 000	AIR	PI	National	GAG	SFQC	ANO	20/08/2022	04/09/2022	24/09/2022	23/11/2022
10	Recrutement d'une expertise locale pour la formation des formateurs en Français	2.1.2	ССМР	MENRS	24 000	AIR	PI	National	GAG	SFQC	ANO	30/08/2022	14/09/2022	04/10/2022	03/12/2022

				1	1								1		
11	Recrutement d'une expertise locale pour l'élaboration des modules de formation en siences	2.2.2	СБМР	MENRS	20 000	AIR	PI	National	GAG	SFQC	ANO	20/08/2022	04/09/2022	24/09/2022	23/11/2022
12	Recrutement d'une expertise locale pour la formation des formateurs en sciences	2.2.2	CGMP	MENRS	24 000	AIR	PI	National	GAG	SFQC	ANO	30/08/2022	14/09/2022	04/10/2022	03/12/2022
13	Recrutement d'une expertise locale (via la rédaction de TDR) pour l'élaboration des modules de formation de lutte contre le redoubleme nt	2.3.2	ССМР	MENRS	30 000	AIR	PI	National	GAG	SFQC	ANO	20/08/2022	09/09/2022	09/10/2022	08/12/2022
14	Recrutement d'une expertise locale (pédagogiqu e et organisation nelle) pour appuyer la DGCIP pour la rédaction des guides	2.4.1	ССМР	MENRS	10 000	AIR	PI	National	GAG		EX-POST	01/09/2022	16/09/2022	01/10/2022	30/11/2022

15	Recrutement d'une expertise nationale pour formation Microsoft 4 cadres de la cellule zéro grossesse et des 18 conseillers	3.2.7	ССМР	MENRS	1 095	AC	PI	National	GAG	EX-POST	30/08/2022	09/10/2022	24/10/2022	23/12/2022
16	Recrutement d'une expertise nationale pour former 4 cadres de la cellule zéro grossesse et des 18 conseillers : thème planification et raportage	3.2.7	ССМР	MENRS	1 204	AC	PI	National	GAG	EX-POST	30/08/2022	09/10/2022	24/10/2022	23/12/2022
17	Recrutement d'une expertise nationale pour la Formation des Cadres du MENRS aux logiciels de Microsoft Office	D&I	ССМР	MENRS	1 931	Al	PI	National	GAG	EX-POST	30/08/2022	09/10/2022	24/10/2022	23/12/2022
18	Recrutement d'une expertise nationale pour la Formation des Cadres du MENRS au rapportage	D&I	ССМР	MENRS	2 125	Al	Pi	National	GAG	EX-POST	30/08/2022	09/10/2022	24/10/2022	23/12/2022

N°	NOM DU MARCHE	Activité PTBA	RESPONSABL E ACQUISITION	PPM PAR ACTEURS	MONTANT ESTIME (USD)	Source de financement	TYPE DE MARCHE	TYPE DE CONSULTATI ON	MODE DE PASSATION	METHODE DE SELECTION	CONTROLE DE L'AFD	PUBLICATION AO/AMI	OUVERTURE DES OFFRES / PROPOSITION S	SIGNATURE MARCHES	ACHEVEMENT MARCHES
19	Location salle, pause- café et déjeuner à GITEGA	cf. sources fin	CGMP	MENRS	16 088	Sur AI : 1.2.4 ; 1.2.2 Sur AC : 3.2.7	S	National	DC	SMC	ANO	25/08/2022	14/09/2022	24/09/2022	30/06/2023
20	Location salle, pause- café et déjeuner BUJUMBURA	cf. sources fin	СБМР	MENRS	42 015	Sur Al : 1.2.2 ; 2.1.1 ; 2.3.1 ; 2.3.3 ; 2.3.6 ; 2.4.2 + D&I Sur Al et AC : 2.2.7 Sur AC : 2.2.1 ; 3.2.7	S	National	DC	SMC	ANO	25/08/2022	14/09/2022	29/09/2022	30/06/2023
21	Location salle, pause- café, et déjeuner à NGOZI	cf. sources	ССМР	MENRS	32 689	Sur Al 2.1.5 ; 2.2.3 ; 2.4.2 + D&l Sur AC : 3.2.3 ; 4.2.1	S	National	DC	SMC	ANO	25/08/2022	14/09/2022	29/09/2022	30/06/2023
22	pause-café et déjeuner à RUMONGE	3.2.3	CGMP	MENRS	24 335	AC	S	National	DC	SMC	ANO	25/08/2022	14/09/2022	29/09/2022	30/06/2023
23	pause-café et déjeuner à BUBANZA	3.2.3	CGMP	MENRS	24 275	AC	S	National	DC	SMC	ANO	25/08/2022	14/09/2022	29/09/2022	30/06/2023
24	pause-café et déjeuner à BURURI	3.2.3	CGMP	MENRS	24 335	AC	S	National	DC	SMC	ANO	25/08/2022	14/09/2022	29/09/2022	30/06/2023
25	pause-café et déjeuner à KIRUNDO	3.2.3	ССМР	MENRS	24 335	AC	S	National	DC	SMC	ANO	25/08/2022	14/09/2022	29/09/2022	30/06/2023
26	pause-café et déjeuner à BUJUMBURA MAIRIE	cf. source fin	CGMP	MENRS	12 693		S	National	СР	SMC	EX-POST	01/09/2022	11/09/2022	21/09/2022	30/06/2023
27	pause-café et déjeuner à CANKUZO	cf. source fin	CGMP	MENRS	12 693		S	National	СР	SMC	EX-POST	01/09/2022	11/09/2022	21/09/2022	30/06/2023
28	pause-café et déjeuner à CIBITOKE	cf. source fin	CGMP	MENRS	12 693		S	National	СР	SMC	EX-POST	01/09/2022	11/09/2022	21/09/2022	30/06/2023
29	pause-café et déjeuner à KARUZI	cf. source fin	CGMP	MENRS	12 693		S	National	СР	SMC	EX-POST	01/09/2022	11/09/2022	21/09/2022	30/06/2023

30	pause-café et déjeuner à KAYANZA	cf. source fin	CGMP	MENRS	12 693	Sur Al : 2.3.6	S	National	СР	SMC	EX-POST	01/09/2022	11/09/2022	21/09/2022	30/06/2023
31	pause-café et déjeuner à MAKAMBA	cf. source fin	CGMP	MENRS	12 693	Sur AI et AC : 2.1.8 ; 2.2.7 ; 2.2.8 Sur AC :	S	National	СР	SMC	EX-POST	01/09/2022	11/09/2022	21/09/2022	30/06/2023
32	pause-café et déjeuner à MURAMVYA	cf. source fin	CGMP	MENRS	12 693	2.1.7 ; 2.1.10 ; 4.1.3	S	National	СР	SMC	EX-POST	01/09/2022	11/09/2022	21/09/2022	30/06/2023
33	pause-café et déjeuner à MUYINGA	cf. source fin	CGMP	MENRS	12 693		S	National	СР	SMC	EX-POST	01/09/2022	11/09/2022	21/09/2022	30/06/2023
34	pause-café et déjeuner à MWARO	cf. source fin	ССМР	MENRS	12 693		S	National	СР	SMC	EX-POST	01/09/2022	11/09/2022	21/09/2022	30/06/2023
35	pause-café et déjeuner à RUTANA	cf. source fin	CGMP	MENRS	12 693		S	National	СР	SMC	EX-POST	01/09/2022	11/09/2022	21/09/2022	30/06/2023
36	pause-café et déjeuner à RUYIGI	cf. source fin	CGMP	MENRS	12 693		S	National	СР	SMC	EX-POST	01/09/2022	11/09/2022	21/09/2022	30/06/2023
37	Acquisition des Kits pour 18 projets retenus	4.1.3	CGMP	MENRS	21 591	AC	F	National	DC	SMC	ANO	30/08/2022	14/09/2022	04/10/2022	03/11/2022
38	Emission radi		CGMP	MENRS	995	AC	S	National	GAG		EX-POST			01/09/2022	
39	Emission radi	4.1.3	CGMP	MENRS	995	AC	S	National	GAG		EX-POST			01/09/2022	30/04/2023

TOTAL 2 191 439