



Vu le 26
08
22

UNIVERSITE DU BURUNDI
CABINET DU RECTEUR
B.P. 1550
BUJUMBURA - Burundi

N/R: 2022/R/1363/B.34

Bujumbura, le 24 / 8 / 2022

A Monsieur le Directeur National
de Contrôle des Marchés
Publics
à **BUJUMBURA**

Objet : Transmission du Plan Prévisionnel
révisé de passation des Marchés Publics

Monsieur le Directeur National,

J'ai l'honneur de vous transmettre pour approbation, le Plan Prévisionnel révisé de passation des Marchés Publics pour l'Université du Burundi, exercice 2022-2023.

Veillez agréer, Monsieur le Directeur National, l'assurance de ma considération distinguée.

La Personne Responsable des Marchés Publics
à l'Université du Burundi

Prof. Dr. Ir. Sanctus NIRAGIRA.



COPIE POUR INFORMATION A :

- Monsieur le Directeur des Finances et du Patrimoine
- Cellule de Gestion des Marchés Publics
à **BUJUMBURA**

Université du Burundi

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS REVISE-EXERCICE 2022-2023 : 32 00 001 00 7 66400 11 0280941 01

N°	Intitulé du marché	Budget(en Millions FBU)	Mode de Passation	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation	Date de publication	Date d'ouverture des offres	Période d'analyse des offres	Date d'attribution du marché	Période d'avis de non-objection	Date de réception du marché
1	Fourniture d'équipement des salles de cours au centre vétérinaire de GITEGA	150	AONO	BE	25/07/2022	10/08/2022	15/08/2022	20/08/2022	23/08/2022	27/08/2022	10/09/2022	11/11/2022
2	Fourniture d'équipement pour l'amphithéâtre 500 place du campus MUTANGA	450	AONO	BE	25/07/2022	10/08/2022	26/08/2022	05/09/2022	10/09/2022	15/09/2022	20/09/2022	20/12/2022
3	Fourniture et installation du matériel informatique	470	AONO	BE	25/07/2022	10/08/2022	25/08/2022	03/09/2022	10/09/2022	13/09/2022	15/09/2022	15/12/2022
4	Fourniture des vivres et non-vivres pour les restaurants universitaires	137,50	AONO	BE	25/07/2022	05/08/2022	20/08/2022	28/08/2022	05/09/2022	10/09/2022	16/09/2022	11/11/2022
5	Achat des vivres et non vivres	50	ED	BE	25/07/2022	28/07/2022	01/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	11/08/2022		15/08/2022
6	Fourniture des équipements et travaux de câblage réseaux décanats ISCO/IPA ROHERO, salle de cours du campus NYAMUGERERA et de replication réseau et systèmes	220	AONO	BE	25/07/2022	10/08/2022	12/08/2022	15/08/2022	20/08/2022	30/08/2022	16/09/2022	11/11/2022
7	Fourniture et installation du licence annuel de logiciel ZOOM, licence annuel de Kasperky et certificat de sécurité réseau	80	AONO	BE	25/07/2022	10/08/2022	12/08/2022	15/08/2022	20/08/2022	30/08/2022	16/09/2022	11/11/2022



8	Fournitures des équipements sportifs	40	AONR	BE	25/07/2022	10/08/2022	12/08/2022	15/08/2022	20/08/2022	30/08/2022	16/09/2022	11/11/2022
9	Fourniture des produits et matériel d'entretien	80	AONO	BE	25/07/2022	10/08/2022	12/08/2022	15/08/2022	20/08/2022	30/08/2022	16/09/2022	11/11/2022
10	Fournitures de bureau et consommables	240	AONO	BE	25/07/2022	10/08/2022	12/08/2022	15/08/2022	20/08/2022	30/08/2022	16/09/2022	11/11/2022
11	Fourniture des imprimés diverses (cartes, diplômes d'étudiants,...)	60	AONO	BE	25/07/2022	03/08/2022	08/07/2022	10/08/2022	15/08/2022	03/09/2022	15/09/2022	15/12/2022
12	Equiper le service de communication	10	DC	BE	25/07/2022	10/08/2022	15/08/2022	20/08/2022	23/08/2022	27/08/2022	10/09/2022	11/11/2022
13	Mise en place et Montage d'un studio à la FLSH	10	DC	BE	25/07/2022	10/08/2022	15/08/2022	20/08/2022	23/08/2022	27/08/2022	10/09/2022	11/11/2022
14	Fourniture des matériels pour la maintenance des infrastructures académiques et sociales	375	AONO	BE	25/07/2022	10/08/2022	15/08/2022	20/08/2022	23/08/2022	27/08/2022	10/09/2022	11/11/2022
15	Fourniture des matériels d'électricité	12,5	DC	BE	25/07/2022	28/07/2022	01/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	11/08/2022	15/09/2022	
16	Fourniture des matériels de plomberie	12,5	DC	BE	25/07/2022	28/07/2022	01/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	11/08/2022	15/09/2022	
17	Fourniture des matériaux pour la refecion des meubles et immeubles au Service des Ateliers	210	AONO	BE	25/07/2022	10/08/2022	20/08/2022	23/08/2022	26/08/2022	30/08/2022	10/09/2022	09/12/2022
18	Fourniture de la connexion internet et l'interconnexion	250	AONO	BE	25/07/2022	10/08/2022	15/08/2022	20/08/2022	23/08/2022	27/08/2022	10/09/2022	22/11/2022



19	Valorisation des biens immeubles et parcelles aux campus ZEGE, CENTRE VETERINAIRE, BUHUMUZA et ATELIERS UB	60	AONO	BE	25/07/2022	10/08/2022	22/08/2022	26/08/2022	30/08/2022	27/08/2022	10/09/2022	11/12/2022
20	Acquérir un nouveau logiciel de gestion du personnel et des salaires	20	DC	BE	25/07/2022	10/08/2022	15/08/2022	20/08/2022	23/08/2022	27/08/2022	10/09/2022	11/12/2022
21	Fourniture de matériel et produits d'entretien de la piscine didactique de KIRIRI	47,50	AONO	BE	25/07/2022	10/08/2022	15/08/2022	20/08/2022	23/08/2022	27/08/2022	10/09/2022	11/12/2022
22	Fourniture des produits d'entretien de la piscine didactique de KIRIRI	12,50	DC	BE	25/07/2022	10/08/2022	15/08/2022	20/08/2022	23/08/2022	27/08/2022	10/09/2022	11/12/2022
23	Entretien et réparation des climatiseurs, rétroprojecteurs, photocopieuses et des groupes électrogènes	10	DC	BE	25/07/2022	10/08/2022	15/08/2022	20/08/2022	23/08/2022	27/08/2022	10/09/2022	11/12/2022
24	Entretien et réparation des matériels roulants	10	DC	BE	25/07/2022	10/08/2022	15/08/2022	20/08/2022	23/08/2022	27/08/2022	10/09/2022	11/12/2022
TOTAL		3 018										

POLES d' EXCELLENCES

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS-EXERCICE 2022-2023 :32 00 001 00 7 66110 11 000 0942 03

N°	Intitulé du marché	Budget(e n Millions FBU)	Mode de Passation	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation	Date de publication	Date d'ouverture des offres	Période d'analyse des offres	Date d'attribution du marché	Période d'avis de non-objection	Date de réception du marché
25	Fourniture des équipements et produits des laboratoires pour les pôles d'excellences	1 000	AONO	BE	26/07/2022	10/08/2022	15/08/2022	20/08/2022	23/08/2022	27/08/2022	10/09/2022	11/11/2022

