

REPUBLIQUE DU BURUNDI



**MINISTRE DE L'INTERIEUR,
DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
ET DE LA SECURITE PUBLIQUE
PROVINCE DE KIRUNDO
COMMUNE DE BUGABIRA**

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS. EXERCICE 2022-2023

N°	Objet du Marché	Mode de Passation	Budget prévu	Source de financnement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture DAO	Date d'analyse des offres	Attribution du Marché	Notification du Marché	Réception du Marché	Observation
1	Fourniture des matériaux pour la charpente et la couverture du CLAC	Demande de cotation	9.800.00	Commune	04/9/2022	18/9/2022	19/9/2022	25/9/2022	26/9/2022	01/10/2022	6/10/2022	03/01/2023	
2	Fourniture des matériaux pour les huisseries (fermeture du CLAC)	Demande de cotation	9.500.000	Commune	04/12/2022	18/12/2022	19/12/2022	26/8/2022	27/12/2022	02/1/2023	7/01/2023	02/3/2022	

3	Fourniture des matériaux de Construction pour le pavement du CLAC	Demande de cotation	9.673.478	Commune	04/3/2023	18/9/2022	19/9/2022	25/8/2022	26/08/2022	01/9/2022	6/10/2022	01/12/2022	
4	Réhabilitation du monument de l'unité	Facture	1.000.000	Commune	04/10/2022	18/10/2022	19/10/2022	25/10/2022	27/10/2022	01/11/2022	06/11/2022	01/02/2022	
5	Construction du parking communal:lot1	Demande de cotation	8 642 930,5	Commune	05/9/2022	19/9/2022	20/9/2022	25/9/2022	26/9/2022	01/10/2022	6/10/2022	03/01/2023	
6	Construction du parking communal:lot2	Demande de cotation	8 642 930,5	Commune	05/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	25/10/2022	27/10/2022	01/11/2022	06/11/2022	01/02/2022	
7	Achat de deux machines portables	Demande de cotation	3.800.000	Commune	05/9/2022	19/9/2022	20/9/2022	25/9/2022	26/9/2022	01/10/2022	6/10/2022	03/01/2023	
8	Achat des uniformes du personnel communal	Facture	1.000.000	Commune	03/3/2023	17/3/2023	18/3/2023	24/3/2023	27/3/2023	31/3/2023	6/4/2023	28/4/2023	
9	Achat du Matériel de bureau	Facture	2.000.000	commune	29/9/2022	13/10/2022	14/10/2022	15/10/2022	16/10/2022	19/10/2022	23/10/2022	19/11/2022	
10	Construction du CDS Gaturanda:BLOC DES SOINS AMBULATOIRE, E DECHETERIE	Marché ouvert	270.000.000	Gouvernement via FONIC	17/8/2022	01/09/2022	01/09/2022	16/9/2022	17/9/2022	22/9/2022	27/9/2022	22/12/2022	
11	Construction de l'ECOFO RUYIGI	Marché ouvert	420.000.000	Gouvernement via FONIC	18/9/2022	02/10/2022	02/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	23/10/2022	28/10/2022	23/01/2022	