

PLAN PREVISIONNEL 1 DE PASSASSION DES MARCHES PUBLICS DU MINEAGRIE/ ADMINISTRATION CENTRALE (2022-2023)												
Titre du programme	Objet de la commande	Mode de passation (ouvert, restreint, gré à gré)	Budget prévu	Source de financement	Confection du DAO/Spécifications techniques	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
Projet d'Accompagnement technique des coopératives agro-sylvo-pastorales	Fourniture de 25 motopompes pour l'irrigation à petite échelle	AOO	50 000 000	BE	juil-22	août-22	août-22	sept-22	sept-22	oct-22	nov-22	déc-22
Projet de la protection des végétaux	Fourniture des produits phytosanitaires	AOO	492 500 000	BE	10 Juin 2022	20 Juillet 2022	05 Aout 2022	05 sept 2022	06 sept 2022	25Sept 2022	01 Oct 2022	01 Janvier 2023
Programme National de Subvention des engrais au Burundi	Conception, Impression et livraison des bons d'achat	AOIOA	5 000 000 000	BE	25/04/2022	05/05/2022	09/05/2022	07/06/2022 et 22/06/2022	10/06/2022 et 30/06/2022	11/07/2022	12/07/2022	31/08/2023
Programme National de Subvention des semences au Burundi	Fourniture de 152 tonnes de semences de maïs hybride pour la saison A	AOO	1 013 070 000	BE	Mai 2022	Mai 2022	Mai 2022	Juillet 2022	Juillet 2022	Juillet 2022	Juillet 2022	Aout 2022
Projet d'Intensification de la production agricole en saison C	Fourniture de 44,13 tonnes de semences de maïs hybride pour la saison agricole C	AOO	299 000 000	BE	Février-2023	Février-2023	Février-2023	Mars 2023	Mars 2023	Avril 2023	Avril 2023	Mai 2023

PROJET D'AMENAGEMENT DES MARAIS ET DES BASSINS VERSANTS	Construction des ouvrages d'irrigation au Centre semencier de Ruyigi en commune et province Ruyigi	AOO	210 000 000	BE	Juillet 2022	Août 2022	Août 2022	Septembre 2022	Septembre 2022	Septembre 2022	Septembre 2022	Février 2023
	Construction des ouvrages d'irrigation dans le marais de Mutwenzi en Commune et province Gitega.	AOO	252 000 000	BE	Juillet 2022	Août 2022	Août 2022	Septembre 2022	Septembre 2022	Septembre 2022	Septembre 2022	Février 2023
PROJET DE RECONSTRUCTION DU BARRAGE KAJEKE	Construction des ouvrages d'irrigation collinaire à Gahwazi II en commune Mpanda de la province Bubanza	AOO	682 000 000	BE	Juillet 2022	Août 2022	Août 2022	Septembre 2022	Septembre 2022	Septembre 2022	Septembre 2022	Mars 2023
Projet d'appuis à la production des arbres fruitiers	Fourniture de 200kg de semences maraîchères	AOO	40 000 000	BE	27/6/2022	13/7/2022	27/7/2022	6/8/2022	10/8/2022	17/8/2022	21/8/2022	21/12/2022
Projet d'Intensification des productions animales	Fourniture de 3 000 000 doses de vaccins contre les maladies de volailles	AOO	48 000 000	BE	20/07/2022	22/08/2022	29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	14/10/2022	16/12/2022
	Acquisition des ingrédients (21 900 kg ) pour la fabrication des aliments pour les taureaux de RANDA	AOO	32 850 000	BE	20/07/2022	22/08/2022	29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
	Fourniture des produits vétérinaires (7 lots) pour accompagner les éleveurs dans la lutte contre les foyers des maladies animales	AOO	109 550 000	BE	20/07/2022	22/08/2022	29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	14/10/2022	16/12/2022
	Acquisition des aliments pour poissons et alevins	AOO	40 000 000	BE	30/08/2022	22/09/2022	29/09/2022	05/10/2022	05/10/2022	10/10/2022	10/10/2022	10/11/2022

	Fourniture des médicaments vétérinaires pour les poules	AOO	48 000 000	BE	30/08/2022	22/09/2022	29/09/2022	05/10/2022	05/10/2022	10/10/2022	10/10/2022	10/11/2022
	Achat des aliments concentrés des bovins, des porcs et des volaille pour la ferme de Randa, ferme de Murayi, Ferme de Bitare, Ferme de Canzikiro, Centre avicole de Gitega et CEN de Karusi	Entente directe	454 742 505	BE	19/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	30/07/2022	15/08/2022
Projet d'insémination artificielle et Amélioration génétique	Fourniture les consommables de laboratoires pour la production des semences et médicaments pour les taureaux géniteurs	AOO	48 000 000	BE	20/07/2022	22/08/2022	29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	30/11/2022
Projet de développement de chaines de valeur bovine, porcine et avicole au Burundi	Fourniture des équipements (12 lots) pour le centre naisseur bovins	AOO	495 000 000	BE	20/07/2022	22/08/2022	29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	30/11/2022
	Achat des aliments concentrés des bovins des Centres naisseurs bovins de karusi, bitezi et mutobo et centre avicole de Gitega	AOO	1 656 333 000	BE	20/07/2022	22/08/2022	29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	30/11/2022
	Fourniture et importation de 300 bovins	AOO	4 500 000 000	BE	20/07/2022	22/08/2022	29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	30/11/2022
	Fourniture des porcs (100 têtes) de race parentaux larges white et piétrain	AOO	250 000 000	BE	20/07/2022	22/08/2022	29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	30/11/2022

Fourniture de 3 motos DT	AOO	60 000 000	BE	20/07/2022	22/08/2022	29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	30/11/2022
Fourniture des ensileuses et autres équipements (6lots) (bascule pèse bétail, brouette, houes etc.)	AOO	60 000 000	BE	20/07/2022	22/08/2022	29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	30/11/2022
Fourniture de 3 camionnettes pour les centres naisseurs bovins	AOO	360 000 000	BE	20/07/2022	22/08/2022	29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	30/11/2022
Fourniture des machines à traire (6lots), cruche à lait, tank à lait, etc.	AOO	136 666 667	BE	20/07/2022	22/08/2022	29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	30/11/2022
Fourniture de 3 camions de marque Fuso	AOO	450 000 000	BE	20/07/2022	22/08/2022	29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	30/11/2022
Fourniture et importation de 5000 poussins d'un jour (5000 têtes de poussins de souche chair et 5000 têtes de poussins de souche ponte)	AOO	174 600 000	BE	20/07/2022	22/08/2022	29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	30/11/2022
Acquisition des vaccins contre la fièvre aphteuse	AOO	676 800 000	BE	20/07/2022	22/08/2022	29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	30/11/2022
Acquisition des équipements et matériels (6types) de vaccination	AOO	258 000 000	BE	20/07/2022	22/08/2022	29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	30/11/2022
Acquisition des kits de diagnostic (2types) de laboratoire de la Direction Santé Animale	AOO	80 405 006	BE	20/07/2022	22/08/2022	29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	30/11/2022
Acquisition des médicaments pour la Direction Santé Animale	AOO	250 000 000	BE	20/07/2022	22/08/2022	29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	30/11/2022

	Acquisition de 10 têtes de taureaux de race pure (2 de races BBB, 2 de race Charolaise, 2 de race Montbéliard, 2 de race limousine, 2 de race frisonne)	AOO	100 000 000	BE	20/07/2022	22/08/2022	29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	30/11/2022
	Rétablissement de la connexion du réseau électrique et l'eau du centre naisseur bovin de Karusi	AOO	50 540 000	BE	20/08/2022	22/08/2022	29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	30/01/2023
Produits scientifiques et vétérinaires et appui au diagnostic des maladies animales	Fourniture des réactifs et kits pour le diagnostic/dépistage des maladies animales	AOO	27 000 000	BE	30/08/2022	22/09/2022	29/09/2022	05/10/2022	05/10/2022	10/10/2022	10/10/2022	10/12/2022

Abréviations : AO/C : Appel d'offres par Consultation restreinte ; BE : Budget Général de l'Etat ; AOO : Appel d'Offres Ouvert ; DC : Demande de cotation.

Fait à Gitega, le ...../..... /2022

Pour la CGMP MINEAGRIE

Ir. DODIKO Prosper  
Président de la CGMP