

**MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET
ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE****Direction Nationale de Contrôle
des Marchés Publics****A Monsieur le Directeur Général de
l'Autorité de l'Aviation Civile du
Burundi****N/Réf : 540.5/114 /STSO/2023****Objet : Non Objection à votre plan prévisionnel
de passation des marchés publics,
exercice 2023-2024****Monsieur le Directeur Général,**

Faisant suite à votre lettre N/Réf : 729/DG/1323/2023 du 03/06/2023 dont l'objet est repris en marge, j'ai l'honneur de vous informer que la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) constate que votre plan prévisionnel est conforme au modèle d'élaboration du plan prévisionnel.

Toutefois, vous voudrez publier votre plan prévisionnel sur le site de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) sous peine de nullité de vos marchés.

Veillez agréer, **Monsieur le Directeur Général**, l'assurance de ma considération distinguée.

**LE DIRECTEUR NATIONAL
DE CONTROLE DES MARCHES
PUBLICS**

P.O. *Secretaire Exécutif*
Boniface BASTARVYAGO
REPUBLICQUE DU BURUNDI
Direction Nationale de Contrôle des
Marchés Publics
Ministère des Finances, du Budget
et de la Planification Economique

COPIE POUR INFORMATION A :

- Monsieur le Ministre des Finances, du Budget et de la Planification Economique ;
- Monsieur le Secrétaire Exécutif de la DNCMP.

à**Bujumbura**

Bujumbura, le 03.06.2023



DIRECTION GENERALE

TRANSMIS COPIE POUR INFORMATION A :

Son Excellence Madame le Ministre du
Commerce, du Transport, de l'Industrie et
du Tourisme

**A Monsieur le Directeur National de
Contrôle des Marchés Publics
à
BUJUMBURA**

N/Réf : 729/ DGI 1323/2023

**Objet : Transmission du Plan Prévisionnel
de Passation des Marchés Publics.**

Monsieur le Directeur National,

J'ai l'honneur de vous transmettre pour approbation le plan prévisionnel de passation des marchés publics que l'Autorité de l'Aviation Civile du Burundi « AACB » compte réaliser au cours de l'exercice budgétaire 2023-2024 tel que contenu dans le Budget 2023-2024 de l'AACB.

Veillez agréer, Monsieur le Directeur National, l'assurance de ma considération distinguée.


**LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AUTORITE
DE L'AVIATION CIVILE DU BURUNDI**

Amb. Joël NKURABAGAYA

COPIE POUR INFORMATION A :

- Monsieur le Directeur à l'AACB (Tous) ;
- Madame/Messieurs membres de la CGMP/AACB.

**à
BUJUMBURA**



AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE DU BURUNDI « AACB »

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES, EXERCICE 2023-2024

N°	Objet du Marché	Mode de Passati on	Budget prévu (en Fbu)	Source de finance ment	Date de confection du DAO	Date d'approbat ion du DAO par la DNCMP	Date de publicatio n du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du Marché	Notification du marché	Délaï d' exécution	Réception du marché
1*	Réhabilitation de l'aire de mouvement (piste d'aviation, voies de circulations, bretelles et parkings)	Marché par entente directe	50 000 000 000 TVAC	Budget Général du Gouver nement	Du 5 au 10/7/2023	Du 11 au 13/07/2023	Le 14/07/2023	Le 17/7/2023	Le 18/7/2023	Le 19/07/2023	Le 20/7/2023	360 jours	juin 2024
2*	Travaux de l'étanchéisation de la toiture de l'aérogare passagers et de traitement des surfaces intérieures des coupoles (425 000 \$)	Marché par entente directe	1 210 568 473 TVAC	Fonds propre	Du 5 au 10/7/2023	Du 11 au 13/07/2023	Le 14/07/2023	Le 17/7/2023	Le 18/7/2023	Le 19/07/2023	Le 20/7/2023	150 jours	dec 2023
3	Etudes de faisabilité pour aménagement d'une zone touristique, Conception d'un plan de servitude aéronautique et de la construction de la clôture de sécurité autour de l'aire de mouvement	Marché ouvert	100 000 000 TVAC	Fonds propre	Du 5 au 10/8/2023	Du 11 au 21/08/2023	Du 24/08 au 25/09/2023	Le 25/9/2023	Du 26/9 au 10/10/2023	Le 11/10/2023	Le 21/10/2023	90 jours	Janvier 2024
4	Fourniture de chaises de 150 places assises dans la salle	Marché ouvert	250 000 000 TVAC	Fonds propre	Du 5 au 10/8/2023	Du 11 au 21/08/2023	Du 24/08 au 25/09/2023	Le 25/9/2023	Du 26/9 au 10/10/2023	Le 11/10/2023	Le 21/10/2023	90 jours	Janvier 2024

NKJ

	d'embarquement												
5	Acquisition des équipements informatiques	Marché ouvert	60 000 000 TVAC	Fonds propre	Du 5 au 10/8/2023	Du 11 au 21/08/2023	Du 24/08 au 25/09/2023	Le 25/9/2023	Du 26/9 au 10/10/2023	Le 11/10/2023	Le 21/10/2023	90 jours	Janvier 2024
6*	Travaux d'aménagement et d'extension de l'espace d'enregistrement des passagers et des bagages, fourniture, installation et mise en service de 6 nouveaux comptoirs d'enregistrement et création d'une ligne de convoyage des bagages (575 000\$)	Marché par entente directe	1 637 827 873 TVAC	Fonds propre	Du 5 au 10/7/2023	Du 11 au 13/07/2023	Le 14/07/2023	Le 17/7/2023	Le 18/7/2023	Le 19/07/2023	Le 20/7/2023	150 jours	dec 2023
7	Acquisition du système de sonorisation d'aérogare	Marché ouvert	120 000 000 TVAC	Fonds propre	Du 5 au 10/8/2023	Du 11 au 21/08/2023	Du 24/08 au 25/09/2023	Le 25/9/2023	Du 26/9 au 10/10/2023	Le 11/10/2023	Le 21/10/2023	90 jours	Janvier 2024
8	Fourniture des régulateurs, transformateurs, connecteurs primaires, cartes de commandes, batteries pour chargeur, Amorceurs pour lampes et câble primaire de balisage de la piste	Marché Ouvert	850 000 000 TVAC	Fonds propre	Du 5 au 10/8/2023	Du 11 au 21/08/2023	Du 24/08 au 10/10/2023	Le 10/10/2023	Du 11 au 26/10/2023	Le 28/10/2023	Le 15/11/2023	120 jours	Fevrier 2024
9	Acquisition d'un équipement de détection des explosifs et nicotines (SABRE 5000)	Marché ouvert	150 000 000 TVAC	Fonds propre	Du 5 au 10/8/2023	Du 11 au 21/08/2023	Du 24/08 au 25/09/2023	Le 25/9/2023	Du 26/9 au 10/10/2023	Le 11/10/2023	Le 21/10/2023	90 jours	Janvier 2024
10	Fourniture du produit émulsif AFFF, CAT.B,	Marché ouvert	150 000 000 TVAC	Fonds propre	Du 5 au 10/8/2023	Du 11 au 21/08/2023	Du 24/08 au 25/09/2023	Le 25/9/2023	Du 26/9 au 10/10/2023	Le 11/10/2023	Le 21/10/2023	90 jours	Janvier 2024

NLI

	DOS.6% (6172)												
11	Fourniture de 10 bouteilles d'oxygène avec accessoires et 10 appareils de recharge d'oxygène	Marché ouvert	250 000 000 TVAC	Fonds propre	Du 5 au 10/8/2023	Du 11 au 21/08/2023	Du 24/08 au 25/09/2023	Le 25/9/2023	Du 26/9 au 10/10/2023	Le 11/10/2023	Le 21/10/2023	90 jours	Janvier 2024
12	Fourniture, installation et mise en service d'un onduleur de 300 KVA	Marché ouvert	300 000 000 TVAC	Fonds propre	Du 5 au 10/8/2023	Du 11 au 21/08/2023	Du 24/08 au 25/09/2023	Le 25/9/2023	Du 26/9 au 10/10/2023	Le 11/10/2023	Le 21/10/2023	90 jours	Janvier 2024

1* ce marché est inscrit sur la ligne budgétaire du ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme pour l'exercice 2023-2024. Le mode de passation est motivé par le fait que les études de faisabilité techniques et financières ont été réalisées par la Société China Construction Communication Company (CCCC). Le gouvernement du Burundi à travers le cabinet de la primature a déjà instruit le Ministre du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme d'accélérer l'exécution des travaux par la société CCCC ;

2* et 6* pour ces deux marchés, la Direction Nationale de Contrôles de Marchés Publiques a déjà donné les non objections après l'autorisation de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics de passer ces deux marchés par entente directe avec la société BALCIOGLU CONSTRUCTION.

**LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AUTORITE
DE L'AVIATION CIVILE DU BURUNDI**

Amb. Joëli NKURABAGAYA

