

**A. PROJET DU PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L'ARCT POUR L'EXERCICE 2023- 2024 : BUDGET DE FONCTIONNEMENT**

No	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
1.	Assurance flotte automobile, équipements électroniques et informatiques, de l'ARCT	AAO	18.000.000	Budget Gén de l'Etat	12/06/23	15/06/23	21/06/23	12/07/23	18/07/23	20/07/23	21/07/23	31/07/23
2.	Fourniture des calendriers et agendas 2024	Demande de cotation	12.000.000	Budget Général de l'Etat	25/07/23	26/07/23	-	04/08/23	05/08/23	09/08/23	11/08/23	15/09/23
3.	Garage : entretien et réparation du charroi de l'ARCT	AAO	50.000.000	Budget Général de l'Etat	28/07/23	10/08/23	14/08/23	07/09/23	08/09/23	10/09/23	14/09/23	19/10/23
4.	Abonnement Internet 10MBPS pour les immeubles de l'Agence	AAO	36.000.000	Budget Général de l'Etat	28/07/23	10/08/23	14/08/23	07/09/23	08/09/23	10/09/23	14/09/23	19/10/23
5.	Fourniture de l'antivirus réseau (10 licences) + antivirus end user (20 licences)	Demande de cotation	10.000.000	Budget Général de l'Etat	25/07/23	26/07/23	-	04/08/23	05/08/23	09/08/23	11/08/23	15/09/23
6.	Entretien et nettoyage des bureaux de l'ARCT	AAO	12.000.000	Budget Général de l'Etat	12/07/23	17/07/23	18/07/23	08/08/23	09/08/23	11/08/23	14/08/23	28/08/23
7.	Fourniture des T-shirt du personnel de l'ARCT	Demande de cotation	6.480.000	Budget Général de l'Etat	08/08/23	09/08/23	-	17/08/23	19/08/23	23/08/23	25/08/23	12/09/23
8.	Recrutement d'une maison de gardiennage pour la parcelle et des immeubles de l'ARCT	AAO	10.000.000	Budget Général de l'Etat	12/07/23	17/07/23	18/07/23	08/08/23	09/08/23	11/08/23	14/08/23	28/08/23
9.	Recrutement des facilitateurs pour l'élaboration des cadres réglementaires sur les services TIC	AAO	56.000.000	Budget Général de l'Etat	17/07/23	26/07/23	31/08/23	03/10/23	06/10/23	10/10/23	12/10/23	21/12/23
10.	Recrutement d'un facilitateur pour le toilettage et l'enrichissement de l'historique TIC au Burundi	Demande de cotation	6.000.000	Budget Général de l'Etat	28/07/23	02/08/23	-	17/08/23	18/08/23	22/08/23	24/08/23	11/10/23
11.	Fourniture de 6 bancs métalliques pour visiteurs	Demande de cotation	5.000.000	Budget Général de l'Etat	25/07/23	26/07/23	-	28/07/23	29/07/23	03/08/23	04/08/23	28/10/23
12.	Fourniture et installation de cinq climatiseurs	AAO	20.000.000	Budget Général de l'Etat	17/07/23	18/07/23	19/07/23	04/08/23	05/08/23	09/08/23	11/08/23	16/08/23

13.	Fourniture des systèmes d'exploitation Microsoft Windows et Microsoft Office pour les ordinateurs du Personnel de l'ARCT	AAO	65.000.000	Budget Général de l'Etat	26/07/2023	03/08/2023	07/08/2023	12/09/2023	15/09/2023	21/08/2023	25/09/2023	26/10/2023
14.	Formation sur le VPS et la sécurisation du site web	Demande de cotation	6.000.000	Budget Général de l'Etat	01/08/2023	03/08/2023	-	20/09/2023	25/09/2023	28/09/2023	04/10/2023	28/10/2023
15.	Fourniture des uniformes pour le personnel de l'ARCT	AAO	12.720.000	Budget Général de l'Etat	07/08/2023	22/08/2023	25/08/2023	13/09/2023	15/09/2023	19/09/2023	21/09/2023	12/12/2023
16.	Formation sur la gestion des services spatiaux	AAO	30.000.000	Budget Général de l'Etat	25/07/2023	03/08/2023	07/08/2023	20/09/2023	25/09/2023	28/09/2023	04/10/2023	28/10/2023
17.	Fourniture d'un serveur de données de l'ARCT	Demande de cotation	12.000.000	Budget Général de l'Etat	17/08/2023	18/08/2023	-	04/09/2023	05/09/2023	08/09/2023	11/09/2023	16/10/2023
18.	Fourniture de trois (3) tablettes	Demande de cotation	7.500.000	Budget Général de l'Etat	01/08/2023	03/08/2023	-	20/09/2023	25/09/2023	28/09/2023	04/10/2023	28/10/2023
19.	Fourniture de sept (7) ordinateurs portables	AAO	21.000.000	Budget Général de l'Etat	07/08/2023	22/08/2023	25/08/2023	13/09/2023	15/09/2023	19/09/2023	21/09/2023	12/12/2023
20.	Fourniture d'eau minérale	Demande de cotation	3.640.000	Budget Général de l'Etat	01/08/2023	03/08/2023	-	20/09/2023	25/09/2023	28/09/2023	04/10/2023	10/10/2023

**B. PROJET DU PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L'ARCT POUR L'EXERCICE 2023- 2024 : BUDGET D'INVESTISSEMENT**

No	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
1.	Fourniture d'une plateforme de traitement numérique des réquisitions à expert	AAO	100.000.000	Budget Général de l'Etat	07/08/2023	16/08/2023	21/08/2023	26/09/2023	29/09/2023	04/10/2023	09/10/2023	15/11/2023
2.	Fourniture d'un équipement de lutte contre les fraudes (SimBox)	AAO	400.000.000	Budget Général de l'Etat	07/08/2023	16/08/2023	21/08/2023	26/09/2023	29/09/2023	04/10/2023	09/10/2023	15/11/2023
3.	Fourniture d'une plateforme d'analyse décisionnelle des réseaux des télécommunications	AAO	150.000.000	Budget Général de l'Etat	07/08/2023	16/08/2023	21/08/2023	26/09/2023	29/09/2023	04/10/2023	09/10/2023	15/11/2023
4.	Acheter un véhicule de terrain	AAO	200.000.000	Budget Général de l'Etat	07/08/2023	16/08/2023	21/08/2023	26/09/2023	29/09/2023	04/10/2023	09/10/2023	15/11/2023

**FAIT A BUJUMBURA, LE ...../...../2023**

**LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARCT**

**Dr MUHIZI Samuel**