

# REPUBLIQUE DU BURUNDI



## MINISTRE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES.



### PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE L'AREEN POUR L'EXERCICE 2023/2024.

N°	Désignation	Mode de passation	Budget prévu (Fbu)	Source de fonds	Publication du DAO/ TDRs.	Ouvertures des offres	Analyse des offres	Attribution provisoire	Notification	Réception
1	Achat des fournitures de bureau	Consultation restreinte	12 500 000	Subside	Le 11/07/2023	Le 25/07/2023	Le 26/07/2023	Le 27/07/2023	Le 28/07/2023	Le 28/8/2023
2	Recrutement d'une maison de nettoyage	AO ouvert	11 000 000	Subside	Le 17/05/2023	Le 9/06/2023	Le 12/06/2023	Le 13/06/2023	Le 14/06/2022	Le 05/07/2023
3	Confection des Agenda et calendriers 2022	Consultation restreinte	12 425 000	Subside	Le 12/09/2023	Le 26/09/2023	Le 27/9/2023	Le 28/09/2023	Le 29/09/2023	Le 2/11/2023
4	Achat des réactifs pour le laboratoire	Consultation restreinte	12 000 000	Subside	Le 03/10/2023	Le 17/10/2023	Le 18/10/2023	Le 19/10/2023	Le 20/10/2023	Le 18/12/2023
5	Achat d'une moto pour courrier	Consultation restreinte	5 379 000	Subside	Le 10/01/2023	Le 17/07/2023	Le 18/07/2023	Le 19/07/2023	Le 20/07/2023	Le 5/09/2023
6	Fourniture de la connexion internet	AO ouvert	18 696 352	Subside	Le 17/05/2023	Le 09/06/2023	Le 13/06/2023	Le 14/06/2023	Le 15/06/2023	Le 5/07/2023
7	Achat équipements/ labo bactériologique	AO ouvert	32 425 000	Subside	Le 03/10/2023	Le 18/10/2023	Le 19/10/2023	Le 20/10/2023	Le 20/10/2023	Le 27/12/2023
8	Achat des imprimés avec logo de l'AREEN	Consultation restreinte	5 273 000	Subside	Le 01/08/2023	Le 22/08/2023	Le 23/08/2023	Le 24/08/2023	Le 25/08/2023	Le 25/10/2023
9	Achat du matériel informatique	AO ouvert	14 060 000	Subside	Le 15/07/2023	Le 22/07/2023	Le 23/07/2023	Le 24/07/2023	Le 25/07/2023	Le 15/09/2023

10	recruter un technicien de maintenance du matériel informatique	Consultation restreinte	5 000 000	Subside	Le 07/07/2023	Le 14/07/2023	Le 17/07/2023	Le 18/07/2023	Le 19/07/2023	Le 31/07/2023
11	Recruter un consultant/élaboration du code d'éthique pour les régulateurs	Consultation restreinte	8 000 000	Subside	Le 27/07/2023	Le 04/08/2023	Le 10/08/2023	Le 11/08/2023	Le 11/08/2023	Le 15/09/2023
12	Recruter un consultant/stratégie de régulation & gestion des infrastructures d'assainissement	AO ouvert	30 000 000	ESAWAS	Le 31/05/2023	Le 22/06/2023	Le 23/06/2023	Le 26/06/2023	Le 27/06/2023	28/08/2023
13	Recruter un consultant/Approche intégrée de l'égalité des genres dans la régulation	Consultation restreinte	8 000 000	Subside	Le 12/09/2023	Le 26/09/2023	Le 27/9/2023	Le 28/09/2023	Le 29/09/2023	Le 2/11/2023
14	Un serveur pour le travail de géolocalisation des services d'assainissements	AO ouvert	27 500 000	ESAWAS	Le 10/07/2023	Le 31/07/2023	Le 01/08/2023	Le 02/08/2023	Le 04/08/2023	30/09/2023
15	Trois ordinateurs portables pour le travail de géolocalisation des services d'assainissement	Consultation restreinte	12 500 000	ESAWAS	Le 10/07/2023	Le 31/07/2023	Le 01/08/2023	Le 02/08/2023	Le 04/08/2023	30/09/2023

Fait à Bujumbura, le 21/07/2023

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AREEN

Balthazar NGANIKIYE