

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA CENI POUR L'EXERCICE 2023-2024

N°	INTITULE DU MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT	MONTANT ESTIMÉ	MODE DE PASSATION	DATE DE CONFECTIO N DU DAO	DATE D'APPROBATIO N DU DAO	DATE DE PUBLICATIO N DU DAO	DATE D'OUVERTU RE DES OFFRES	DATE D'ANALYSE DES OFFRES	DATE D'ATTRIBUTIO N DU MARCHÉ	DATE DE NOTIFICATION DU MARCHÉ	DATE DE RECEPTION DU MARCHÉ
1. FOURNITURE DES BIENS												
1	Fourniture du matériel de bureau et consommables informatiques	BGE	37 500 000	AOO	11/09/23	14/09/23	18/09/23	09/10/23	10/10/23	25/10/23	30/10/23	06/11/23
2	Fourniture des antivirus,	BGE	6 930 000	Cotation	30/10/23	03/11/23	08/11/23	14/11/23	15/11/23	17/11/23	20/11/23	15/12/23
3	Fournitures de 62 pneus	BGE	19 840 000	AOO	11/09/23	18/09/23	21/09/23	05/10/23	09/10/23	24/10/23	27/10/23	06/11/23
4	Réparation et mise à jour du site web	BGE	2 500 000	Cotation	10/07/23	21/07/23	26/07/23	17/08/23	21/08/23	04/09/23	08/09/23	08/09/23
5	Achat des calendriers et cartes de vœux	BGE	5 000 000	Cotation	23/10/23	26/10/23	02/11/23	07/11/23	09/11/23	13/11/23	15/11/23	01/12/23
6	Fourniture d'une caméra photo	BGE	15 000 000	Cotation	02/10/23	09/10/23	12/10/23	23/10/23	02/11/23	08/11/23	17/11/23	04/12/23
2. FOURNITURES DES SERVICES												
7	Entretien, réparation des véhicules et motos, achat batteries	BGE	66 960 000	AOO	10/07/23	24/07/23	26/07/23	17/08/23	21/08/23	04/09/23	08/09/23	08/09/23
8	Internet	BGE	17 700 000	Entente directe	10/07/23	21/07/23	26/07/23	17/08/23	21/08/23	04/09/23	08/09/23	08/09/23
9	Entretien du matériel informatique	BGE	6 000 000	Cotation	10/07/23	21/07/23	26/07/23	17/08/23	21/08/23	04/09/23	08/09/23	08/09/23
10	Fumigation des entrepôts et du matériel électoral	BGE	6 000 000	Cotation	21/07/23	26/07/23	28/07/23	02/08/23	03/08/23	04/08/23	07/08/23	21/08/23
11	Assurance des véhicules et motos	BGE	18 000 013	AOO	19/07/23	24/07/23	26/07/23	17/08/23	18/08/23	21/08/23	23/08/23	31/08/23

Dr Pierre Claver KAZIHISE

Président