

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTRE DE L'INTERIEUR,

DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

ET DE LA SECURITE PUBLIQUE

PROVINCE DE CANKUZO

COMMUNE DE CANKUZO

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2023-2024

N°	INTITULE DU MARCHÉ	BUDGET	SOURCE DE FINANCEMENT	MODE DE PASSATION	DATE DE CONFECTION DU DAO	DATE D'APPROBATION DU DAO	DATE DE PUBLICATION DU DAO	DATE D'OUVERTURE DES OFFRES	DATE D'ANALYSE DES OFFRES	DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ	DATE DE NOTIFICATION DU MARCHÉ	DATE DE RECEPTION DU MARCHÉ
1	M O pour la Construction du Pont GATUNGURWE	6097300	Commune	Demande de cotation	Le 30/7/2023	Le 30/7/2023	Le 30/7/2023	Le 02/8/2023	Le 03/8/2023	Le 04/8/2023	Le 04/8/2023	Le 14/08/2023
2	Fourniture des matériels pour installation électriques d'un	8000000	Commune	Demande de cotation	Le 03/8/2023	Le 04/8/2023	Le 07/8/2023	Le 14/8/2023	Le 15/8/2023	Le 16/8/2023	Le 17/8/2023	Le 25/8/2023

	bloc abritant l'unité de transformation											
3	Fourniture des matériels de bureau	15000000	Commune	AAON	Le 04/8/2023	Le 07/8/2023	Le 08/8/2023	Le 28/8/2023	Le 29/8/2023	Le 30/8/2023	Le 30/8/2023	Le 13/09/2023
4	Construction du pont KIRIMA	12000000	Commune	AAON	Le 15/9/2023	Le 20/9/2023	Le 22/9/2023	Le 15/10/2023	Le 16/10/2023	Le 23/10/2023	Le 25/10/2023	Le 25/11/2023
5	Parachèvement d'une salle de classe de l'ECOFO NYARUTITI	5000000	Commune	Demande de cotation	Le 02/01/2024	Le 03/01/2024	Le 04/01/2024	Le 12/01/2024	Le 13/01/2024	Le 14/01/2024	Le 15/01/2024	Le 15/02/2024
6	Construire un hangar au marché de KAVUMU	32586714	Commune	AAON	Le 12/12/2023	Le 15/12/2023	16/12/2023	Le 10/01/2024	Le 11/01/2024	Le 15/01/2024	Le 17/01/2024	Le 17/3/2024
7	Réhabilitation du Centre Jeune	5000000	Commune	Demande de cotation	Le 02/4/2024	Le 03/4/2024	Le 04/4/2024	Le 12/4/2024	Le 13/4/2024	Le 14/4/2024	Le 15/4/2024	Le 15/5/2024