



MINISTRE DE LA JUSTICE
DIRECTION GENERALE DES
AFFAIRES PENITENTIAIRES

PLAN PREVISIONNEL REVISE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES PENITENTIAIRES, EXERCICE BUDGETAIRE 2023-2024

A) Imputation : 16 00 008 00 7 66110 11 000 0341 01 : Frais de fonctionnement de la Direction Générale des Affaires Pénitentiaires : 1 190 435 462 FBU

N°	OBJET DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION	BUDGET PREVU EN FBU	DATE DE CONFECTION DU DAO OU COTATION	DATE D'APPROBATION DU DAO OU COTATION	DATE DE PUBLICATION DU DAO OU COTATION	DATE D'OUVERTURE DES OFFRES	ANALYSE DES OFFRES	ATTRIBUTION DU MARCHÉ	NOTIFICATION DU MARCHÉ	RECEPTION DU MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT
1	Achat des pièces de rechange du parc automobile de la DGAP	Appel d'offres ouvert au public	44 607 540	Fin septembre 2023	Mi-octobre 2023	Mi-octobre 2023	Début novembre 2023	Début novembre 2023	Mi-novembre 2023	Début février 2024	Fin février 2024	Frais de fonctionnement de la DGAP
2	Assurance du parc automobile (Véhicules et motos)	Demande de cotation	3 400 000	Mi-juin 2023	Fin juin 2023	Début juillet 2023	Mi-juillet 2023	Mi-juillet 2023	Fin juillet 2023	Après signature du bon de commande par les autorités habilitées	A programmer suivant le calendrier de livraison	Frais de fonctionnement de la DGAP
3	Assurer l'entretien et la réparation du parc automobile de la DGAP	Appel d'offres ouvert au public	60 000 000	Début novembre 2023	Mi-novembre 2023	Fin novembre 2023	Début décembre 2023	Début décembre 2023	Mi-décembre 2023	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Frais de fonctionnement de la DGAP
4	Abonnement à l'internet	Demande de cotation	11 890 800	Mi-juin 2023	Fin juin 2023	Fin juin 2023	Début juillet 2023	Début juillet 2023	Mi-juillet juillet 2023	Début septembre 2023	Début décembre 2023	Frais de fonctionnement de la DGAP

5	Acheter les fournitures bureautiques	Appel d'offres ouvert au public	104 209 930	Début octobre 2023	Mi-octobre 2023	Mi-octobre 2023	Début novembre 2023	Début novembre 2023	Mi-novembre 2023	Fin février 2024	Fin avril 2024	Frais de fonctionnement de la DGAP
6	Assurer laproduction du savon à la prison centrale de Rumonge	Appel d'offres ouvert au public	144 046 612	Mi-juillet 2023	Mi-août 2023	Mi-août 2023	Début septembre 2023	Début septembre 2023	Mi-septembre 2023	Mi-décembre	Début janvier 2024	Frais de fonctionnement de la DGAP
7	Fournir et installer les ruches modernes en bois de cèdre, les ruches traditionnelles avec abeilles	Demande de cotation	4 460 636	Début octobre 2023	Mi-octobre 2023	Fin octobre 2023	Fin octobre 2023	Début novembre 2023	Début novembre 2023	Mi-novembre 2023	A programmer suivant le calendrier de livraison	Frais de fonctionnement de la DGAP
8	Réparer le Camion ISUZU C 694 A GB	Demande de cotation	9 585 000	Début décembre 2023	Début décembre 2023	Début décembre 2023	Fin décembre 2023	Fin décembre 2023	Fin décembre 2023	Fin décembre 2023	A programmer suivant le calendrier de livraison	Frais de fonctionnement de la DGAP
TOTAL DES PREVISIONS POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA DGAP			382 200 518									

B) Imputation : 16 00 008 00 2 63150 11 000 0341 01 : Achat des vivres et non vivres de la DGAP : 11 408 486 968 FBU

N°	OBJET DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION	BUDGET PREVU EN FBU	DATE DE CONFECTION DU DAO	DATE D'APPROBATION DU DAO	DATE DE PUBLICATION DU DAO	DATE D'OUVERTURE DES OFFRES	ANALYSE DES OFFRES	ATTRIBUTION DU MARCHÉ	NOTIFICATION DU MARCHÉ	RECEPTION DU MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT
1	Acheter 1 543 077 kilogrammes de haricot sec	Appel d'offre ouvert au Public	5 204 798 905	Début juillet 2023	Fin juillet 2023	Fin juillet 2023	Mi-août 2023	Mi-août 2023	Fin août 2023	Début octobre 2023	A programmer suivant le calendrier de livraison	Achat des vivres et non vivres
2	Acheter 831,215 tonnes de farine de maïs	Appel d'offre ouvert au Public	2 167 949 080	Début juillet 2023	Début août 2023	Début août 2023	Fin août 2023	Fin août 2023	Début septembre 2023	Début novembre 2023	A programmer suivant le calendrier de livraison	Achat des vivres et non vivres
3	Acheter 461,787 tonnes de farine de manioc	Appel d'offres ouvert au public	994 434 078	Mi-juillet 2023	Début août 2023	Début août 2023	Fin août 2023	Fin août 2023	Début septembre 2023	Début novembre 2023	A programmer suivant le calendrier de livraison	Achat des vivres et non vivres

4	Acheter 121 874 kilogrammes d'huile de palme	Appel d'offres ouvert au public	770 139 465	Début août 2023	Fin août 2023	Fin août 2023	Mi-septembre 2023	Mi-septembre 2023	Fin septembre 2023	Fin décembre 2023	A programmer suivant le calendrier de livraison	Achat des vivres et non vivres
5	Achat de 26 tonnes de sel de cuisine iodé	Appel d'offres ouvert au public	38 999 331	Début juillet 2023	Fin juillet 2023	Fin juillet 2023	Mi-août 2023	Mi-août 2023	Fin août 2023	Début octobre 2023	Fin octobre 2023	Achat des vivres et non vivres
6	Acheter 1 192,38 stères de bois de chauffage	Appel d'offres ouvert au public	85 582 792	Début septembre 2023	Fin septembre 2023	Fin septembre 2023	Mi-octobre 2023	Mi-octobre 2023	Fin octobre 2023	Mi décembre 2023	A programmer suivant le calendrier de livraison	Achat des vivres et non vivres
7	Acheter le matériel d'hygiène pour les détenus et MCL du Burundi	Appel d'offres ouvert au public	203 208 390	Mi-juillet 2023	Début août 2023	Début août 2023	Fin août 2023	Fin août 2023	Début septembre 2023	Mi-novembre 2023	Début décembre 2023	Achat des vivres et non vivres
8	Acheter le tissu noir et orange pour les MCL	Demande de cotation	4 628 380	Début juillet 2023	Mi-juillet 2023	Mi-juillet 2023	Fin juillet 2023	Fin juillet 2023	Début août 2023	Début août 2023	Début novembre 2023	Achat des vivres et non vivres
9	Acheter 1 277 stères de bois de chauffage	Entente direct	111 380 200	Fin avril 2024	Fin avril 2024		Fin avril 2024	Fin avril 2024	Fin avril 2024	Début mai 2024	Début mai 2024	Achat des vivres et non vivres
TOTAL POUR ACHAT DES VIVRES ET NON VIVRES			9 581 120 621									

C) Imputation : 16 00 008 00 4 21450 11 000 0341 01 :Budget (BEI) accordé pour l'équipement : 742 000 000 FBU

N°	OBJET DU MARCHE	MODE DE PASSATION	BUDGET PREVU EN FBU	DATE DE CONFECTION DU DAO	DATE D'APPROBATION DU DAO	DATE DE PUBLICATION DU DAO	DATE D'OUVERTURE DES OFFRES	ANALYSE DES OFFRES	ATTRIBUTION DU MARCHE	NOTIFICATION DU MARCHE	RECEPTION DU MARCHE	SOURCE DE FINANCEMENT
1	Equiper les bureaux de la DGAP	Appel d'offre ouvert au Public	99 106 784	Mi-septembre 2023	Mi-octobre 2023	Mi-octobre 2023	Début novembre 2023	Début novembre 2023	Fin novembre 2023	Mi-février 2024	A programmer suivant le calendrier de livraison	Equipement de la DGAP
2	Acheter le matériel pour équipement des prisons et CRMCL	Appel d'offres ouvert au public	234 399 778	Mi-septembre 2023	Mi-octobre 2023	Mi-octobre 2023	Début novembre 2023	Début novembre 2023	Mi-novembre 2023	Début janvier 2024	Fin février 2024	Equipement de la DGAP
3	Effectuer les travaux de maintenance et d'entretien des bureaux de la DGAP	Demande de cotation	30 000 000	Fin Juillet 2023	Début septembre 2023	Début septembre 2023	Mi-septembre 2023	Mi-septembre 2023	Fin septembre 2023	Fin septembre 2023	Fin septembre 2023	Equipement de la DGAP

4	Effectuer les travaux d'aménagement, de maintenance et d'entretien des CRMCL et des Prisons	Demande de cotation	30 000 000	Début février 2023	Mi- février 2023	Fin février 2023	Fin février 2023	Fin février 2023	Fin mars 2023	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Equipement de la DGAP
TOTAL POUR L'EQUIPEMENT DE LA DGAP			393 506 562									

**LE DIRECTEUR GENERAL DES
AFFAIRES PENITENTIAIRES
Pierre Claver MIBURO**