

PLAN PREVISIONNEL REVISE DE PASSATION DES MARCHES AU MINISTERE DE DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS, EXERCICE BUDGETAIRE 2023-2024

Serie	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu pour 2023-2024	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Date d'attribution de marché	Date de notification du marché	Date de reception du marché
1	Acquisition du matériel de bureau pour la FDNB	AOO	727 482 876	BGE	26.06.203	10.07.2023	11.07.2023	26.07.2023	31.07.2023	14.08.2023	21.08.2023	20.09.2023
2	Acquisition du matériel et consommables informatiques	AOO	629 087 124	BGE	26.06.203	10.07.2023	11.07.2023	26.07.2023	31.07.2023	14.08.2023	21.08.2023	20.09.2023
3	Acquérir le matériel informatique pour les Contingents ATMIS & MINUSCA	AOO	70 446 000	BGE	26.06.203	10.07.2023	11.07.2023	26.07.2023	31.07.2023	14.08.2023	21.08.2023	20.09.2023
4	Acquisition des matériaux de construction en acier	AOO	570 622 722	BGE	26.06.203	10.07.2023	11.07.2023	26.07.2023	31.07.2023	14.08.2023	21.08.2023	21.09.2023
5	Acquisition du ciment BUCECO	AOO	258 600 000	BGE	26.06.203	10.07.2023	11.07.2023	26.07.2023	31.07.2023	14.08.2023	21.08.2023	20.09.2023
6	Acquisition des matières premières pour la fabrication des briquettes sèches	AOO	1 982 037 600	BGE	26.06.203	10.07.2023	11.07.2023	26.07.2023	31.07.2023	14.08.2023	21.08.2023	20.09.2023
7	Fourniture de la connexion internet aux services centraux du MDNAC et la FDNB	AOO	56 460 000	BGE	26.06.203	10.07.2023	11.07.2023	26.07.2023	31.07.2023	14.08.2023	21.08.2023	20.09.2023
8	Acquérir le matériel pour participer à un exercice militaire régional de l'EAC "Ushirikiano Imara"	AOO	664 665 500	BGE	26.10.203	09.11.2023	10.11.2023	24.11.2023	08.12.2023	22.12.2023	29.12.2023	28.02.2024

9	Acquérir un groupe électrogène de 300 Kva pour l'EMG/FDNB	AOO	311 606 820	BGE	26.06.203	10.07.2023	11.07.2023	26.07.2023	31.07.2023	14.08.2023	21.08.2023	20.09.2023
10	Achat d'une tondeuse coupe-herbe	AOO	150 000 000	BGE	26.06.203	10.07.2023	11.07.2023	26.07.2023	31.07.2023	14.08.2023	21.08.2023	20.09.2023
11	Fourniture des capacités internet sur un réseau de transmission en fibre optique aux sites de la FDNB	AOO	74 908 800	BGE	26.06.203	10.07.2023	11.07.2023	26.07.2023	31.07.2023	14.08.2023	21.08.2023	20.09.2023
12	Acquérir des consommables et pièces de rechange pour les machines à briquettes	AOO	750 000 000	BGE	26.06.203	10.07.2023	11.07.2023	26.07.2023	31.07.2023	14.08.2023	21.08.2023	21.09.2023
13	Acquérir des matelas pour les militaires de la FDNB	AOO	2 280 000 000	BGE	26.06.203	10.07.2023	11.07.2023	26.07.2023	31.07.2023	14.08.2023	21.08.2023	20.09.2023
14	Acquérir des matériels électriques pour le raccordement des usines à briquettes de la FDNB	AOO	359 150 000	BGE	26.06.203	10.07.2023	11.07.2023	26.07.2023	31.07.2023	14.08.2023	21.08.2023	21.09.2023
15	Fourniture des matériels et produits d'hygiène	AOO	355 590 000	BGE	29.06.2023	13.07.2023	14.07.2023	28.07.2023	04.08.2023	18.08.2023	25.08.2023	25.09.2023
16	Acquérir des climatiseurs	AOO	129 000 000	BGE	03.07.2023	17.07.2023	18.07.2023	01.08.2023	08.08.2023	22.08.2023	29.08.2023	29.09.2023

