



**MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET  
ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE**

**Direction Nationale de Contrôle  
des Marchés Publics**

**A Monsieur le Médecin Directeur  
de l'Hôpital de Prince Régent Charles  
à  
BUJUMBURA**

**N/Réf : 540.5/ 299 /STSO/2023**

**Objet : Non Objection à votre plan prévisionnel  
de passation des marchés publics,  
exercice 2023-2024**

**Monsieur le Médecin Directeur ;**

Faisant suite à votre lettre N/Réf : 634/HPRC/1028/CE/A/2023 du 14/07/2023 dont l'objet est repris en marge, j'ai l'honneur de vous informer que la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics constate que votre plan prévisionnel est conforme au modèle d'élaboration du plan prévisionnel.

Toutefois, dans le cadre de l'exécution du PTBA, vous voudrez vous assurer du respect des dates inscrites et de publier votre plan prévisionnel des marchés publics sur le site web de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics

Veillez agréer, **Monsieur le Médecin Directeur**, l'assurance de ma considération distinguée.

**LE DIRECTEUR NATIONAL  
DE CONTROLE DES MARCHES  
PUBLICS**

**Hon. Gervais NGIRIRWA**  
Directeur Nationale  
de Contrôle des  
Marchés Publics  
Ministère des Finances, du Budget et  
de la Planification Economique

**COPIE POUR INFORMATION A :**

- Monsieur le Ministre des Finances, du Budget et de la Planification Economique ;
- Monsieur le Secrétaire Exécutif de la DNCMP.

**à  
BUJUMBURA**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L'HOPITAL PRINCE REGENT CHARLES EXERCICE 2023-2024

OBIET DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION	BUDGET PREVU	SOURCE FINANCEMENT	CONFECTION DU DAO	APPROBATION DAO	PUBLICATION DAO	OUVERTURE DES OFFRES	ANALYSE DES OFFRES	ATTRIBUTION DU MARCHÉ	NOTIFICATION	RECEPTION
pp, PMMC, AP, Réactifs et Matériel de labo,	AOO	934,017,480	HPRC	4/9/2023	11/9/2023	14/9/2023	16/10/2023	23/10/2023	30/10/2023	6/11/2023	8/1/2024
Fourriture de nettoyage, d'hygiène, de bureau et d'imprimés	AOO	32,645,770	HPRC	22/8/2023	29/8/2023	1/9/2023	21/9/2023	28/9/2023	5/10/2023	12/10/2023	27/11/2023
Appareil médico technique	AOO	200,000,000	HPRC	22/8/2023	29/8/2023	1/9/2023	21/9/2023	28/9/2023	5/10/2023	12/10/2023	12/12/2023
Appareil médico technique	AOO	350,000,000	HPRC	30/8/2023	7/9/2023	11/9/2023	2/10/2023	9/10/2023	16/10/2023	23/10/2023	26/12/2023
Appareil médico technique	AOO	317,560,000	HPRC	4/9/2023	11/9/2023	14/9/2023	16/10/2023	23/10/2023	30/10/2023	6/11/2023	8/1/2024
Appareil non médico	AOO	160,000,000	HPRC	16/8/2023	23/8/2023	28/8/2023	18/9/2023	25/9/2023	2/10/2023	9/10/2023	11/12/2023
Appareil non médico	AOO	40,000,000	HPRC	11/9/2023	18/9/2023	22/9/2023	16/10/2023	23/10/2023	30/10/2023	7/11/2023	22/12/2023

21