

**INSS**  
**BP 1600**  
**BUJUMBURA**

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, Exercice 2023-2024**

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de Financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
1	Imprimés et fournitures de bureau Lot 1 : article de bureau Lot 2 : Toners, cartouches et rubans  Lot3 : Imprimés  Lot 4 : Boîtes d'archivage	DAO ouvert	177.000.000  97.000.000  50.000.000  20.000.000  10.000.000	INSS	10-25/07/2023	26/07-05/08/2023	10-13/08/2023	01-04/09/2023	05-10/09/2023	10 – 15/09/2023	20- 25/09/2023	20 – 30/10/2023
2	Assurance véhicules	DAO ouvert	25.000.000	INSS	10-25/07/2023	26/07-05/08/2023	20/08/2023	10 sept	10-15 sept	30 sept – 10 oct	11-15/10/2023	15-30/10/2023
3	Garage pour réparation véhicule	DAO ouvert	150.000.000	INSS	10-25/07/2023	26-31/07/2023	01-05/08/2023	22-27/08/2023	28/08-02/09/2023	02 - 05/09/2023	06- 07/09/2023	16 – 17/09/2023
4	Achat Agenda	DAO ouvert	15.000.000	INSS	10 - 25/07/2023	26/07-05/08/2023	07-10/08/2023	28-31/08/2023	01-05/09/2023	10 - 15/09/2023	20- 25/09/2023	20 – 30/10/2023
5	Articles et produits d'entretien	DAO ouvert	20.000.000	INSS	10 - 25/07/2023	26/07-05/08/2023	10/ 08/2023	01/09/2023	05-10/09/2023	10 - 15/09/2023	20- 25/09/2023	20 – 30/10/2023
6	Autres fournitures OPEF	Demande de cotation	10.450.000	INSS	16-25/08/2023	26-28/08/2023	Pas de publication	03/09/2023	06-08/09/2023	09-12/09/2023	20/09/2023	30/09/2023
7	Achats tambours	Demande de cotation	10.000.000	INSS	16-25/08/2023	26-28/08/2023	Pas de publication	03/09/2023	06-08/09/2023	09-12/09/2023	20/09/2023	30/09/2023

8	Maintenance des équipements informatiques	AO	47.000.000	INSS	01/05/24	15/05/24	20/05/24	10/06/24	15/6/24	25/6/24	30/6/24	30/06/24
9	Fourniture d'une connexion Internet	Entente direct	35.000.000	INSS	01/07/23	15/07/23	02/08/23	20/08/23	25/8/23	30/8/23	05/09/23	05/09/24
10	Fourniture et installation de 9 ordinateurs de bureau, 16 ordinateurs portables, 1 imprimante multifonction et 1 imprimante laser en couleur	AO	302.100.000	INSS								
	96.500.000		17/07/23		25/07/23	5/08/23	15/08/23	20/8/23	25/8/23	10/9/23	10/09/24	
	200.000.000		17/07/23		20/7/2023	27/7/23	18/08/23	23/8/23	10/09/23	15/9/23	15/9/24	
	7 onduleurs de 800 VA (lot 2)		5.600.000		17/07/23	20/7/2023	27/7/23	18/08/23	23/8/23	10/09/23	15/9/23	15/9/24
11	Fourniture et installation de 245 licences antivirus	AO	10.000.000	INSS	01/02/2024	15/02/24	02/03/24	20/03/24	25/3/24	30/3/24	20/3/24	20/04/25
12	Livraison des fournitures informatiques à utiliser pour réparation	AO	4.550.000	INSS	01/02/2024	15/02/24	02/03/24	20/03/24	25/3/24	30/3/24	05/4/24	05/05/24
13	Prestations d'hébergement du site web de l'INSS	AO	3.000.000	INSS	01/03/2024	10/03/24	15/03/24	30/03/24	05/4/24	15/4/24	20/4/24	20/04/25

14	Fourniture de connexions entre le siège de l'INSS et ses agences et bureaux distants	AO	52.000.000	INSS	01/01/2024	15/01/24	20/01/24	10/02/24	15/2/24	27/2/24	25/3/24	25/03/25
15	Fourniture et installation de 2 licences de plateforme logicielle de sécurité de 2 UTM	AO	41.600.000	INSS	7/07/2023	17/07/2023	24/07/2023	14/08/2023	21/08/23	04/09/23	11/09/23	11/09/24
16	Prestations de maintenance des programmes de gestion des ressources humaines et humaines et des finances à l'INSS	AO	27.918.000	INSS	20/03/24	01/04/24	10/04/24	30/05/24	05/06/24	15/06/24	30/06/24	30/05/25
17	Entretien et Maintenance du Groupe Hydrophore	Demande de cotation	4.000.000	INSS	11/04/24	21/04/24	23/04/24	07/05/24	14/05/24	17/05/24	20/05/24	-
18	Entretien et Maintenance des Groupes Electrogènes	Demande de cotation	9.000.000	INSS	24/09/23	03/10/23	04/10/23	15/10/23	19/10/23	24/10/23	25/10/23	-
19	Entretien et Maintenance des ascenseurs	Demande de cotation	8.000.000	INSS	02/11/23	15/11/23	19/11/23	28/11/23	04/12/23	06/12/23	08/01/23	-
20	Entretien et Maintenance des climatiseurs	Demande de cotation	4.200.000	INSS	12/11/23	16/11/23	19/11/23	04/12/23	06/12/23	12/12/23	17/12/23	-
21	Entretien et Maintenance des climatiseurs de précision	Demande de cotation	7.000.000	INSS	21/04/24	02/05/24	05/05/24	15/05/24	19/05/24	22/05/24	26/05/24	-
22	Recyclage des extincteurs	Demande de cotation	8.600.000	INSS	20/04/24	02/05/24	03/05/24	12/05/24	15/05/24	17/05/24	20/05/24	27/05/24

23	Fourniture des pièces de rechange (Groupes électrogènes, poste à souder, foreuse, groupe hydrophore, ...)	Marché de contrôle à postérieur avec publication du DAO	23.000.000	INSS	10/08/23	15/08/23	25/08/23	30/08/23	05/09/23	10/09/23	15/09/23	29/05/23
24	Fourniture des matériaux de stock (plomberie, huisseries, électricité, ...)	Marché de contrôle à priori avec publication du DAO	50.000.000	INSS	30/07/23	10/08/23	15/08/23	25/08/23	30/08/23	05/09/23	15/09/23	28/05/23
25	Fourniture des pièces de rechange des ascenseurs et climatiseurs	Marché de contrôle à postérieur avec publication du DAO	20.000.000	INSS	25/07/23	30/07/23	10/08/23	15/08/23	20/08/23	25/08/23	30/08/23	03/09/23
26	Reconstruction de la clôture de l'Agence de Bururi	Marché de contrôle à postérieur avec publication du DAO	40.000.000	INSS	27/07/23	09/08/23	11/08/23	17/08/23	21/08/23	25/08/23	02/09/23	15/09/23
27	Etude d'Assainissement des eaux usées des Immeubles Av. Ruhuhuma	Marché de contrôle à postérieur avec publication du DAO	30.000.000	INSS	08/08/23	22/08/23	01/09/23	16/09/23	20/09/23	01/10/23	05/10/23	05/01/24
28	Travaux de propreté aux Immeubles Av Rusama	Demande de cotation	6.500.000	INSS	02/10/23	04/10/23	06/10/23	10/10/23	12/10/23	13/10/23	15/10/23	-
29	Travaux de propreté à l'INSS Siège	Marché de contrôle à postérieur avec publication du DAO	18.000.000	INSS	19/07/23	20/07/23	21/07/23	25/07/23	26/07/23	27/07/23	28/07/23	-

30	Travaux de propreté à l'Immeuble Paride Sella	Demande de cotation	6.000.000	INSS	19/07/23	20/07/23	21/07/23	25/07/23	26/07/23	27/07/23	28/07/23	-
31	Travaux de propreté à l'Immeuble Inkondo et d'entretien de la Parcelle de l'INSS Siège	Demande de cotation	5.400.000	INSS	19/07/23	20/07/23	21/07/23	25/07/23	26/07/23	27/07/23	28/07/23	-
32	Gardiennage des Immeubles de l'INSS	Marché de contrôle à priori avec publication du DAO	70.000.000	INSS	28/07/23	10/08/23	14/08/23	04/09/23	11/09/23	18/09/23	25/09/23	-
33	Contrat d'enlèvement des immondices	Demande de cotation	8.560.000	INSS	02/08/23	14/08/23	18/08/23	28/08/23	01/09/23	08/09/23	11/09/23	-
34	Assurance Incendie des immeubles	Marché de contrôle à postériori avec publication du DAO	15.000.000	INSS	05/12/23	02/01/24	05/01/24	30/01/24	05/02/24	09/02/24	20/02/24	-
35	Fourniture des tables et chaises de la Salle de Formation	Demande de cotation	8.000.000	INSS	15/01/24	19/01/24	22/01/24	31/01/24	06/02/24	12/02/24	19/02/24	-
36	Fourniture du Salon du Bureau du DG	Marché de contrôle à postériori avec publication du DAO	15.000.000	INSS	21/08/23	28/08/23	31/08/23	11/09/23	15/09/23	18/09/23	22/09/23	15/10/23
37	Fourniture des salons des bureaux du DP et du DE	Demande de cotation	12.000.000	INSS	26/02/24	04/03/24	06/03/24	15/03/24	22/03/24	22/03/24	29/03/24	-
38	Fourniture des classeurs	Demande de cotation	10.000.000	INSS	05/04/24	09/04/24	12/04/24	16/04/24	23/04/24	30/04/24	06/05/24	-

	métalliques avec tiroirs											
39	Fourniture de 50 classeurs métalliques	Marché de contrôle à postériori avec publication du DAO	30.000.000	INSS	15/01/24	19/01/24	05/02/24	23/02/24	28/02/24	04/03/24	11/03/24	30/04/24
40	Fourniture et Installation d'un Paratonnerre à l'immeuble Inkondo	Marché de contrôle à postériori avec publication du DAO	15.000.000	INSS	21/08/23	28/08/23	30/08/23	20/09/23	10/10/23	15/10/23	17/10/23	21/11/23
41	Fourniture et Installation de 2 climatiseurs du Service AE&IT	Demande de cotation	8.000.000	INSS	02/08/23	04/08/23	05/08/23	20/08/23	22/08/23	24/08/23	26/08/23	10/09/23
42	Plan Stratégique de Développement 2024-2028.	DAO	20.000.000	INSS	04/09/2023	18/09/2023	20/09/2023	23/10/2023	28/10/2023	06/11/2023	21/11/2023	-
43	Calendrier Mural	DAO ouvert	10.000.000	INSS	07/08/2023	04/09/2023	18/09/2023	19/10/2023	23/10/2023	02/11/2023	06/11/2023	07/12/2023
44	Etude sur l'archivage électronique	Demande de cotation	10.000.000	INSS	24/07/2023	03/08/2023	07/08/2023	21/08/2023	28/08/2023	04/09/2023	11/09/2023	11/10/2023
45	Fourniture des tissus pour uniforme du personnel de l'INSS	DAO ouvert	86.871.600	INSS	18-30/09/2023	02-20/10/2023	23/10-23/11/2023	23-28/11/2023	01-15/12/2023	16/12-05/01/2024	06-10/02/2024	10/03/2024

Fait à Bujumbura, le 19/07/2023

LE DIRECTEUR GENERAL

Emmanuel MIBURO  
Général Major