

REPUBLIQUE DU BURUNDI
 MINISTERE DE LA SOLIDALITE NATIONALE,
 DES AFFAIRES SOCIALES,
 DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE
 MUTUELLE DE LA FONCTION PUBLIQUE (MFP)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS SOUS CONTRÔLE A PRIORI PAR LA DNCMP Revisé / EXERCICE 2023-2024

N°	INTITULE DU MARCHÉ	SEUIL	BUDGET PREVU	FINANC.	MODE PASS.	CONFECT.	APPROB.	PUBLICATION	OUVERTURE	ANALYSE	ATTRIBUTION	NOTIFICATION	RECEPT/DUREE
1	Fourniture des imprimés à commande.	DNMP	300 332 341	MFP	Ouvert nat	juillet/023	juillet/023	juillet/023	Aout/023	Aout/023	sept/023	sept/023	Nov/023
2	Fourniture de bureau à commande ,Produit d'entretien,Petit outillage,Autres Fournitures et matériel utilisés	DNMP	622 630 562	MFP	Ouvert nat	nov/023	dec/023	Janv/024	janv/024	fevr/024	fevr/024	fevr/024	mai/024
3	Achat de materiel de bureaux	DNMP	74 147 115	MFP	Ouvert nat	nov/023	dec/023	Janv/024	janv/024	fevr/024	fevr/024	fevr/024	mars/024
4	Achat du mobilier	DNMP	378 450 000	MFP	Ouvert nat	nov/023	dec/023	Janv/024	Janv/024	fevr/024	fevr/024	fevr/024	avril/024
5	Installation et Equipements	DNMP	159 100 000	MFP	Ouvert nat	nov/023	Janv/024	fevr/024	fevr/024	fevr/024	mars/024	mars/024	avril/024
6	Fourniture des uniformes relancé	DNMP	181 948 579	MFP	Ouvert nat	Janv/024	Janv/024	Janv/024	fevr/024	fevr/024	fevr/024	fevr/024	avril/024
7	Fourniture à commande des médicaments A LA CAMEBU(Génériques&spécialités)	DNMP	7 000 000 000	MFP	Entente directe	juillet/023	juillet/023	juillet/023	Aout/023	Aout/023	Aout/023	sept/023	dec/023
8	Fourniture de materiel ROULANT	DNMP	365 000 000	MFP	Ouvert nat	nov/023	Janv/024	fevr/024	fevr/024	fevr/024	mars/024	mars/024	mai/024
9	Réhabilitation des immeubles de la MFP	DNMP	478 072 775	MFP	Ouvert nat	nov/023	fevr/024	fevr/024	fevr/024	fevr/024	mars/024	mars/024	juin/023
10	Travaux de construction des parcelles de la MFP	DNMP	600 000 000	MFP	Ouvert nat	nov/023	fevr/024	fevr/024	fevr/024	fevr/024	mars/024	mars/024	juin 024
11	Achat de matériel informatique	DNMP	621 408 108	MFP	Ouvert nat	sept/023	Janv/024	Janv/024	fevr/024	fevr/024	mars/024	mars/024	mai/024
12	Etude actuarielle	DNMP	300 000 000	MFP	Ouvert nat	nov/023	nov/023	fevr/024	fevr/024	fevr/024	mars/024	mars/024	juin/024

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS A POSTERIORI PAR LA DNCMP Revisé/EXERCICE 2023-2024

N°	OBJET DU MARCHÉ	SEUIL	BUDGET PREVU	FINANC.	MODE PASS	CONFECT.	APPROB	PUBLICATION	OUVERTURE	ANALYSE	ATTRIBUTION	NOTIFIC	DUREE
1	Fourniture de materiel informatique	MFP	37 500 000	MFP	Ouvert nat	nov/023	janv/024	fevr/024	fevr/024	fevr/024	mars/024	mars/024	mai/024
2	Etude de construction	MFP	20 000 000	MFP	Ouvert nat	nov/023	janv/024	fevr/024	fevr/024	fevr/024	mars/024	mars/024	avril/024

Fait à Bujumbura, le 03/01/2024
LE DIRECTEUR GENERAL DE LA MFP
PERSONNES RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS
Dr Ramadhan NYANDWI