

PLAN PREVISIONNEL 1 DE PASSASSION DES MARCHES PUBLICS DU MINEAGRIE/ ADMINISTRATION CENTRALE (2023-2024)													
n°	Titre du programme	Objet de la commande	Mode de passation (ouvert, restreint, gré à gré)	Budget prévu	Source de financement	Confection du DAO/Spécifications techniques	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
1.	Elevage et halieutique	Fourniture des produits vétérinaires pour accompagner les éleveurs dans la lutte contre les foyers des maladies animales	AOO	261 000 000	BE	20/07/2023	08/04/2023	08/07/2023	09/07/2023	09/08/2023	15/9/2023	18/9/2023	20/11/2023
2.	Elevage et halieutique	Fourniture des ingrédients pour la fabrication des aliments concentrés des bovins, porcs et des volailles	AOO	793 230 000	BE	20/07/2023	08/04/2023	08/11/2023	09/11/2023	13/9/2023	27/09/2023	26/12/2023	26/02/2024
3.	Elevage et halieutique	Fourniture des médicaments et produits vétérinaires pour les centres naisseurs bovins	AOO	91 000 000	BE	07/10/2023	17/07/2023	19/07/2023	21/08/2023	21/08/2023	28/08/2023	30/08/2023	30/09/2023
4.	Elevage et halieutique	Fourniture des porcs parentaux	AOO	332 640 000	BE	20/07/2023	08/04/2023	08/11/2023	09/11/2023	13/9/2023	27/09/2023	26/12/2023	26/03/2024
5.	Elevage et halieutique	Fourniture des kits de diagnostic de gestation, diagnostic bactériologique et de contrôle de la qualité des denrées alimentaires d'origine animale et halieutique	AOO	32 625 000	BE	20/07/2023	08/04/2023	08/07/2023	09/07/2023	09/08/2023	15/9/2023	18/9/2023	20/11/2023

6.	Elevage et halieutique	Fourniture des kits de diagnostic de laboratoire vétérinaire	AOO	204 693 000	BE	20/07/2023	08/04/2023	08/07/2023	09/07/2023	09/08/2023	15/9/2023	18/9/2023	20/11/2023
7.	Elevage et halieutique	Fourniture des vaccins contre la Peste des petits ruminants	AOO	700 000 000	BE	20/07/2023	08/04/2023	08/07/2023	09/07/2023	09/08/2023	15/9/2023	18/9/2023	20/11/2023
8.	Elevage et halieutique	Fourniture des aliments concentrés pour bovins, porcs et volailles	AOO	516 455 500	BE	20/07/2023	08/04/2023	08/07/2023	09/07/2023	09/08/2023	15/9/2023	18/9/2023	20/11/2023
9.	Elevage et halieutique	Fourniture des équipements, matériels, réactifs et consommables pour l'essai de production de vaccins contre la maladie de New Castle	AOO	120 582 976	BE	20/07/2023	08/04/2023	08/11/2023	09/11/2023	13/9/2023	27/09/2023	26/12/2023	26/02/2024
10.	Elevage et halieutique	Fourniture d'un moulin exstrudeux pour la fabrication des aliments granulés flottants des poissons	AOO	35 250 000	BE	07/10/2023	17/07/2023	19/07/2023	21/08/2023	21/08/2023	28/08/2023	30/08/2023	30/09/2023
11.	Elevage et halieutique	Fourniture des produits vétérinaires pour lapins	AOO	60 000 000	BE	20/07/2023	08/04/2023	08/07/2023	09/07/2023	09/08/2023	15/9/2023	18/9/2023	20/11/2023
12.	Elevage et halieutique	Fourniture des équipements pour la fabrication des granulés pour lapin	AOO	150 000 000	BE	20/07/2023	08/04/2023	08/11/2023	09/11/2023	13/9/2023	27/09/2023	26/12/2023	26/02/2024
13.	Elevage et halieutique	Fournitures des granulés et des ingrédients pour la fabrication des aliments concentrés des lapins	AOO	183 390 000	BE	20/07/2023	08/04/2023	08/11/2023	09/11/2023	13/9/2023	27/09/2023	26/12/2023	26/02/2024

14.	Elevage et halieutique	Fourniture des kits de diagnostic des maladies lapines	AOO	70 000 000	BE	20/07/2023	08/04/2023	08/11/2023	09/11/2023	13/9/2023	27/09/2023	26/12/2023	26/02/2024
15.	Elevage et halieutique	Fourniture de matériels divers pour la ferme d'élevage (tank, bassins, brouettes, houes, machettes, fossiles...)	AOO	81 804 928	BE	07/10/2023	17/07/2023	19/07/2023	21/08/2023	21/08/2023	28/08/2023	30/08/2023	30/09/2023
16.	Elevage et halieutique	Fourniture des kits de diagnostic de laboratoire	AOO	35 000 000	BE	20/07/2023	08/04/2023	08/11/2023	09/11/2023	13/9/2023	27/09/2023	26/12/2023	26/02/2024
17.	Elevage et halieutique	Fourniture des vaccins contre la myxomatose et la maladie hémorragique des lapins	AOO	200 000 000	BE	20/07/2023	08/04/2023	08/07/2023	09/07/2023	09/08/2023	15/9/2023	18/9/2023	20/11/2023
18.	Elevage et halieutique	Fourniture des vaccins contre la Fièvre de la Vallée du Rift	AOO	720 000 000	BE	20/07/2023	08/04/2023	08/07/2023	09/07/2023	09/08/2023	15/9/2023	18/9/2023	20/11/2023
19.	Elevage et halieutique	Fourniture des lapins de race améliorée	AOO	108 000 000	BE	20/07/2023	08/04/2023	08/11/2023	09/11/2023	13/9/2023	27/09/2023	26/12/2023	26/02/2024
20.	Elevage et halieutique	Fourniture des ingrédients pour la fabrication des aliments concentrés pour taureaux géniteurs du CNIAAG	AOO	49 670 161	BE	20/07/2023	08/04/2023	08/07/2023	09/07/2023	09/08/2023	15/9/2023	18/9/2023	20/11/2023

21.	Elevage et halieutique	Fourniture des consommables et équipements de laboratoires pour la production des semences et kit d'insémination artificielle	AOO	115 000 000	BE	07/10/2023	17/07/2023	19/07/2023	21/08/2023	21/08/2023	28/08/2023	30/08/2023	30/09/2023
22.	Elevage et halieutique	Fourniture des produits scientifiques pour le Laboratoire National Vétérinaire	AOO	39 737 256	BE	20/07/2023	08/04/2023	08/11/2023	09/11/2023	13/9/2023	27/09/2023	26/12/2023	26/02/2024
23.	PROGRAMME NATIONAL DE SUBVENTION DES SEMENCES	Achat de 152 Tonnes de semences de Maïs hybride pour la saison agricole A 2024	AOO	912 000 000	BE	Juillet 2023	Juillet 2023	Juillet 2023	Juillet 2023	Juillet 2023	Juillet 2023	Juillet 2023	Aout 2023
24.	Projet d'intensification de la production agricole en saison sèche	Fourniture de 44,13 tonnes de semences de maïs hybride pour la saison agricole C	AOO	250 000 000	BE	Février-2024	Février-2024	Février-2024	Mars 2024	Mars 2024	Avril 2024	Avril 2024	Mai 2024
25.	Projet d'Accompagnement technique des coopératives agro-sylvo-pastorales	Fourniture de 22 motopompes pour l'irrigation à petite échelle	AOO	88 000 000	BE	juil-23	août-23	août-23	sept-23	sept-23	Novembre 2023	Décembre 2023	Janvier 2024
26.	Projet d'Accompagnement technique des coopératives agro-sylvo-pastorales	Fourniture de 20 ordinateurs pour les services d'encadrement	AOO	80 000 000	BE	juil-23	août-23	août-23	sept-23	sept-23	Novembre 2023	Décembre 2023	Janvier 2024

27.	Projet de la protection des végétaux	Fourniture des produits phytosanitaires et matériels de protection	AOO	472 000 000	BE	10 juillet 2023	31 juillet 2023	7 août 2023	5 sept. 2023	6 sept. 2023	2 oct. 2023	9 oct. 2023	9 janv. 2024
28.	Programme National de Subvention des engrais au Burundi	Conception, Impression et livraison des bons d'achat	AOOI (Renouvellement du contrat)	5 597 023 200	BE	-	-	-	-	-	-	04/08/2023	15/05/2024
29.	Protection et restauration des zones humides et inondables	Protéger les bergers de principales rivières (Ruvubu, Rusizi, Murembwe et Mugere) par la plantation de 2000 plants de bambous	AOO	52 000 000	BE	Juillet 2023	Juillet 2023	Août 2023	Août2023	Août2023	Août 2023	Septembre 2023	Janvier 2024
30.	Gestion intégrée des déchets solides et liquides	Travaux de création d'un site de filtration naturelle des eaux affluentes du lac Tanganyika	AOO	53 000 000	BE	Juillet 2023	Août 2023	Août 2023	Août 2023	Août 2023	Août 2023	sept 2023	déc 2023
31.	Gestion intégrée des déchets solides et liquides	Fourniture de 10 Pancartes métalliques, 5 sacs de ciment, 4 m ³ de gravier, 20 Houes, 20 pelles	AOO	17 000 000	BE	Avril 2024	Avril 2024	Mai 2024	Mai 2024	Mai 2024	Mai 2024	Mai 2024	Juin 2024
32.	PROJET D'AMENAGEMENT DES MARAIS ET DES BASSINS VERSANTS	Travaux d'extension des ouvrages d'irrigation au Centre semencier de Ruyigi en commune et province Ruyigi	AOO	500 000 000	BE	juil-23	août-23	août-23	août-23	août-23	sept-23	sept-23	févr-23

33.	PROJET DE RECONSTRUCTION DU BARRAGE KAJEKE	Travaux d'extension des ouvrages d'irrigation collinaire à Gahwazi II en commune Mpanda de la province Bubanza	AOO	700 000 000	BE	juil-23	août-23	août-23	août-23	août-23	sept-23	sept-23	févr-23
34.	PROJET DE RECONSTRUCTION DU BARRAGE KAJEKE	Réalisation de l'Etude de faisabilité pour la reconstruction du barrage Kajeke	AOO	900 000 000	BE	juil-23	août-23	août-23	août-23	août-23	sept-23	sept-23	mars-24
35.	PROJET DE RECONSTRUCTION DU BARRAGE KAJEKE	Travaux de démolition des ouvrages inappropriés dans le périmètre de Gihanga III	AOO	1 950 000 000	BE	juil-23	août-23	août-23	août-23	août-23	sept-23	sept-23	mars-24
36.	PROJET D'IMPLANTATION DES AGROPOLES	Réalisation de l'Etude de faisabilité sur l'implantation des agropoles	AOO	600 000 000	BE	juil-23	août-23	août-23	août-23	août-23	sept-23	sept-23	mars-24
37.	PROJET DE CONSTRUCTION DES CENTRES COMMUNAUX AGRO-SYLVO-PASTORAUX	Fourniture des équipements des centres communaux agro-sylvo-pastoraux	AOO	135 000 000	BE	juil-23	août-23	août-23	août-23	août-23	sept-23	sept-23	déc-23
38.	PROJET DE REHABILITATION DES SITES DE CARRIERES	Travaux de réhabilitation d'un site d'exploitation des carrières	AOO	53 500 000	BE	juil-23	août-23	août-23	août-23	août-23	sept-23	Septembre 2023	févr-24

39.	ETUDES SUR LES CENTRES SEMENCIERS	Réalisation des études de faisabilités pour l'aménagement des centres semenciers	AOO	470 000 000	BE	juil-23	août-23	août-23	août-23	août-23	sept-23	sept-23	févr-24
40.	ELABORATION DES SCHEMAS PROVINCIAUX ET NATIONAUX D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Fourniture des GPS et leurs accessoires	AOO	20 000 000	BE	juil-23	août-23	août-23	août-23	août-23	sept-23	sept-23	déc-23

Abréviations : AO/C : Appel d'offres par Consultation restreinte ; BE : Budget Général de l'Etat ; AOO : Appel d'Offres Ouvert ; AOI : Appel d'Offres Ouvert International.

Fait à Gitega, le/..... /2023

Pour la CGMP MINEAGRIE

Ir. NIYUNGEKO Emmanuel
Président de la CGMP