

PLAN PREVISIONNEL REVISE POUR LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE POUR L'EXERCICE BUDGETAIRE 2023-2024 (MFBPE)

N°	LIGNE BUDGETAIRE	OBJET DU MARCHÉ	MONTANT DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION	TRANSMISSION DU DAO A LA DNCMP	AVIS DE LA DNCMP	PUBLICATION AAO	OUVERTURE DES PLIS	ANALYSE DES OFFRES	ATTRIBUTION PROVISOIRE	NOTIFICATION CONTRAT	RECEPTION	
1	ACHAT DE MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU : 14000010026321 011000012101	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU	102 423 700	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début Août	Début Août	Début Août	MI Août	Fin Août	
		ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	136 658 697	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début Août	Début Août	Début Août	MI Août	Fin Août	
2	SECURISATION DU BUILDING DES FINANCES : 14000010042145 011000012101	ACHAT DE DEUX ECRANS DE 55 DU PCS POUR LE MONITORING DES CAMERAS	20 800 000	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début Août	Début Août	Début Août	MI Août	Fin Septembre	
		ACHAT D'UN ORDINATEUR DE BUREAU COMPLET DELL OPTIPLEX 7070	12 000 000										
		ACHAT D'UN SERVEUR SAS QUINAP TS- 1635 AX-8G SAN/NASPOUR LE BACUP DES IMAGES VIDEO	8 000 000										
		ACHAT DE 14 CAMERAS DE SURVEILLANCE DU MINISTERE	9 975 000										
		ACHAT DE 5 CARTES PVC BLANCS	20 000 000	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début Août	Début Août	Début Août	MI Août	Fin Septembre	
		ACHAT DE 5 PORTE BAGES	6 000 000										
		ACHAT DE 4 LANIERES	14 000 000										
		ACHAT DES RUBANS POUR IMPRIMANTES	3 800 000										
		RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR MENER UNE ETUDE DE BESOINS POUR LA SECURISATION DU BUILDING DES FINANCES CONTRE L'INCENDIE	23 000 000	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début Août	Début Août	Début Août	MI Août	Fin Septembre	
		ASSURANCE INCENDIE DU BATIMENT DU MFBPE ET DE SES EQUIPEMENTS	45 000 000	AOON	début juillet	mi-juillet	début Aout	Début Août	Début Août	MI aout	MI Août	début juillet	
3	14000060026321 011000012401	ACHAT DES VALEURS ET DES IMPRIMES	35 855 970	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début Août	Début Août	Début AOUT	MI Août	Fin Septembre	

4	14000090076611 011000041401	ACHAT DE 5 MACHINES ORDINATEURS PORTABLES	17 500 000	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début Août	Début Août	Début AOUT	MI Août	Fin Septembre
5	14000100026321 011000016401	ACHETER 6 DISQUES DUR EXTERNES	3 000 000	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début Août	Début Août	Début AOUT	MI Août	Fin Septembre
	14000100026321 011000016401	ACHETER 5 MACHINES PORTABLES (LAP TOP)	25 000 000									
	14000100026321 011000016401	ACHETERR LES CARTOUCHES POUR IMPRIMANTES (LASERJET fdw et KIOSSELA)	2 000 000									
6	14000010042144 011000012101	EQUIPER LA SALLE TRAVAIL POUR L'EQUIPE INTERMINISTERIEL DANS LE CADRE DU BUDGET PROGRAMME	30 200 000	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début Août	Début Août	Début AOUT	MI Août	Fin Septembre
7	14000010076611 011000012118	ACHETER UN LOGICIEL D'ARCHIVAGE DES DONNEES DES SOCIETES A PARTICIPATION PUBLIQUE	100 000 000	AOON	Début Octobre	Début Octobre	Mi- Octobre	Début Novembre	Début Novembre	Début Novembre	MI Novembre	Fin Decembre
8	EQUIPEMENT DU NOUVEAU BUILDING : 14000010042143 011000012101	ENTRETIEN DU NOUVEAU BUILDING : (Renouveler et remplacer les équipements du ministère des finances)	100 000 000	AOON	début juillet	début juillet	mi-juillet	Début Août	Début Août	début AOUT	MI Août	Fin Août
		RENOUVELER LA PEINTURE DU NOUVEAU BUILDING DES FINANCES	6 723 162	DC	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début Août	Début Août	Début AOUT	MI Août	Fin Août
		NETTOYAGE DE L'IMMEUBLE DU MFBPE	59 953 476	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début Août	Début Août	Début AOUT	MI Août	Fin Septembre
		GARDIENNAGE DU DU MINISTERE DES FINANCES	31 600 200	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début Août	Début Août	Début AOUT	MI Août	Fin Septembre
9	MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DU NOUVEAU BUILDING : 14000010026258 011000012102	MAINTENANCEDES ASCENSEURS, DES CLIMATISEURS, DES POMPES A EAU ET DES EQUIPEMENTS DE LA PLOMBERIE	120 000 000	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début Août	Début Août	Début AOUT	MI Août	Fin Septembre
10	MAINTENANCE DU MATERIEL INFORMATIQUE ET PHOTOCOPIEUSES	MAINTENANCE DU MATERIEL INFORMATIQUE ET PHOTOCOPIEUSES	64 268 009	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début Août	Début Août	Début Août	MI Août	Fin Septembre

	:14000010026257 011000012101											
11	ENTRETIEN DU CHARROI : 14000010026255 011000012101	SERVICE D'ENTRETIEN COURANT ET REPARATION DES VEHICULES DU MFBPE SERVICE D'ENTRETIEN COURANT ET REPARATION DES MOTOS DU MFBPDE	85 000 000	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début Août	Début Août	Début Août	MI Août	Fin Septembre
			5 000 000	DC	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début Août	Début Août	Début Août	MI Août	Fin Septembre
12	14000010026212 011000012101	ACQUERIR ET INSTALLER LE LOGICIEL SPSS DANS LE CADRE DE L'IMPLANTATION ET DU SUIVI DU BUDGET PROGRAMME	28 978 160	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début Août	Début Août	Début Août	MI Août	Fin Septembre
13	14000010026212 011000012101	RECRUTER UN CONSULTANT LOCAL POUR APPUYER L'ELABORATION DE L'ECONOMIE BURUNDAISE	30 000 000	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début Août	Début Août	Début Août	MI Août	Fin Septembre
14	14000010026212 011000012101	DEVELOPPER UNE APPLICATION EN WORK FLOW POUR DIGITALISER LE FORMAT PTBA ET PIP DANS LE CADRE DE L'IMPLANTATION ET DU SUIVI DU BUDGET PROGRAMME (ACQUISITION D'UN OUTIL DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES)	2 500 000 000	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début Août	Début Août	Début Août	MI Août	Fin Septembre
15	14000010076611 011000012101	ACHAT DU MATERIEL INFORMATIQUE	31 141 564	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début Août	Début Août	Début Août	MI Août	Fin Septembre
16	DIGITALISATION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES SERVICES PUBLICS 14000010042144 011000012106	LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR MENER UN ETUDE POUR LA MISE A NIVEAU DE LA SALLE DES SERVEURS DU MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE : VOLET	80 000 000	AOI	Mi DECEMBRE	Mi DECEMBRE	Mi DEC EMBRE	Mi DECEMBRE	Mi JANVIER	Mi JANVIER	Mi JANVIER	FIN MARS

		SECURITE ENERGETIQUE DE LA SALLE DES SERVEURS ET DES LOCAUX TECHNIQUES DU MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE										
17	DIGITALISATION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES SERVICES PUBLICS 14000010042144 011000012106	MISE A NIVEAU LA SALLE DES SERVEURS DU MINISTERE DES FINANCES DANS LE CADRE DE LA DIGITALISATION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES SERVICES PUBL	700 000 000	AOI	DEBUT AVRIL	DEBUT AVRIL	DEBUT AVRIL	FIN AVRIL	FIN AVRIL	FIN AVRIL	DEBUT MAI	MI JUIN
18	140000100262120 11000012101	ACHAT DE 844 UNIFORMES POUR LE PERSONNEL DU MINISTERE	260 782 800	AOON	Début juillet	Début juillet	Mi- juillet	Début Août	Début Août	Début Août	MI Août	Fin Septembre
19	140000100420110 110000012121	ELABORATION DE LA POLITIQUE SECTORIELLE DU MINISTRE (RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT NATIONAL CHARGE DE LA REVUE QUALITE DU PROJET DE PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT/PLAN D'ACTION PRIORITAIRES 2023-2027 REVISE ET LES POLITIQUES/STRATEGIES SECTORIELLES ALIGNES A LA NOUVELLE VISION BURUNDI PAYS EMERGENT EN 2040 ET PAYS DEVELOPPE EN 2060	100 000 000	AOON	MI NOVEMBR E	MI NOVRE MBRE	MI NOVR EMBR E	MI DECEMBRE	MI DECEMBRE	MI DECEMBRE	FIN DECEMB RE	DEBUT JANVIER
20	140000100766110 11000012118 Achat des équipements informatiques, du Mobilier, du matériel de bureau	Achat des équipements informatiques, pour l'Autorité du marché des capitaux	34 547 500	AOON	MI DECEMBRE	MI DECEM BRE	MI DECE MBRE	DEBUT JANVIER	DEBUT JANVIER	DEBUT JANVIER	MI JANVIER	FIN FEVRIER
21	Achat des équipements informatiques, du Mobilier, du matériel de bureau	Achat du mobilier de bureau pour l'Autorité du marché des capitaux	32 000 000	AOON	MI DECEMBRE	MI DECEM BRE	MI DECE MBRE	DEBUT JANVIER	DEBUT JANVIER	DEBUT JANVIER	MI JANVIER	FIN FEVRIER

22	et des consommables informatique pour l'Autorité du marché des capitaux	Achat du matériel de bureau et consommables informatiques pour l'Autorité du marché des capitaux	5 000 000	AOON	MI DECEMBRE	MI DECEMBRE	MI DECEMBRE	DEBUT JANVIER	DEBUT JANVIER	DEBUT JANVIER	MI JANVIER	FIN FEVRIER
----	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------

AOON	Appel d'Offres Ouvert National
AAOI	Appel d'Offres Ouvert International
DC	Demande de Cotation
CR	Consultation Restreinte