

OFFICE BURUNDAIS DES MINES ET CARRIERES (OBM)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2023-2024

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de Financement	Date de Confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de Publication	Date d'ouverture	Date d'analyse	Attribution	Notification	Date de réception	Etat
1	Fourniture des équipements informatiques	ouvert	150 000 000	BEI	Début juillet 2023	Fin-juillet 2023	Début Août 2023	Mi- Août 2023	Mi- Août 2023	Mi- Août 2023	Fin Août 2023	Fin Octobre 2023	
2	Fourniture des équipements de réseau	ouvert	40 000 000	BEI	Début juillet 2023	Fin-juillet 2023	Début Août 2023	Mi- Août 2023	Mi- Août 2023	Mi-Aout 2023	Fin - Août 2023	Fin Octobre 2023	
3	Fourniture de la connexion internet	Ouvert	35 240 000	BEI	Début juillet 2023	Fin-juillet 2023	Début Août 2023	Mi- Août 2023	Mi- Août 2023	Mi- Août 2023	Fin Août 2023	Fin Octobre 2023	
4	Fourniture des équipements et réactif de laboratoire	ouvert	815 000 000	BEI	Mi- juillet 2023	Mi-août 2023	Fin aout 2023	Fin septembre 2023	Fin septembre 2023	Fin-septembre 2023	Début octobre 2023	Début Avril 2023	
5	Fournitures climatiseurs, accessoires et installation	ouvert	49 000 000	BEI	Fin-juillet 2023	Fin juillet 2023	Début-aout 2023	Début novembre 2023	Début novembre 2023	Début novembre 2023	Fin novembre 2023	Début décembre 2023	
6	Formation du personnel sur les bonnes pratiques du laboratoire	Ouvert	53 058 000	BEI	Fin-juillet 2023	Fin juillet 2023	Début-aout 2023	Début novembre 2023	Début novembre 2023	Début novembre 2023	Fin novembre 2023	Fin mars 2024	
Marchés sous seuils													
1	Fourniture de calendrier et agenda	Demande de cotation	15 000 000	BO	Début Octobre 2023	Début- Octobre 2023	Début- Octobre 2023	Mi- Octobre 2023	Mi-Octobre 2023	Mi- Octobre 2023	Fin- Octobre 2023	Mi- Décembre 2023	
2	Fourniture de matériel de bureau	ouvert	26 000 000	BO	Début juillet 2023	Fin-juillet 2023	Début Août 2023	Mi- Août 2023	Mi- Août 2023	Mi- Août 2023	Fin Août	Fin Octobre 2023	

3	Mise en réseau informatique	Demande de cotation	10 000 000	BO	Début juillet 2023	Fin-juillet 2023	Début Août 2023	Mi- Août 2023	Mi- Août 2023	Mi- Août 2023	Fin Août 2023	Fin Octobre 2023	
4	Entretien du parc informatique	Demande de cotation	10 000 000	BO	Début juillet 2023	Fin-juillet 2023	Début Août 2023	Mi- Août 2023	Mi- Août 2023	Mi- Août 2023	Mi-Août 2023	Fin Septembre 2023	
5	Entretien des climatiseurs	Demande de cotation	10 000 000	BO	Début juillet 2023	Fin-juillet 2023	Début Août 2023	Mi- Août 2023	Mi- Août 2023	Mi- Août 2023	Mi-Août 2023	Fin Septembre 2023	
6	Fourniture de kit de terrain	ouvert	35 000 000	BEI	Début juillet 2023	Fin-juillet 2023	Début Août 2023	Mi- Août 2023	Mi- Août 2023	Mi-Aout 2023	Fin Août 2023	Fin Octobre 2023	
7	Fourniture de tenu de terrain et uniforme	ouvert	35 000 000	BEI	Début juillet 2023	Fin-juillet 2023	Début Août 2023	Mi- Août 2023	Mi- Août 2023	Mi- Août 2023	Fin Août 2023	Fin Octobre 2023	
8	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du programme de formation	Ouvert	15 000 000	BEI	Mi- juillet 2023	Mi-août 2023	Fin aout 2023	mi-septemb re 2023	mi-septembre 2023	mi-septem bre 2023	Mi-septem bre 2023	Fin-septembre 2023	
9	Réaménagement du magasin de stockage des produits chimiques conformément aux exigences de la norme ISO 17025	ouvert	30 000 000	BEI	Septembre 2023	Octobre 2023	Fin octobre 2023	Mi-novembr e 2023	Mi-novembre 2023	Mi-novemb re 2023	Fin novemb re 2023	Début décembre 2023	
10	Recrutement d'un expert pour la réorganisation du musée et la formation du personnel	Ouvert	30 400 000	BEI	Septembre 2023	Octobre 2023	Fin octobre 2023	Mi-novembr e 2023	Mi-novembre 2023	Mi-novemb re 2023	Fin novemb re 2023	Début décembre 2023	

Fait à Bujumbura, le...../..... /2023

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'OBM

Clairia KANKURIZE